

ACOMPANHAMENTO 3º TRIM

OUTUBRO / DEZEMBRO / 85



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL
SISTEMA SAGE/GPAFF
ACOMPANHAMENTO

CODIFICAÇÃO USO DA GERÊNCIA
90 0353 108 001 8 4 85 3

PERÍODO REF
OUTUBRO A
DEZEMBRO

IDENTIFICAÇÃO

PROJETO	PLANALZONIA-POLO XINGU-ARAGUAIA
LOCALIZAÇÃO	MELHORIA AEROPORTO DE SANTA TEREZINHA
PROJ. EXECUTIVO	MELHORIA AEROPORTO DE SANTA TEREZINHA-MT
ORÇÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-DESTE
UNIDADE EXECUTIVA	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-DESTE
EMPRESA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-MT

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

EM EXECUÇÃO	PARALISADO	OTIMIZADO	NÃO INICIADO
1	2	3	4

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS / APLICADOS NO TRIMESTRE, POR FONTE (EM C\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR APLICADO	VALOR RECEBIDO	DATA
	01				
	02				
	03				
	04				
	05	800005			
	06	100000			
	07	200008			
TOTAL RECEBIDOS			99		

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
AEROPORTO MELHORADO	UNID	1	01
			02
			03
			04
			05
			06
			07
			08
			09
			10
			11
			12
TOTAL DE CONTROLE			99

APLICAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	METAS	MES INÍCIO	MES FIM
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	01	01	07	09
MAO DE OBRA	02	01	07	09

POSICÃO FÍSICA DAS FASES (QUANTIDADES)

FASE	PREVISTA	REALIZADA
01	100	01
02	100	02

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C\$ 1.000,00)

FASE	PREVISTA	REALIZADA
01	17818	01
02	12182	02
SUBTOTAL		30.000
EQUIPAMENTOS		
TOTAL		30.000

CAUSA DOS DESVIOS

CODIGO	DENOMINAÇÃO
01	
02	
03	
04	

MEDIDAS CORRETIVAS


CODIGO	DENOMINAÇÃO
01	
02	
03	
04	

OBSERVAÇÕES

DESCRICAÇÃO
01
02
03

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	FUNÇÃO	DATA
------	--------	------



MINISTERIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL
SISTEMA SAPE / GRAF
ACOMPANHAMENTO

PERIOD	REF.
1960-1961	1
1962-1963	2
1964-1965	3
1966-1967	4
1968-1969	5
1970-1971	6
1972-1973	7
1974-1975	8
1976-1977	9
1978-1979	10
1980-1981	11
1982-1983	12
1984-1985	13
1986-1987	14
1988-1989	15
1990-1991	16
1992-1993	17
1994-1995	18
1996-1997	19
1998-1999	20
2000-2001	21
2002-2003	22
2004-2005	23
2006-2007	24
2008-2009	25
2010-2011	26
2012-2013	27
2014-2015	28
2016-2017	29
2018-2019	30
2020-2021	31
2022-2023	32
2024-2025	33
2026-2027	34
2028-2029	35
2030-2031	36
2032-2033	37
2034-2035	38
2036-2037	39
2038-2039	40
2040-2041	41
2042-2043	42
2044-2045	43
2046-2047	44
2048-2049	45
2050-2051	46
2052-2053	47
2054-2055	48
2056-2057	49
2058-2059	50
2060-2061	51
2062-2063	52
2064-2065	53
2066-2067	54
2068-2069	55
2070-2071	56
2072-2073	57
2074-2075	58
2076-2077	59
2078-2079	60
2080-2081	61
2082-2083	62
2084-2085	63
2086-2087	64
2088-2089	65
2090-2091	66
2092-2093	67
2094-2095	68
2096-2097	69
2098-2099	70
2100-2101	71
2102-2103	72
2104-2105	73
2106-2107	74
2108-2109	75
2110-2111	76
2112-2113	77
2114-2115	78
2116-2117	79
2118-2119	80
2120-2121	81
2122-2123	82
2124-2125	83
2126-2127	84
2128-2129	85
2130-2131	86
2132-2133	87
2134-2135	88
2136-2137	89
2138-2139	90
2140-2141	91
2142-2143	92
2144-2145	93
2146-2147	94
2148-2149	95
2150-2151	96
2152-2153	97
2154-2155	98
2156-2157	99
2158-2159	100
2160-2161	101
2162-2163	102
2164-2165	103
2166-2167	104
2168-2169	105
2170-2171	106
2172-2173	107
2174-2175	108
2176-2177	109
2178-2179	110
2180-2181	111
2182-2183	112
2184-2185	113
2186-2187	114
2188-2189	115
2190-2191	116
2192-2193	117
2194-2195	118
2196-2197	119
2198-2199	120
2200-2201	121
2202-2203	122
2204-2205	123
2206-2207	124
2208-2209	125
2210-2211	126
2212-2213	127
2214-2215	128
2216-2217	129
2218-2219	130
2220-2221	131
2222-2223	132
2224-2225	133
2226-2227	134
2228-22	

U	MO	ET	MO	ET	DU	Y	MO	ET	Y	MO	ET
90	03	54	161	003	4	4	85	3			

OUTUBRO A
DEZEMBRO

POLARIZONIA-POLO JUVENIA

MEMÓRIAS URBANAS DOS MUNICÍPIOS DA ÁREA PROGRAMA
CONSTRUÇÃO DA 1ª PARTE DO PACO ZUM, EM PORTO DOS GAUCHOS-MT
MINISTÉRIO DO INTERIOR-EDIFÍCIOS SUPERINTENDIDAS
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS-MT

DATE: 11/11/1964

1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
DESCRIÇÃO DO BEM										CÓDIGO										VALOR APLICADO										VALOR RECEBIDO										DATA																																																											

DESCRIÇÃO NA FONTE	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR APLICADO	VALOR RECEBIDO	DATA DIA MES
	01				
	02				
	03				
	04				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	05	800005			
FONTE Nº2 - PROGRAMADA	06	100000			
APLICACAO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR	07	200008			
TOTAL PEÇAS OCS	99				

SENCE, ALSO COS. PRODUCTIONS

INDICADOR		PI O EXERCÍCIO	ATA O TRIMESTRE
3- ETAPA DO PACO MUNICIPAL CONSTRUÍDA		600	01
			02
			03
			04
			05
			06
			07
			08
			09
			10
			11
			12
TOTAL DE CONTROLE			99

COLEMAN, DA. BASE

SERVIÇOS PRELIMINARES		QTD	UNID	PREV	REAL	PREV	REAL
FUNDACAO		01	m²	10	10	10	
ESTRUTURA		02	m³	10	10	11	
ALVENARIA		03	m²	11	11	11	
COBERTURA		04	m²	12	12	12	
		05	m³	12	12	12	

[illegible]

DI MEDIDA	PREVISTA	%	REALIZADA
M3	600		
M3	6		
M3	4		
M2	241		
M2	30		

[illegible]

PREÇO UNITÁRIO IEM GR1 1.001	ATE O TRIMESTRAL
------------------------------	------------------

PREVISTO	REALIZADO
5441	3265
253500	1521
1175000	4700
57667	3800
57133	1716

[illegible]

SUBTOTAL		1.5000
EQUIPAMENTOS		
TOTAL		1.5000


43	PAGAMENTOS PENDENTES
44	VALOR ANTECIPADO PARA RESGARCIMENTO FUTURO

CAUSA DOS DESVIO		DENOMINACAO
CODIGO	CAUSA	DENOMINACAO
01	16111	Recurso Federalis não recebidos
02		
03		
04		

MEDIDAS CORRETIVAS		DENOMINACÃO
1	2	
CD	CDIGOS	
01		
02		
03		
04		

[illegible]

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Mr. Conceição C. Garcia CH 11/12/85 ch



PERIODO REF.

OUTUBRO A
DEZEMBRO

DEF. - F.C. 2520

END. TÍT.	POLÍAZONTA-POLEXINGU-ABAGUAIA
SUBSIST. TÍT.	MEMÓRIAS URBANAS AOS MUNICÍPIOS DA ÁREA PROGRAMA
ANEXO	IMPLANTACAO DE PEÇ-O-E-SARJETAS EM LUCIABA-MT
ORÇAO	MINISTERIO DO INTERIOR-EMITIDAS SUPERVISIIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGAO CENTRO-OESTE
RESP. EXECUCAO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXECUCAO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIABA

5.º - FASE DO PROJETO EXECUTIVO

NO TIME TYPE

Nº	MÊS DE ENTREGA				Nº TRIMESTRE			
	1º	2º	3º	4º	1	2	3	4
01	1	2	3	4	1	2	3	4

REC. RESC. FINANCIEIROS RECEBIDOS / APLICADOS NO TRIMESTRE, POR FONTE (EM CR\$ 1.000,00)

DENOMINAÇÃO DA FONTE		1º ITEM	2º CÓDIGO DA FONTE	3º VALOR APLICADO	4º VALOR RECEBIDO	5º DATA DIA	6º DATA ME
		01					
		02					
		03					
		04					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		05	800005				
EDITE Nº2 PROGRAMADA		06	100000				
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	200009				
TOTAL RECEBIDOS		08					

1987 9 PREVISÕES E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

21	22	23	24	25	26	27
	DESCRIÇÃO DOS PROJETOS	CODIGO INDICADOR	QTD PREVISTA PI O EXERCICIO	QTD REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE		
21		M	500	01		
22	MEIO FIO E SARJETAS IMPLANTADOS			02		
23				03		
24				04		
25				05		
26				06		
27				07		
28				08		
29				09		
30				10		
31				11		
32				12		
33	TOTAL DE CONTROLE			99		

RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

POSICAO	FISICA	AS	FASES	(QUANTIDADES
---------	--------	----	-------	--------------

[illegible]

POSICAO	FINANCEIRA	DAS	FASES	(EM	Crs	1.000.000
---------	------------	-----	-------	-----	-----	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1																																																																																								

CAUSA DOS DESVIOS
1. FALTA DE CONHECIMENTO
2. FALTA DE INTERESSE
3. FALTA DE MOTIVACAO
4. FALTA DE RECURSOS
5. FALTA DE ORGANIZACAO
6. FALTA DE COORDENACAO
7. FALTA DE ADEQUACAO
8. FALTA DE ADEQUACAO
9. FALTA DE ADEQUACAO
10. FALTA DE ADEQUACAO
11. FALTA DE ADEQUACAO
12. FALTA DE ADEQUACAO
13. FALTA DE ADEQUACAO
14. FALTA DE ADEQUACAO
15. FALTA DE ADEQUACAO
16. FALTA DE ADEQUACAO
17. FALTA DE ADEQUACAO
18. FALTA DE ADEQUACAO
19. FALTA DE ADEQUACAO
20. FALTA DE ADEQUACAO
21. FALTA DE ADEQUACAO
22. FALTA DE ADEQUACAO
23. FALTA DE ADEQUACAO
24. FALTA DE ADEQUACAO
25. FALTA DE ADEQUACAO
26. FALTA DE ADEQUACAO
27. FALTA DE ADEQUACAO
28. FALTA DE ADEQUACAO
29. FALTA DE ADEQUACAO
30. FALTA DE ADEQUACAO
31. FALTA DE ADEQUACAO
32. FALTA DE ADEQUACAO
33. FALTA DE ADEQUACAO
34. FALTA DE ADEQUACAO
35. FALTA DE ADEQUACAO
36. FALTA DE ADEQUACAO
37. FALTA DE ADEQUACAO
38. FALTA DE ADEQUACAO
39. FALTA DE ADEQUACAO
40. FALTA DE ADEQUACAO
41. FALTA DE ADEQUACAO
42. FALTA DE ADEQUACAO
43. FALTA DE ADEQUACAO
44. FALTA DE ADEQUACAO
45. FALTA DE ADEQUACAO
46. FALTA DE ADEQUACAO
47. FALTA DE ADEQUACAO
48. FALTA DE ADEQUACAO
49. FALTA DE ADEQUACAO
50. FALTA DE ADEQUACAO
51. FALTA DE ADEQUACAO
52. FALTA DE ADEQUACAO
53. FALTA DE ADEQUACAO
54. FALTA DE ADEQUACAO
55. FALTA DE ADEQUACAO
56. FALTA DE ADEQUACAO
57. FALTA DE ADEQUACAO
58. FALTA DE ADEQUACAO
59. FALTA DE ADEQUACAO
60. FALTA DE ADEQUACAO
61. FALTA DE ADEQUACAO
62. FALTA DE ADEQUACAO
63. FALTA DE ADEQUACAO
64. FALTA DE ADEQUACAO
65. FALTA DE ADEQUACAO
66. FALTA DE ADEQUACAO
67. FALTA DE ADEQUACAO
68. FALTA DE ADEQUACAO
69. FALTA DE ADEQUACAO
70. FALTA DE ADEQUACAO
71. FALTA DE ADEQUACAO
72. FALTA DE ADEQUACAO
73. FALTA DE ADEQUACAO
74. FALTA DE ADEQUACAO
75. FALTA DE ADEQUACAO
76. FALTA DE ADEQUACAO
77. FALTA DE ADEQUACAO
78. FALTA DE ADEQUACAO
79. FALTA DE ADEQUACAO
80. FALTA DE ADEQUACAO
81. FALTA DE ADEQUACAO
82. FALTA DE ADEQUACAO
83. FALTA DE ADEQUACAO
84. FALTA DE ADEQUACAO
85. FALTA DE ADEQUACAO
86. FALTA DE ADEQUACAO
87. FALTA DE ADEQUACAO
88. FALTA DE ADEQUACAO
89. FALTA DE ADEQUACAO
90. FALTA DE ADEQUACAO
91. FALTA DE ADEQUACAO
92. FALTA DE ADEQUACAO
93. FALTA DE ADEQUACAO
94. FALTA DE ADEQUACAO
95. FALTA DE ADEQUACAO
96. FALTA DE ADEQUACAO
97. FALTA DE ADEQUACAO
98. FALTA DE ADEQUACAO
99. FALTA DE ADEQUACAO
100. FALTA DE ADEQUACAO

ANEXO	CODIGO	DESCRIÇÃO
01	16.111	RECURSOS FEDERAIS VRS RECEBIDOS PELA ORÇ
02		EXECUTOR
03		
04		

☐ MEDIDAS CORRETIVAS

CD	CODIGOS	DENOMINACAO
01		
02		
03		
04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome: Marcelo Conceição C. Garcia Número: 1144 Cargo: CH/SAC Data: 20/01
 Código: HT

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL
SISTEMA SAPE/GRAFF
ACOMPANHAMENTO

CODIFICAÇÃO DA UNIDADE DA GERÊNCIA

90	0354	161	004	3	4	85	3
----	------	-----	-----	---	---	----	---

PERÍODO REF
OUTUBRO A DEZEMBRO

PROJETO: MELHORIA DO MERCADO MUNICIPAL DE JUARA-MT
LOCAL: JUARA-MT
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA-MT
PROGRAMA: MELHORIA DO MERCADO MUNICIPAL DE JUARA-MT
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE JUARA-MT
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA-MT

NO TRIMESTRE

EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUÍDO	NÃO INICIADO
1	2	3	4

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS / APLICADOS NO TRIMESTRE, POR FONTE (EM C/RS 1.000,00)

ORÇAMENTO	VALOR ANTERIOR	VALOR DESTE TRIMESTRE	DATA
01			
02			
03			
04			
05	800005		
06	100000		
07	200000		
08			
09			
10			
11			
12			
TOTAL	99		

METAS PREVISAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

ORÇAMENTO	QTD. PREVISTA	QTD. REALIZADA
01	120	
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
TOTAL	99	

RELATÓRIO DAS FASES NO EXERCÍCIO

FASE	DATA	REALIZADA
01	01	11
02	01	12
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		

POSICÃO FÍSICA DAS FASES (QUANTIDADES)

FASE	REALIZADA	REALIZADA ANTERIOR
01	120	
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
TOTAL	99	

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM C/RS 1.000,00)

FASE	PREVISTO	REALIZADO	REALIZADO ANTERIOR
01	55555	10000	
02	5000000	5000	
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
TOTAL	99		

CAUSA DOS DESVIOS

CAUSA	DESCRIÇÃO
01	Recursos federais não recebidos pela órgão executor
02	
03	
04	

MEDIDAS CORRETIVAS


MEDIDA	DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÃO	DESCRIÇÃO
01	DESCRIÇÃO DA OBSERVAÇÃO
02	
03	

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Assinatura: *CHIRAC, COENHA*



PERIOD	REF.
1960-1969	1
1970-1979	2
1980-1989	3
1990-1999	4
2000-2009	5
2010-2019	6
2020-2029	7
2030-2039	8
2040-2049	9
2050-2059	10
2060-2069	11
2070-2079	12
2080-2089	13
2090-2099	14
2100-2109	15
2110-2119	16
2120-2129	17
2130-2139	18
2140-2149	19
2150-2159	20
2160-2169	21
2170-2179	22
2180-2189	23
2190-2199	24
2200-2209	25
2210-2219	26
2220-2229	27
2230-2239	28
2240-2249	29
2250-2259	30
2260-2269	31
2270-2279	32
2280-2289	33
2290-2299	34
2300-2309	35
2310-2319	36
2320-2329	37
2330-2339	38
2340-2349	39
2350-2359	40
2360-2369	41
2370-2379	42
2380-2389	43
2390-2399	44
2400-2409	45
2410-2419	46
2420-2429	47
2430-2439	48
2440-2449	49
2450-2459	50
2460-2469	51
2470-2479	52
2480-2489	53
2490-2499	54
2500-2509	55
2510-2519	56
2520-2529	57
2530-2539	58
2540-2549	59
2550-2559	60
2560-2569	61
2570-2579	62
2580-2589	63
2590-2599	64
2600-2609	65
2610-2619	66
2620-2629	67
2630-2639	68
2640-2649	69
2650-2659	70
2660-2669	71
2670-2679	72
2680-2689	73
2690-2699	74
2700-2709	75
2710-2719	76
2720-2729	77
2730-2739	78
2740-2749	79
2750-2759	80
2760-2769	81
2770-2779	82
2780-2789	83
2790-2799	84
2800-2809	85
2810-2819	86
2820-2829	87
2830-2839	88
2840-2849	89
2850-2859	90
2860-2869	91
2870-2879	92
2880-2889	93
2890-2899	94
2900-2909	95
2910-2919	96
2920-2929	97
2930-2939	98
2940-2949	99
2950-2959	100
2960-2969	101
2970-2979	102
2980-2989	103
2990-2999	104
3000-3009	105
3010-3019	106
3020-3029	107
3030-3039	108
3040-3049	109
3050-3059	110
3060-3069	111
3070-3079	112
3080-3089	113
3090-3099	114
3100-3109	115
3110-3119	116
3120-3129	117
3130-3139	118
3140-3149	119
3150-3159	120
3160-3169	121
3170-3179	122
3180-3189	123
3190-3199	124
3200-3209	125
3210-3219	126
3220-3229	127
3230-3239	128
3240-3249	129
3250-3259	130
3260-3269	131
3270-3279	132
3280-3289	133
3290-3299	134
3300-33	

OUTUBRO A
DEZEMBRO

DEFINITION

DDC: 172	POLARIZACAO-POLQ JURUENA
SUBD: 172	VELHARIAS URBANAS NOS MUNICIPIOS DA AREA PROGRAMA
DDC: 172	INICIO DA CONSTRUCAO DO FORUM DE COLIDER-MT
DDC: 172	MINISTERIO DO INTERIORE-ENTIDADES SUPERVISORADAS
DDC: 172	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-ESTE
DDC: 172	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DDC: 172	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT

ESTACAO DO PROJETO EXECUTIVO

1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE			
PROVA		PROVA		PROVA		PROVA		PROVA		PROVA		PROVA		PROVA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Em R\$ 1.000,00

1	2	3	4	5	6	7	
						DATA	
13	14	15	16	17	18	19	20
DESCRIÇÃO DA FONTE	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR APLICADO	VALOR RECEBIDO	DATA		
	01						
	02						
	03						
	04						
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	05	200005					
FONTE NÃO PROGRAMADA	06	100000					
APLICAÇÃO SEM CONTRA-SOLICITAÇÃO	07	200008					
TOTAL RECEBIDOS	99						

METAS PEREJISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

20	21	22	23	24
DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/O EXERCICIO	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE	
INICIO DA CONSTRUÇÃO DO FORUM CONCLUIDA	M2	216	81	37
			82	
			83	
			84	
			85	
			86	
			87	
			88	
			89	
			90	
			91	
			92	
TOTAL DE CONTROLE			99	

[illegible][illegible]

POSICÃO	FÍSICA	FASES	(QUANTIDADES)
---------	--------	-------	---------------

[illegible]

POSICAO	FINANCEIRA	DAS	FASES	(EM	Cr\$	1.000,00)
---------	------------	-----	-------	-----	------	-----------

[illegible]

3 CAUSA DOS DESVIOS

ANEXO	CODIGOS	CP	DENOMINACAO
01	16	1	RECURSOS FEDERAIS VAO RECEBIDOS PELO ORGA EXECUTIVO
02			
03			
04			

MEDIDAS CORRETIVAS

Códigos		Denominação
01		
02		
03		
04		

OBSEFVACOES

DESCRIÇÃO	
01	
02	
03	

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome: M^{te} da Conceição C. Garcia PUBLICA: 20/07/2018 CARGO: SAC COORDENADOR 20/07/2018

Of. 000836 de 23-10-85 p/ estudo

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	PROGRAMAÇÃO ANUAL CODIFICAÇÃO DO PROJETO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">U</td> <td style="width: 10%;">P</td> <td style="width: 10%;">S</td> <td style="width: 10%;">T</td> <td style="width: 10%;">A</td> <td style="width: 10%;">B</td> <td style="width: 10%;">C</td> <td style="width: 10%;">D</td> <td style="width: 10%;">E</td> <td style="width: 10%;">F</td> <td style="width: 10%;">G</td> <td style="width: 10%;">H</td> <td style="width: 10%;">I</td> <td style="width: 10%;">J</td> <td style="width: 10%;">K</td> <td style="width: 10%;">L</td> <td style="width: 10%;">M</td> <td style="width: 10%;">N</td> <td style="width: 10%;">O</td> <td style="width: 10%;">P</td> <td style="width: 10%;">Q</td> <td style="width: 10%;">R</td> <td style="width: 10%;">S</td> <td style="width: 10%;">T</td> <td style="width: 10%;">U</td> <td style="width: 10%;">V</td> <td style="width: 10%;">W</td> <td style="width: 10%;">X</td> <td style="width: 10%;">Y</td> <td style="width: 10%;">Z</td> </tr> </table>	U	P	S	T	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
U	P	S	T	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z			
(14) DENOMINAÇÃO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PROJETO</td> <td>POLAMAZÔNIA</td> </tr> <tr> <td>SUBPROJETO</td> <td>AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL</td> </tr> <tr> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DA ETAPA 1ª</td> </tr> </table>			PROJETO	POLAMAZÔNIA	SUBPROJETO	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	PROJETO EXECUTIVO	INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DA ETAPA 1ª																								
PROJETO	POLAMAZÔNIA																															
SUBPROJETO	AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL																															
PROJETO EXECUTIVO	INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DA ETAPA 1ª																															
(15) CLASSIFICAÇÃO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">ÓRGÃO</td> <td>MINISTÉRIO DO INTERIOR</td> </tr> <tr> <td>UNIDADE</td> <td>SECRETARIA GERAL</td> </tr> <tr> <td>FUNÇÃO</td> <td>AGRICULTURA</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA</td> <td>ABASTECIMENTO</td> </tr> <tr> <td>SUBPROGRAMA</td> <td>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO</td> </tr> </table>			ÓRGÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR	UNIDADE	SECRETARIA GERAL	FUNÇÃO	AGRICULTURA	PROGRAMA	ABASTECIMENTO	SUBPROGRAMA	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																				
ÓRGÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR																															
UNIDADE	SECRETARIA GERAL																															
FUNÇÃO	AGRICULTURA																															
PROGRAMA	ABASTECIMENTO																															
SUBPROGRAMA	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO																															
(17) SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">ITEM</td> <td style="width: 10%;">POSICÃO</td> <td style="width: 40%;">FORMA DE EXECUÇÃO</td> <td style="width: 40%;">PRazo</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">10,1</td> <td style="text-align: center;">NOVO EM EXECUÇÃO</td> <td style="text-align: center;"> ☒ DIRETA ☐ CONTRATO ☐ CONVÊNIO ☐ OUTRAS </td> <td style="text-align: center;"> INÍCIO TERMINO 10.8.85 12.85 </td> </tr> </table>			ITEM	POSICÃO	FORMA DE EXECUÇÃO	PRazo	10,1	NOVO EM EXECUÇÃO	☒ DIRETA ☐ CONTRATO ☐ CONVÊNIO ☐ OUTRAS	INÍCIO TERMINO 10.8.85 12.85																						
ITEM	POSICÃO	FORMA DE EXECUÇÃO	PRazo																													
10,1	NOVO EM EXECUÇÃO	☒ DIRETA ☐ CONTRATO ☐ CONVÊNIO ☐ OUTRAS	INÍCIO TERMINO 10.8.85 12.85																													
	(18) VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">DISCRIMINAÇÃO</td> <td style="width: 10%;">ITEM</td> <td style="width: 30%;">VALORES EM CRÉDITOS</td> </tr> <tr> <td>APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td>PREVISTO PARA O EXERCÍCIO</td> <td style="text-align: center;">0,2</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td>PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE</td> <td style="text-align: center;">0,3</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td>PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">0,9</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> </tr> </table>			DISCRIMINAÇÃO	ITEM	VALORES EM CRÉDITOS	APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0,1	1.250,00	PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0,2	1.250,00	PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0,3	1.250,00	PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0,4	1.250,00	TOTAL	0,9	5.000,00											
DISCRIMINAÇÃO	ITEM	VALORES EM CRÉDITOS																														
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0,1	1.250,00																														
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0,2	1.250,00																														
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0,3	1.250,00																														
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0,4	1.250,00																														
TOTAL	0,9	5.000,00																														
(19) PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">DENOMINAÇÃO DA FONTE</td> <td style="width: 10%;">ITEM</td> <td style="width: 10%;">CRÉDITO</td> <td style="width: 50%;">VALORES EM CRÉDITOS</td> </tr> <tr> <td>SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,2</td> <td style="text-align: center;">0,2</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,3</td> <td style="text-align: center;">0,3</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,5</td> <td style="text-align: center;">0,5</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">0,9</td> <td style="text-align: center;">0,9</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> </tr> </table>			DENOMINAÇÃO DA FONTE	ITEM	CRÉDITO	VALORES EM CRÉDITOS	SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1	0,1	1.250,00		0,2	0,2	1.250,00		0,3	0,3	1.250,00		0,4	0,4	1.250,00		0,5	0,5	1.250,00	TOTAL	0,9	0,9	5.000,00		
DENOMINAÇÃO DA FONTE	ITEM	CRÉDITO	VALORES EM CRÉDITOS																													
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1	0,1	1.250,00																													
	0,2	0,2	1.250,00																													
	0,3	0,3	1.250,00																													
	0,4	0,4	1.250,00																													
	0,5	0,5	1.250,00																													
TOTAL	0,9	0,9	5.000,00																													

(16) LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO</td> <td style="width: 20%;">UNIDADE DA FEDERAÇÃO</td> <td style="width: 40%;">NO MÊS DE INÍCIO DO SISTEMA</td> </tr> <tr> <td>JUÍNA</td> <td>MT</td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">ITEM</td> <td style="width: 10%;">0,1</td> <td style="width: 10%;">0,2</td> <td style="width: 10%;">0,3</td> <td style="width: 10%;">0,4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	NO MÊS DE INÍCIO DO SISTEMA	JUÍNA	MT	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">ITEM</td> <td style="width: 10%;">0,1</td> <td style="width: 10%;">0,2</td> <td style="width: 10%;">0,3</td> <td style="width: 10%;">0,4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ITEM	0,1	0,2	0,3	0,4																								
DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	NO MÊS DE INÍCIO DO SISTEMA																																			
JUÍNA	MT	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">ITEM</td> <td style="width: 10%;">0,1</td> <td style="width: 10%;">0,2</td> <td style="width: 10%;">0,3</td> <td style="width: 10%;">0,4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ITEM	0,1	0,2	0,3	0,4																														
ITEM	0,1	0,2	0,3	0,4																																	
(18) PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">DISCRIMINAÇÃO</td> <td style="width: 10%;">ITEM</td> <td style="width: 20%;">VALORES EM CRÉDITOS</td> </tr> <tr> <td>ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td>ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS</td> <td style="text-align: center;">0,2</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">0,9</td> <td style="text-align: right;">2.500,00</td> </tr> </table>			DISCRIMINAÇÃO	ITEM	VALORES EM CRÉDITOS	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0,1	1.250,00	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0,2	1.250,00	TOTAL	0,9	2.500,00																							
DISCRIMINAÇÃO	ITEM	VALORES EM CRÉDITOS																																			
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0,1	1.250,00																																			
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0,2	1.250,00																																			
TOTAL	0,9	2.500,00																																			
(19) RECURSOS HUMANOS PREVISTOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">DISCRIMINAÇÃO</td> <td style="width: 10%;">ITEM</td> <td style="width: 20%;">VALORES EM CRÉDITOS</td> </tr> <tr> <td>TIPO DE NÍVEL SUPERIOR</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td>TIPO DE NÍVEL MÉDIO</td> <td style="text-align: center;">0,2</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td>MAO DE OBRA ESPECIALIZADA</td> <td style="text-align: center;">0,3</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td>MAO DE OBRA NÃO ESPECIALIZADA</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td>UNIVERSITÁRIO</td> <td style="text-align: center;">0,5</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">0,9</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> </tr> </table>			DISCRIMINAÇÃO	ITEM	VALORES EM CRÉDITOS	TIPO DE NÍVEL SUPERIOR	0,1	1.250,00	TIPO DE NÍVEL MÉDIO	0,2	1.250,00	MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	0,3	1.250,00	MAO DE OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0,4	1.250,00	UNIVERSITÁRIO	0,5	1.250,00	TOTAL	0,9	5.000,00														
DISCRIMINAÇÃO	ITEM	VALORES EM CRÉDITOS																																			
TIPO DE NÍVEL SUPERIOR	0,1	1.250,00																																			
TIPO DE NÍVEL MÉDIO	0,2	1.250,00																																			
MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	0,3	1.250,00																																			
MAO DE OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0,4	1.250,00																																			
UNIVERSITÁRIO	0,5	1.250,00																																			
TOTAL	0,9	5.000,00																																			
(20) ORÇOS INTERVENIENTES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">NOME</td> <td style="width: 30%;">NATUREZA JURÍDICA</td> <td style="width: 30%;">FORMA DE INTERVENIÊNCIA</td> <td style="width: 10%;">ITEM</td> <td style="width: 10%;">VALORES EM CRÉDITOS</td> </tr> <tr> <td>Estado de Mato Grosso do Sul</td> <td>Estado</td> <td>Contribuição</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td>Município de Juína</td> <td>Município</td> <td>Contribuição</td> <td style="text-align: center;">0,2</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td>União</td> <td>União</td> <td>Contribuição</td> <td style="text-align: center;">0,3</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td>União</td> <td>União</td> <td>Contribuição</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td>União</td> <td>União</td> <td>Contribuição</td> <td style="text-align: center;">0,5</td> <td style="text-align: right;">1.250,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">0,9</td> <td style="text-align: center;">0,9</td> <td style="text-align: center;">0,9</td> <td style="text-align: right;">5.000,00</td> </tr> </table>			NOME	NATUREZA JURÍDICA	FORMA DE INTERVENIÊNCIA	ITEM	VALORES EM CRÉDITOS	Estado de Mato Grosso do Sul	Estado	Contribuição	0,1	1.250,00	Município de Juína	Município	Contribuição	0,2	1.250,00	União	União	Contribuição	0,3	1.250,00	União	União	Contribuição	0,4	1.250,00	União	União	Contribuição	0,5	1.250,00	TOTAL	0,9	0,9	0,9	5.000,00
NOME	NATUREZA JURÍDICA	FORMA DE INTERVENIÊNCIA	ITEM	VALORES EM CRÉDITOS																																	
Estado de Mato Grosso do Sul	Estado	Contribuição	0,1	1.250,00																																	
Município de Juína	Município	Contribuição	0,2	1.250,00																																	
União	União	Contribuição	0,3	1.250,00																																	
União	União	Contribuição	0,4	1.250,00																																	
União	União	Contribuição	0,5	1.250,00																																	
TOTAL	0,9	0,9	0,9	5.000,00																																	
(21) ANOTAÇÕES GERAIS 																																					
(22) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES Assinatura de Responsável Carlos César de Almeida DATA: 23/10/85 LOCAL: Juína																																					

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

01 CODIFICAÇÃO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
PROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO

02 PROJETO EXECUTIVO

Início de Const. da feze Livre de Juins

03 OBJETIVO GERAL

C E S C R I C A O

01	DOTAR A CIDADANIA DE NÍVELS ESTATUTUAL URBANA
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

05 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01	DOTAR O MUNICÍPIO DE UM CENTRO DE ABASTECI
02	MUNICÍPIO DE ABASTECER AS NECESSIDADES DA
03	POPULAÇÃO.
04	INCENTIVAR O COMÉRCIO LOCAL.
05	DESENVOLVER CONDIÇÕES DE CONFORTO E HIGIENE A
06	OS FEIRANTES.
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

05 METODOLOGIA

06 METODOLOGIA

01	SERÃO OBSERVADAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL																												
		CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA) <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJ. EXEC.</td><td>OV</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>9</td><td>4</td><td>3</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	OV	F	ANO	T	M								3	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																					
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	OV	F	ANO	T	M																						
						3	9	4	3																					
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL																													

23 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	POLAMAZÔNIA
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA PROGRAMA
PROJETO EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA - STA. TEREZINHA-MT

24 CLASSIFICAÇÃO													
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA <table border="1"> <tr> <td>25 ITEM</td><td>26 ORGÃO</td><td>27 UNID.</td><td>28 FUN.</td><td>29 PROG.</td><td>30 SUBPROG.</td> </tr> <tr> <td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		25 ITEM	26 ORGÃO	27 UNID.	28 FUN.	29 PROG.	30 SUBPROG.	01					
25 ITEM	26 ORGÃO	27 UNID.	28 FUN.	29 PROG.	30 SUBPROG.								
01													
ORGAO	MINISTÉRIO DO INTERIOR												
UNIDADE	SECRETARIA GERAL												
FUNÇÃO	Educação e Cultura 108												
PROGRAMA	CULTURA 148												
SUBPROGRAMA	DIFUSÃO CULTURAL 297												

25 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
26 POSIÇÃO	27 FORMA DE EXECUÇÃO
NOVO 28 EXECUÇÃO	DIRETA CONTRATO CONVÊNIO OUTRAS
1 ☐ 2 ☒	1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐
29 ITEM	30 PRAZO
01	INÍCIO TÉRMINO
	MÊS ANO MÊS ANO
	10 8 15 12 8 15

26 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	27 ITEM
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	01
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	02
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	03
TOTAL	04
	9 9

27 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	
POLAMAZÔNIA	
28 ITEM	29 VALORES EM R\$ 1.000,00
01	
02	
03	
04	
05	
9 9	

28 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
29 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	30 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
SANTA TEREZINHA	MT
31 ITEM	32 PARA LOCALIZAÇÃO DO SISTEMA
01	UF
02	MR
03	MUNICÍPIO
04	33

29 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
DISCRIMINAÇÃO	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	34 ITEM
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	01
TOTAL	02
	9 9

30 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
DISCRIMINAÇÃO	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	35 ITEM
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	01
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	02
MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA	03
UNIVERSITÁRIO	04
TOTAL	05
	9 9

31 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
DISCRIMINAÇÃO	
A-NOME B-NATUREZA JURÍDICA C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA	32 ITEM
A- Governo do Estado de MT. B- Orgão Estadual C- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	01
A- Prefeitura Municipal B- Orgão Público C- EXECUTOR	02
A- Juiz de Paz B- Associação Federal C- COORDENADOR REGIONAL	03
A- Comarca B- Economia Mista C- Coord. Estadual	04
A- C- C- C-	05
A- C- C-	06

32 ANOTAÇÕES GERAIS	
33 ITEM	34 DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	

33 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Gomes	21/10/1985
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Escr. Setor Acamp. e Controle	

[illegible]

FASE	META	UNIDADE DE MEDIDA	D E N O M I N A Ç Ã O	MÊS	
				INÍCIO	FIM
0.1	0.1	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.10	1.10
0.2	0.1	M2	FUNDACÃO	1.10	1.10
0.3	0.1	M2	ESTRUTURA	1.11	1.11
0.4	0.1	M2	ALVENARIA	1.11	1.12
0.5	0.1	M2	COBERTURA	1.12	1.12
0.6	0.1	M2	REVESTIMENTO	1	1
0.7	1	1		1	1
0.8	1	1		1	1
0.9	1	1		1	1
1.0	1	1		1	1
1.1	1	1		1	1
1.2	1	1		1	1
2.3	1	1		1	1
2.4	1	1		1	1
2.5	1	1		1	1

OBSERVAÇÕES:

(1)	1º TRIMESTRE		
FASE	(2) QUANTIDADE	(3) %	(4) VALOR
0.1			
0.2			
0.3			
0.4			
0.5			
0.6			
0.7			
0.8			
0.9			
1.0			
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
9.6	SUBTOTAL		
9.7	EQUIPAMENTOS		
9.8	TOTAL		
9.9			

(5)	2º TRIMESTRE		
FASE	(6) QUANTIDADE	(7) %	(8) VALOR
0.1			
0.2			
0.3			
0.4			
0.5			
0.6			
0.7			
0.8			
0.9			
1.0			
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
9.6	SUBTOTAL		
9.7	EQUIPAMENTOS		
9.8	TOTAL		
9.9			

(9)	3º TRIMESTRE		
FASE	(10) QUANTIDADE	(11) %	(12) VALOR
0.1	177		1212.010
0.2	16		1181.010
0.3	18		1281.010
0.4	11012		1191.010
0.5	177		1451.010
0.6	12104		12151.010
0.7			
0.8			
0.9			
1.0			
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
9.6	SUBTOTAL		11510.010
9.7	EQUIPAMENTOS		
9.8	TOTAL		11510.010
9.9			

(13)	4º TRIMESTRE		
FASE	(14) QUANTIDADE	(15) %	(16) VALOR
0.1			
0.2			
0.3			
0.4			
0.5			
0.6			
0.7			
0.8			
0.9			
1.0			
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
9.6	SUBTOTAL		
9.7	EQUIPAMENTOS		
9.8	TOTAL		
9.9			

(17)	TOTAL NO EXERCÍCIO		
FASE	(18) QUANTIDADE	(19) %	(20) VALOR
0.1	177		1212.010
0.2	16		1181.010
0.3	18		1281.010
0.4	11012		1191.010
0.5	177		1451.010
0.6	12104		12151.010
0.7			
0.8			
0.9			
1.0			
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
9.6	SUBTOTAL		11510.010
9.7	EQUIPAMENTOS		
9.8	TOTAL		11510.010
9.9			

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA) 1 U 2 PROJETO 3 SUBPROJ 4 PROJEÇÃO 5 ANO 6 M 3 0 4 5

32 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	POLAMAZÔNIA
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA PROGRAMA
PROJETO EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO PAÇO MUNICIPAL - PORTO DOS GAÚCHOS - MT.

33 CLASSIFICAÇÃO	
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA 10 ITEM 11 ORÇÃO 12 UNID 13 FUN 14 PROJ 15 SUBPROG 0,1 1 1 1 1 1	
ORÇÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR 11,91
UNIDADE	SECRETARIA GERAL 10,81
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 10,51
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO 10,71
SUBPROGRAMA	EDIFICAÇÃO PÚBLICA 10,81

37 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO			
37 POSIÇÃO	38 FORMA DE EXECUÇÃO	39 PRAZO	
1. ☐ EM EXECUÇÃO 2. ☒ EM EXECUÇÃO	DIRETA ☐ CONTRATO ☐ CONVÊNIO ☒ OUTRAS ☐	INÍCIO MÊS ANO 11 08 15	TÉRMINO MÊS ANO 12 8 15

39 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
20 DISCRIMINAÇÃO APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR PREVISTO PARA O EXERCÍCIO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES TOTAL	21 ITEM 0,1 0,2 0,3 0,4 9,9

39 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
22 DENOMINAÇÃO DA FONTE POLAMAZÔNIA SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL	23 VALORES EM R\$ 1.000,00 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 9,9


33 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
34 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO PORTO DOS GAÚCHOS	35 UNIDADE DA FEDERAÇÃO MT

34 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
36 DISCRIMINAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS TOTAL	37 ITEM 0,1 0,2 9,9

35 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
38 DISCRIMINAÇÃO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA UNIVERSITÁRIO TOTAL	39 ITEM 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 9,9

36 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
37 A-NOME B-NATUREZA JURÍDICA C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA A- GOVERNO DO ESTADO B- ORGÃO ESTADUAL C- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO A- PREFEITURA MUNICIPAL B- ORGÃO PÚBLICO C- EXECUTOR A- SUDECO B- ANTAQUIN FEDERAL C- COORDENADOR REGIONAL A- CODEMAT B- ECONOMIA MISTA C- COORD. ESTADUAL A- B- A- B-	38 ITEM 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

37 ANOTAÇÕES GERAIS	
38 ITEM 0,1 0,2 0,3 0,4	39 DESCRIÇÃO

38 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME Maria da Conceição Colares Garcia CARGO / FUNÇÃO Eco/ch. Selen. Acomp. e Controle	DATA 01/10/85 ASSINATURA 

20 METAS A ALCANÇAR									
21 META		22 PRODUTOS							
0.1	3.1	ETAPA DO PLANO MUNICIPAL CONSTRUÍDA							
0.2									
0.3									
0.4									

23 INDICADOR 1	24 QUANTIDADE 1	25 INDICADOR 2	26 QUANTIDADE 2	27 INDICADOR 3	28 QUANTIDADE 3
M2	1610				

29 INDIQUE A SOMA DAS QUANTIDADES CITADAS	
30 SOMA DAS QUANTIDADES	1600

21 RELAÇÃO DAS FASES																				
31 FASE	32 META	33 UNIDADE DE MEDIDA	34 DENOMINAÇÃO																	35 MÊS
0.1	01	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES																	10
0.2	01	M2	FUNDIÇÃO																	10
0.3	01	M2	ESTRUTURA																	10
0.4	01	M2	ALVENARIA																	10
0.5	01	M2	COBERTURA																	10
0.6																				
0.7																				
0.8																				
0.9																				
1.0																				
1.1																				
1.2																				
1.3																				
1.4																				
1.5																				

OBSERVAÇÕES:

22 CRONOGRAMA FÍSICO — FINANCEIRO (VALORES EM Cr\$ 1.000,00)															
31 FASE	32 1º TRIMESTRE			33 2º TRIMESTRE			34 3º TRIMESTRE			35 4º TRIMESTRE			36 TOTAL NO EXERCÍCIO		
	37 QUANTIDADE	38 %	39 VALOR	37 QUANTIDADE	38 %	39 VALOR	37 QUANTIDADE	38 %	39 VALOR	37 QUANTIDADE	38 %	39 VALOR	37 QUANTIDADE	38 %	39 VALOR
0.1							1610		3225				1610		3225
0.2							16		1524				16		1524
0.3							14		1410				14		1410
0.4							1814		3810				1814		3810
0.5							1310		1714				1310		1714
0.6															
0.7															
0.8															
0.9															
1.0															
1.1															
1.2															
1.3															
1.4															
1.5															
0.6	SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL		
0.7															
0.8	EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS		
0.9	TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL		

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL																														
		CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																														
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJ. EXECUTIVO</td><td>ANO</td><td>Y</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXECUTIVO	ANO	Y	M				1				3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXECUTIVO	ANO	Y	M																										
1				3																												

30 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	Tramitação
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas nos municípios da área
PROJETO EXECUTIVO	Construção Ginásio de Esportes em Alta Floresta / MT.

31 CLASSIFICAÇÃO											
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA											
<table border="1"> <tr> <td>ITEM</td><td>UNIDADE</td><td>FUNÇÃO</td><td>PROGRAMA</td><td>SUBPROGRAMA</td> </tr> <tr> <td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		ITEM	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	01				
ITEM	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA							
01											
ORÇÃO	Ministério do Interior 11.9										
UNIDADE	Secretaria Geral 10.2										
FUNÇÃO	Educação e Cultura 10.8										
PROGRAMA	Educação Física e Esportes 14.8										
SUBPROGRAMA	Esporte Amador 12.2.4										

37 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO																															
38	39																														
<table border="1"> <tr> <td>POSICÃO</td> <td>FORMA DE EXECUÇÃO</td> <td>PRAZO</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>ROTA EM EXECUÇÃO</td> <td>INÍCIO</td> <td>TÉRMINO</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☒</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>DIRETA</td><td>CONTRATO</td><td>CONVÊNIO</td><td>OUTRAS</td> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>MÊS</td><td>ANO</td><td>MÊS</td><td>ANO</td> </tr> <tr> <td>10</td><td>81</td><td>12</td><td>85</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>	POSICÃO	FORMA DE EXECUÇÃO	PRAZO	<table border="1"> <tr> <td>ROTA EM EXECUÇÃO</td> <td>INÍCIO</td> <td>TÉRMINO</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☒</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>DIRETA</td><td>CONTRATO</td><td>CONVÊNIO</td><td>OUTRAS</td> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>MÊS</td><td>ANO</td><td>MÊS</td><td>ANO</td> </tr> <tr> <td>10</td><td>81</td><td>12</td><td>85</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	ROTA EM EXECUÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☒</td> </tr> </table>	1	2	☐	☒	<table border="1"> <tr> <td>DIRETA</td><td>CONTRATO</td><td>CONVÊNIO</td><td>OUTRAS</td> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td> </tr> </table>	DIRETA	CONTRATO	CONVÊNIO	OUTRAS	☐	☐	☒	☐	<table border="1"> <tr> <td>MÊS</td><td>ANO</td><td>MÊS</td><td>ANO</td> </tr> <tr> <td>10</td><td>81</td><td>12</td><td>85</td> </tr> </table>	MÊS	ANO	MÊS	ANO	10	81	12	85	
POSICÃO	FORMA DE EXECUÇÃO	PRAZO																													
<table border="1"> <tr> <td>ROTA EM EXECUÇÃO</td> <td>INÍCIO</td> <td>TÉRMINO</td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☒</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>DIRETA</td><td>CONTRATO</td><td>CONVÊNIO</td><td>OUTRAS</td> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td> </tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>MÊS</td><td>ANO</td><td>MÊS</td><td>ANO</td> </tr> <tr> <td>10</td><td>81</td><td>12</td><td>85</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	ROTA EM EXECUÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☒</td> </tr> </table>	1	2	☐	☒	<table border="1"> <tr> <td>DIRETA</td><td>CONTRATO</td><td>CONVÊNIO</td><td>OUTRAS</td> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td> </tr> </table>	DIRETA	CONTRATO	CONVÊNIO	OUTRAS	☐	☐	☒	☐	<table border="1"> <tr> <td>MÊS</td><td>ANO</td><td>MÊS</td><td>ANO</td> </tr> <tr> <td>10</td><td>81</td><td>12</td><td>85</td> </tr> </table>	MÊS	ANO	MÊS	ANO	10	81	12	85					
ROTA EM EXECUÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO																													
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☒</td> </tr> </table>	1	2	☐	☒	<table border="1"> <tr> <td>DIRETA</td><td>CONTRATO</td><td>CONVÊNIO</td><td>OUTRAS</td> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td> </tr> </table>	DIRETA	CONTRATO	CONVÊNIO	OUTRAS	☐	☐	☒	☐	<table border="1"> <tr> <td>MÊS</td><td>ANO</td><td>MÊS</td><td>ANO</td> </tr> <tr> <td>10</td><td>81</td><td>12</td><td>85</td> </tr> </table>	MÊS	ANO	MÊS	ANO	10	81	12	85									
1	2																														
☐	☒																														
DIRETA	CONTRATO	CONVÊNIO	OUTRAS																												
☐	☐	☒	☐																												
MÊS	ANO	MÊS	ANO																												
10	81	12	85																												

39 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	01
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	02
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	03
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	04
TOTAL	05

40 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	
VOLUNTARIEDADE	
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	

42 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
43	44
DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Alta Floresta	MT
45	46
01	02
03	04

44 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
DISCRIMINAÇÃO	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	02
TOTAL	03

45 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
DISCRIMINAÇÃO	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	01
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	02
NÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA	03
NÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA	04
UNIVERSITÁRIO	05
TOTAL	06

46 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
A-NOME B-NATUREZA JURÍDICA C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA	
A- Governo do Estado	B- Responsável pela execução
B- Órgão Público	C- EXECUTOR
A- Prefeitura Municipal	C- COORDENADOR REGIONAL
B- Órgão Público	C- CONED. Estadual
A- SUSECO	
B- Autarquia Federal	
A- Contamar	
B- Economia Mista	
A-	
B-	
A-	
B-	

47 ANOTAÇÕES GERAIS	
DESCRIÇÃO	
01	
02	
03	
04	

48 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	
SILVIA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	
CARGO / FUNÇÃO	
Téc. de Cont. / Cont. / Cont. / Cont.	
ASSINATURA	
[Assinatura]	

E0 METAS A ALCANÇAR									
PRODUTOS									
01	GINÁSIO DE ESPORTES CONSTRUÍDA								
02									
03									
04									

INDICADOR 1	QUANTIDADE 1	INDICADOR 2	QUANTIDADE 2	INDICADOR 3	QUANTIDADE 3
M3	152				

INDIQUE A SOMA DAS QUANTIDADES CITADAS	
SOMA DAS QUANTIDADES	152

E1 RELAÇÃO DAS FASES									
FASE	META	UNIDADE DE MEDIDA	DE NOMINAÇÃO	MÊS					
				JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
01	0,1	M2	SERVIÇOS PRELIMINARES						
02	0,2	M3	MOVIMENTO DE TERRA						
03	0,3	M3	FUNDAÇÃO						
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVAÇÕES:

E2 CRONOGRAMA FÍSICO — FINANCEIRO (VALORES EM Cr\$ 1.000,00)															
FASE	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			TOTAL NO EXERCÍCIO		
	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR	QUANTIDADE	%	VALOR
01							132100		131000				132100		131000
02							124010		1230100				124010		1230100
03							152		1240100				152		1240100
04															
05															
06															
07															
08															
09															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16	SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL			SUBTOTAL		
17	EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS		
18	TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL		
19															

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	UN.	PROG.	SUBPROG.	ANO	T	M
							3	8	4

36 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	POLAMAZONIA
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA PROGRAMA
PROJETO EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - JUARA - MT.

38 CLASSIFICAÇÃO	
ORGÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR 11.9
UNIDADE	SECRETARIA GERAL 10.2
FUNÇÃO	AGRICULTURA 10.4
PROGRAMA	ABASTECIMENTO 11.6
SUBPROGRAMA	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 10.9.6

PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ITEM	UNID.	UNID.	FUN.	PROG.	SUBPROG.				
0.1									

37 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
37 POSIÇÃO	38 FORMA DE EXECUÇÃO
39 PRazo	

40 ITEM	41 POSIÇÃO	42 FORMA DE EXECUÇÃO	43 PRazo
0.1	1	1	10.8.15

39 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
40 DISCRIMINAÇÃO	41 VALORES EM R\$ 1.000,00
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0.1
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0.2
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0.3
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0.4
TOTAL	9.9

40 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
41 DENOMINAÇÃO DA FONTE	42 VALORES EM R\$ 1.000,00
POLAMAZONIA	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.6
TOTAL	9.9

42 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
43 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	44 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
JUARA	MT

PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA									
45 ITEM	46 UF	47 NR	48 MUNICÍPIO	49					
0.1									
0.2									
0.3									
0.4									

44 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
45 DISCRIMINAÇÃO	46 VALOR (R\$) 1.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0.1
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0.2
TOTAL	9.9

46 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
47 DISCRIMINAÇÃO	48 ITEM
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0.1
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0.2
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	0.3
MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0.4
UNIVERSITÁRIO	0.5
TOTAL	9.9

48 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
49 A-NOME	50 B-NATUREZA JURÍDICA
51 C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA	52 VALORES EM R\$ 1.000,00
A- GOVERNO DO ESTADO	0.1
B- ORGÃO ESTADUAL	0.2
A- PREFEITURA MUNICIPAL	0.3
B- ORGÃO PÚBLICO	0.4
A- SUBEGO	0.5
B- AUTARQUIA FEDERAL	0.6
A- CODEMAT	0.7
B- Economia Mista	0.8
A-	0.9
B-	1.0

47 ANOTAÇÕES GERAIS	
48 ITEM	49 DESCRIÇÃO
0.1	
0.2	
0.3	
0.4	

49 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
50 NOME	51 DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	21/10/85
52 CARGO / FUNÇÃO	53 ASSINATURA
Eco/Ch. Cel. Acamp. e Controle	

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 U PROJETO SUBPROJ PROJ EXEC DV F ANO T M 1 1 1 1 1 1 3 8 4 3

22 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	FOLAMAZÔNIA
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA PROGRAMH
PROJETO EXECUTIVO	CONCLUSÃO DA PRAÇA DA CULTURA AGUA BOA - MT.

23 CLASSIFICAÇÃO	
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA	
ITEM	UNO
01	1
ORÇÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR 11.91
UNIDADE	SECRETARIA GERAL 10.81
FUNÇÃO	HABITAÇÃO E URBANISMO 11.01
PROGRAMA	URBANISMO 15.31
SUBPROGRAMA	PLANEJAMENTO URBANO 13.231

27 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
27 POSIÇÃO	28 FORMA DE EXECUÇÃO
BOVO EM EMBORAÇÃO	DIRETA CONTRATO CONVÊNIO OUTRAS
1 2	1 2 3 4
01	1 2 3 4
29 PRAZO	INÍCIO TÉRMINO
MÊS ANO	MÊS ANO
110.85	112.815

28 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	01
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	02
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	03
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	04
TOTAL	99

29 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	
POLAMAZÔNIA	
ITEM	VALORES EM R\$ 1.000,00
01	
02	
03	
04	
05	
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1171010
TOTAL	1171010

24 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
24 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	25 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
AGUA BOA	MT
ITEM	VALORES EM R\$ 1.000,00
01	
02	
03	
04	

26 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
DISCRIMINAÇÃO	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	02
TOTAL	99

28 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
DISCRIMINAÇÃO	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	01
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	02
NÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA	03
NÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA	04
UNIVERSITÁRIO	05
TOTAL	95

28 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
A - NOME B - NATUREZA JURÍDICA C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA	
A - Governo do Estado	B - 1 C - 1
A - Órgão Estadual	B - 2 C - 2
A - Prefeitura Municipal	B - 3 C - 3
A - Órgão Público	B - 4 C - 4
A - FUNDECO	B - 5 C - 5
A - Autarquia Federal	B - 6 C - 6
A - CODEMAT	B - 7 C - 7
A - Economia Mista	B - 8 C - 8
A -	B - 9 C - 9
A -	B - 10 C - 10
A -	B - 11 C - 11
A -	B - 12 C - 12
A -	B - 13 C - 13
A -	B - 14 C - 14
A -	B - 15 C - 15
A -	B - 16 C - 16
A -	B - 17 C - 17
A -	B - 18 C - 18
A -	B - 19 C - 19
A -	B - 20 C - 20
A -	B - 21 C - 21
A -	B - 22 C - 22
A -	B - 23 C - 23
A -	B - 24 C - 24
A -	B - 25 C - 25
A -	B - 26 C - 26
A -	B - 27 C - 27
A -	B - 28 C - 28
A -	B - 29 C - 29
A -	B - 30 C - 30
A -	B - 31 C - 31
A -	B - 32 C - 32
A -	B - 33 C - 33
A -	B - 34 C - 34
A -	B - 35 C - 35
A -	B - 36 C - 36
A -	B - 37 C - 37
A -	B - 38 C - 38
A -	B - 39 C - 39
A -	B - 40 C - 40
A -	B - 41 C - 41
A -	B - 42 C - 42
A -	B - 43 C - 43
A -	B - 44 C - 44
A -	B - 45 C - 45
A -	B - 46 C - 46
A -	B - 47 C - 47
A -	B - 48 C - 48
A -	B - 49 C - 49
A -	B - 50 C - 50
A -	B - 51 C - 51
A -	B - 52 C - 52
A -	B - 53 C - 53
A -	B - 54 C - 54
A -	B - 55 C - 55
A -	B - 56 C - 56
A -	B - 57 C - 57
A -	B - 58 C - 58
A -	B - 59 C - 59
A -	B - 60 C - 60
A -	B - 61 C - 61
A -	B - 62 C - 62
A -	B - 63 C - 63
A -	B - 64 C - 64
A -	B - 65 C - 65
A -	B - 66 C - 66
A -	B - 67 C - 67
A -	B - 68 C - 68
A -	B - 69 C - 69
A -	B - 70 C - 70
A -	B - 71 C - 71
A -	B - 72 C - 72
A -	B - 73 C - 73
A -	B - 74 C - 74
A -	B - 75 C - 75
A -	B - 76 C - 76
A -	B - 77 C - 77
A -	B - 78 C - 78
A -	B - 79 C - 79
A -	B - 80 C - 80
A -	B - 81 C - 81
A -	B - 82 C - 82
A -	B - 83 C - 83
A -	B - 84 C - 84
A -	B - 85 C - 85
A -	B - 86 C - 86
A -	B - 87 C - 87
A -	B - 88 C - 88
A -	B - 89 C - 89
A -	B - 90 C - 90
A -	B - 91 C - 91
A -	B - 92 C - 92
A -	B - 93 C - 93
A -	B - 94 C - 94
A -	B - 95 C - 95
A -	B - 96 C - 96
A -	B - 97 C - 97
A -	B - 98 C - 98
A -	B - 99 C - 99
A -	B - 100 C - 100

27 ANOTAÇÕES GERAIS	
DESCRIBÇÃO	
ITEM	VALORES EM R\$ 1.000,00
01	
02	
03	
04	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	01/10/1955
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco/ch. Setor Acamp. e Controle	11/10/10

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL																											
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																											
		<table border="1"> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJ.</td> <td>PROJ. EXEC.</td> <td>AN.</td> <td>F</td> <td>ANO</td> <td>T</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	AN.	F	ANO	T	M							3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	AN.	F	ANO	T	M																					
						3																							

23 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	TOLAMACÔNIA
SUBPROJETO	Melhorias urbanas em Municípios da Área
PROJETO EXECUTIVO	Início da Construção do Fórum/Colídeo

24 CLASSIFICAÇÃO																																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="10">PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> <tr> <td>ITEM</td> <td>UNID.</td> <td>UNID.</td> <td>UNID.</td> <td>UNID.</td> <td>UNID.</td> <td>UNID.</td> <td>UNID.</td> <td>UNID.</td> <td>UNID.</td> </tr> <tr> <td>0,1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ITEM	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	0,1									
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																
ITEM	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.																																
0,1																																									
ORÇÃO	Ministério do Interior 1,91																																								
UNIDADE	Secretaria Geral 1,02																																								
FUNÇÃO	Administração e Planejamento 1,03																																								
PROGRAMA	Administração 1,04																																								
SUBPROGRAMA	Edificação Pública 1,05																																								

25 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">26 POSIÇÃO</th> </tr> <tr> <td>NOVO EM EXECUÇÃO</td> <td>☒</td> </tr> </table>	26 POSIÇÃO		NOVO EM EXECUÇÃO	☒	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">27 FORMA DE EXECUÇÃO</th> </tr> <tr> <td>DIRETA</td> <td>CONTRATO</td> <td>CONVÊNIO</td> <td>OUTRAS</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	27 FORMA DE EXECUÇÃO				DIRETA	CONTRATO	CONVÊNIO	OUTRAS	☐	☐	☒	☐
26 POSIÇÃO																	
NOVO EM EXECUÇÃO	☒																
27 FORMA DE EXECUÇÃO																	
DIRETA	CONTRATO	CONVÊNIO	OUTRAS														
☐	☐	☒	☐														
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">28 PRAZO</th> </tr> <tr> <th colspan="2">INÍCIO</th> <th colspan="2">TÉRMINO</th> </tr> <tr> <td>MÊS</td> <td>ANO</td> <td>MÊS</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>85</td> <td>12</td> <td>85</td> </tr> </table>		28 PRAZO				INÍCIO		TÉRMINO		MÊS	ANO	MÊS	ANO	10	85	12	85
28 PRAZO																	
INÍCIO		TÉRMINO															
MÊS	ANO	MÊS	ANO														
10	85	12	85														

29 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">30 DISCRIMINAÇÃO</th> </tr> <tr> <td>APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>PREVISTO PARA O EXERCÍCIO</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>9,9</td> </tr> </table>	30 DISCRIMINAÇÃO		APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0,1	PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0,2	PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0,3	PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0,4	TOTAL	9,9	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">31 VALORES EM CR\$ 1.000,00</th> </tr> <tr> <td>0,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,2</td> <td>11001010</td> </tr> <tr> <td>0,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>11001010</td> </tr> </table>	31 VALORES EM CR\$ 1.000,00		0,1		0,2	11001010	0,3		0,4		TOTAL	11001010
30 DISCRIMINAÇÃO																									
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0,1																								
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0,2																								
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0,3																								
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0,4																								
TOTAL	9,9																								
31 VALORES EM CR\$ 1.000,00																									
0,1																									
0,2	11001010																								
0,3																									
0,4																									
TOTAL	11001010																								

32 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE																															
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">33 DENOMINAÇÃO DA FONTE</th> </tr> <tr> <td>POLÍCIA RURAL</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</td> <td>9,9</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>11001010</td> </tr> </table>	33 DENOMINAÇÃO DA FONTE		POLÍCIA RURAL	0,1		0,2		0,3		0,4		0,5	SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,9	TOTAL	11001010	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">34 VALORES EM CR\$ 1.000,00</th> </tr> <tr> <td>0,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>11001010</td> </tr> </table>	34 VALORES EM CR\$ 1.000,00		0,1		0,2		0,3		0,4		0,5		TOTAL	11001010
33 DENOMINAÇÃO DA FONTE																															
POLÍCIA RURAL	0,1																														
	0,2																														
	0,3																														
	0,4																														
	0,5																														
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,9																														
TOTAL	11001010																														
34 VALORES EM CR\$ 1.000,00																															
0,1																															
0,2																															
0,3																															
0,4																															
0,5																															
TOTAL	11001010																														

35 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA																					
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">36 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO</th> </tr> <tr> <td>Colídeo</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,4</td> </tr> </table>	36 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO		Colídeo	0,1		0,2		0,3		0,4	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">37 UNIDADE DA FEDERAÇÃO</th> </tr> <tr> <td>MT</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,4</td> </tr> </table>	37 UNIDADE DA FEDERAÇÃO		MT	0,1		0,2		0,3		0,4
36 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO																					
Colídeo	0,1																				
	0,2																				
	0,3																				
	0,4																				
37 UNIDADE DA FEDERAÇÃO																					
MT	0,1																				
	0,2																				
	0,3																				
	0,4																				

38 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">39 DISCRIMINAÇÃO</th> </tr> <tr> <td>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>9,9</td> </tr> </table>	39 DISCRIMINAÇÃO		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0,1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0,2	TOTAL	9,9	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">40 VALORES EM CR\$ 1.000,00</th> </tr> <tr> <td>0,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>9,9</td> </tr> </table>	40 VALORES EM CR\$ 1.000,00		0,1		0,2		TOTAL	9,9
39 DISCRIMINAÇÃO																	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0,1																
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0,2																
TOTAL	9,9																
40 VALORES EM CR\$ 1.000,00																	
0,1																	
0,2																	
TOTAL	9,9																

41 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS																													
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">42 DISCRIMINAÇÃO</th> </tr> <tr> <td>TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>UNIVERSITÁRIO</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>9,9</td> </tr> </table>	42 DISCRIMINAÇÃO		TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0,1	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0,2	MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	0,3	MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0,4	UNIVERSITÁRIO	0,5	TOTAL	9,9	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">43 HOMENOS</th> </tr> <tr> <td>0,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>9,9</td> </tr> </table>	43 HOMENOS		0,1		0,2		0,3		0,4		0,5		TOTAL	9,9
42 DISCRIMINAÇÃO																													
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0,1																												
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0,2																												
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	0,3																												
MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0,4																												
UNIVERSITÁRIO	0,5																												
TOTAL	9,9																												
43 HOMENOS																													
0,1																													
0,2																													
0,3																													
0,4																													
0,5																													
TOTAL	9,9																												

44 ÓRGÃOS INTERVENIENTES																																																																														
<table border="1"> <tr> <th>A-NOME</th> <th>B-NATUREZA JURÍDICA</th> <th>C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA</th> <th>0,1</th> <th>0,2</th> <th>0,3</th> <th>0,4</th> <th>0,5</th> <th>0,6</th> </tr> <tr> <td>A- Governo do Estado de MT</td> <td>B- Ação Pública</td> <td>C- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</td> <td>0,1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A- Prefeitura Municipal</td> <td>B- Ação Pública</td> <td>C- EXECUTOR</td> <td>0,2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A- SUDAMO</td> <td>B- Ação Pública</td> <td>C- COORDENADOR REGIONAL</td> <td>0,3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A- Prodemat</td> <td>B- Ação Pública</td> <td>C- COORDENADOR REGIONAL</td> <td>0,4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A- Economia mista</td> <td>B- Ação Pública</td> <td>C- COORDENADOR REGIONAL</td> <td>0,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-</td> <td>B-</td> <td>C-</td> <td>0,6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	A-NOME	B-NATUREZA JURÍDICA	C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	A- Governo do Estado de MT	B- Ação Pública	C- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	0,1						A- Prefeitura Municipal	B- Ação Pública	C- EXECUTOR	0,2						A- SUDAMO	B- Ação Pública	C- COORDENADOR REGIONAL	0,3						A- Prodemat	B- Ação Pública	C- COORDENADOR REGIONAL	0,4						A- Economia mista	B- Ação Pública	C- COORDENADOR REGIONAL	0,5						A-	B-	C-	0,6						<table border="1"> <tr> <th colspan="2">45 PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA</th> </tr> <tr> <td>0,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,6</td> <td></td> </tr> </table>	45 PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA		0,1		0,2		0,3		0,4		0,5		0,6	
A-NOME	B-NATUREZA JURÍDICA	C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6																																																																						
A- Governo do Estado de MT	B- Ação Pública	C- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	0,1																																																																											
A- Prefeitura Municipal	B- Ação Pública	C- EXECUTOR	0,2																																																																											
A- SUDAMO	B- Ação Pública	C- COORDENADOR REGIONAL	0,3																																																																											
A- Prodemat	B- Ação Pública	C- COORDENADOR REGIONAL	0,4																																																																											
A- Economia mista	B- Ação Pública	C- COORDENADOR REGIONAL	0,5																																																																											
A-	B-	C-	0,6																																																																											
45 PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA																																																																														
0,1																																																																														
0,2																																																																														
0,3																																																																														
0,4																																																																														
0,5																																																																														
0,6																																																																														

46 ANOTAÇÕES GERAIS	
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	

47 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES									
<table border="1"> <tr> <th>NOME</th> <th>CARGO / FUNÇÃO</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>Donair Luiz Francisco de Carvalho</td> <td>Assessor Técnico</td> <td>02/10/85</td> </tr> </table>	NOME	CARGO / FUNÇÃO	DATA	Donair Luiz Francisco de Carvalho	Assessor Técnico	02/10/85	<table border="1"> <tr> <th>ASSINATURA</th> </tr> <tr> <td>[Assinatura]</td> </tr> </table>	ASSINATURA	[Assinatura]
NOME	CARGO / FUNÇÃO	DATA							
Donair Luiz Francisco de Carvalho	Assessor Técnico	02/10/85							
ASSINATURA									
[Assinatura]									

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 U PROJETO SUBPROJ PROJ EXEC DV F ANO T M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	POLAMAZÔNIA
SUBPROJETO	Melhores Vebanos nos municípios da REA
PROJETO EXECUTIVO	Implementação de meio fio e sapatas em LUCIARA/MT.

23 CLASSIFICAÇÃO	
ORÇÃO	Ministério do Interior 11,91
UNIDADE	Secretaria Geral 10,21
FUNÇÃO	Habitação e Urbanismo 14,01
PROGRAMA	Urbanismo 15,81
SUBPROGRAMA	Planejamento Urbano 13,23

24 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
25 POSIÇÃO	26 FORMA DE EXECUÇÃO
NOVO EM EXECUÇÃO 1 ☐ 2 ☒	DIRETA ☐ CONTRATO ☐ CONVÊNIO ☒ OUTRA ☐
27 ITEM	28 PRAZO
01	INÍCIO: 10/01/85 TÉRMINO: 12/85

29 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
30 DISCRIMINAÇÃO	31 VALORES EM R\$ 1.000,00
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	01 11500,00
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	02 11500,00
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	03 11500,00
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	04 11500,00
TOTAL	99 11500,00

32 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
33 DENOMINAÇÃO DA FONTE	34 VALORES EM R\$ 1.000,00
POLAMAZÔNIA	01 11500,00
	02 11500,00
	03 11500,00
	04 11500,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	05 11500,00
TOTAL	99 11500,00

35 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
36 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	37 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
LUCIARA	MT
38 ITEM	39 VALOR EM R\$ 1.000,00
01	11500,00
02	11500,00
03	11500,00
04	11500,00

36 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
40 DISCRIMINAÇÃO	41 VALOR EM R\$ 1.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	01 11500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	02 11500,00
TOTAL	99 11500,00

37 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS		
42 DISCRIMINAÇÃO	43 ITEM	44 NOME
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	01	11500,00
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	02	11500,00
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	03	11500,00
MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA	04	11500,00
UNIVERSITÁRIO	05	11500,00
TOTAL	99	11500,00

38 ÓRGÃOS INTERVENIENTES		
45 A-NOME B-NATUREZA JURÍDICA C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA	46 ITEM	47 VALOR EM R\$ 1.000,00
A- Governo do Estado de MT	01	11500,00
B- Órgão Público C- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	02	11500,00
A- Prefeitura Municipal	03	11500,00
B- Órgão Público C- EXECUTOR	04	11500,00
A- Sindicato	05	11500,00
B- Autarquia Federal C- COORDENADOR REGIONAL	06	11500,00
A- Consórcio	07	11500,00
B- Comissão Mista C- Poder Estadual	08	11500,00
A-	09	11500,00
B-	10	11500,00
A-	11	11500,00
B-	12	11500,00

39 ANOTAÇÕES GERAIS	
48 ITEM	49 DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	

40 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
50 NOME	51 DATA
52 CARGO / FUNÇÃO	53 ASSINATURA
54	55

20 METAS A ALCANÇAR

21 META	22 PRODUTOS	23 INDICADOR 1	24 QUANTIDADE 1	25 INDICADOR 2	26 QUANTIDADE 2	27 INDICADOR 3	28 QUANTIDADE 3	29 SÓME A SOMA DAS QUANTIDADES CITADAS	30 SÓME DAS QUANTIDADES
0.1	MEIO FIO E SARETAS IMPLANTADOS	M	15.010						15.010
0.2									
0.3									
0.4									

21 RELAÇÃO DAS FASES

26 FASE	27 META	28 UNIDADE DE MEDIDA	29 DENOMINAÇÃO	30 MES INICIO	31 MES FIM	32 OBSERVAÇÕES
0.1	ADM		AQUISIÇÃO E ARRENTAMENTO DE MEIO FIO	1/01/12		
0.2	ADM		EXECUÇÃO DE SARETAS DE CONCRETO	1/01/12		
0.3						
0.4						
0.5						
0.6						
0.7						
0.8						
0.9						
1.0						
1.1						
1.2						
1.3						
1.4						
1.5						

22 CRONOGRAMA FÍSICO — FINANCEIRO (VALORES EM CR\$ 1.000,00)

26 FASE	27 QUANTIDADE	28 VALOR	29 QUANTIDADE	30 VALOR	31 QUANTIDADE	32 VALOR	33 QUANTIDADE	34 VALOR	35 QUANTIDADE	36 VALOR
0.1										
0.2										
0.3										
0.4										
0.5										
0.6										
0.7										
0.8										
0.9										
1.0										
1.1										
1.2										
1.3										
1.4										
1.5										
9.6	SUBTOTAL		SUBTOTAL		SUBTOTAL		SUBTOTAL		SUBTOTAL	
9.7										
9.8	EQUIPAMENTOS		EQUIPAMENTOS		EQUIPAMENTOS		EQUIPAMENTOS		EQUIPAMENTOS	
9.9	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

PROGRAMAÇÃO ANUAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJ	PROJ EXEC	DV	F	ANO	T	M	
						3	8	4	3

12 DENOMINAÇÃO

PROJETO	POLAMAZÔNIA
SUBPROJETO	Melhorias urbanas nos municípios de áreas programa
PROJETO EXECUTIVO	Ampliação do prédio da Prefeitura de São Félix do Araguaia/MT

14 CLASSIFICAÇÃO

PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
ITEM	ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA				
0,1	Ministério da Interior	Secretaria Geral	Administração e Planejamento	Administração	Edificação Pública				

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ITEM	NOVO EM EXECUÇÃO	DIRETA	CONTRATO	CONVÊNIO	OUTRAS	INÍCIO	TÉRMINO		
0,1	☐ ☒	☐	☐	☒	☐	3/10/85	12/85		

18 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ITEM	DISCRIMINAÇÃO								
0,1	APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR								
0,2	PREVISTO PARA O EXERCÍCIO								
0,3	PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE								
0,4	PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES								
9,9	TOTAL								

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ITEM	DENOMINAÇÃO DA FONTE								
0,1	POLAMAZÔNIA								
0,2									
0,3									
0,4									
0,5	SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES								
9,9	TOTAL								

23 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
ITEM	DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	UNIDADE DA FEDERAÇÃO							
0,1	São Félix do Araguaia	MT							
0,2									
0,3									
0,4									

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
ITEM	DISCRIMINAÇÃO								
0,1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS								
0,2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS								
9,9	TOTAL								

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
ITEM	DISCRIMINAÇÃO								
0,1	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR								
0,2	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO								
0,3	MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA								
0,4	MÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA								
0,5	UNIVERSITÁRIO								
9,9	TOTAL								

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
ITEM	A - NOME	B - NATUREZA JURÍDICA	C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA						
0,1	A - Governo do Estado de MT	B - Órgão Público	C - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO						
0,2	A - Prefeitura Municipal	B - Órgão Público	C - EXECUTOR						
0,3	A - SUSECO	B - Autarquia Federal	C - COORDENADOR REGIONAL						
0,4	A - CENAM	B - Economia Mista	C - Coned Estadual						
0,5	A -	B -	C -						
0,6	A -	B -	C -						

27 ANOTAÇÕES GERAIS

27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
ITEM	DESCRIÇÃO								
0,1									
0,2									
0,3									
0,4									

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
ITEM	NOME								
0,1	INIRIE MARIA Figueiredo de Carvalho								
0,2	CARGO / FUNÇÃO								
0,3	Assessoria de Planejamento e Controle								
0,4	DATA								
0,5	ASSINATURA								

[illegible]

FASE	META		UNIDADE DE MEDIDA	D E N O M I N A Ç Ã O	MÊS		
	INÍCIO	FIM			INÍCIO	FIM	
0,1	01	12	111	PISO	1	10	10
0,2	01	12	111	REVESTIMENTO	1	10	11
0,3	01	12	111	FORRO	1	11	12
0,4	01	12	111	PINTURA	1	12	12
0,5	01	12	111	INST. HIDR. SANITÁRIA	1	10	12
0,6	01	12	111	INST. ELÉTRICA	1	10	12
0,7	01	12	111	PRECIPITADOR	1	12	12
0,8	1	1	1		1	1	
0,9	1	1	1		1	1	
1,0	1	1	1		1	1	
1,1	1	1	1		1	1	
1,2	1	1	1		1	1	
1,3	1	1	1		1	1	
1,4	1	1	1		1	1	
1,5	1	1	1		1	1	

OBSERVAÇÕES:

1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		TOTAL DO EXERCÍCIO		
FASE	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
0.1										
0.2										
0.3										
0.4										
0.5										
0.6										
0.7										
0.8										
0.9										
1.0										
1.1										
1.2										
1.3										
1.4										
1.5										
9.6	SUBTOTAL		SUBTOTAL		SUBTOTAL		SUBTOTAL		SUBTOTAL	
9.7										
9.8	EQUIPAMENTOS		EQUIPAMENTOS		EQUIPAMENTOS		EQUIPAMENTOS		EQUIPAMENTOS	
9.9	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	