

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 CODIFICAÇÃO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 10%;">4</td> <td style="width: 10%;">5</td> <td style="width: 10%;">6</td> <td style="width: 10%;">7</td> <td style="width: 10%;">8</td> <td style="width: 10%;">9</td> <td style="width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>ANO</td> <td>T</td> <td>M</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	ANO	T	M		9	0	0	3	5	4	1	6	1	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	ANO	T	M																								
9	0	0	3	5	4	1	6	1	6																							

02 PROJETO EXECUTIVO	CONSTR. do Ginásio de Esportes em Alta Floresta / MT.
-----------------------------	--

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01		
02		
03		
04		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS						Cr\$ 1.000,00
13	14	15	16	17	18	19
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	DIA MES
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000			
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000			

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO NO TRIMESTRE	
19 PAGAMENTOS PENDENTES		
20 VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	DEBIDA MANUTENÇÃO
02	RECURSOS FEDERAIS NÃO RECEBIDOS PELO ÓRGÃO
03	EXECUTIVO
04	
05	
06	
07	
08	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME	DATA
Conceição Caldeira	16/11/75
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Coordenador Acompanhamento	(Assinatura)
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
	(Assinatura)



CODEMAT

Benedito França Barreto
 Diretor de Operações

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTERIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

90 0354 161 001 6 4 84 413

90 0354 161 001 6 4 84 413

DE REFERENCIA
JANEIRO A MARCO

ACOMPANHAMENTO

(27) IDENTIFICACAO

PROJETO POLAMAZONIA-POLD JURUENA
SUBPROJETO MELHORIAS URBANAS, NOS MUNICIPIOS DA AREA PROGRAMA
ORCAO MELHORIAS URBANAS/CONST.GINASIO DE ESPORTES EM A.FLORESTA
ORCAO MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORCAO SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ DEDICAO GOVERNADOR ESTADO DE MATO GROSSO

(28) PENDENCIAS

CODEMAT

(29) SITUACAO DO PROJETO EXECUTIVO

EM DEDICAO PARALISADO CONCLUIDO

1 2 3

(30) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE POR FONTE EM CR\$ 100,00

G	DENOMINACAO DA FONTE	VALOR APLICADO		VALOR RECEBIDO		DATA
		1	2	3	4	
PIN-P PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1
	3	1	1	1	1	1
	4	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
TOTALS RECEBIDOS		211518		211518		1

(31) METAS PRELIMINARES E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

G	DENOMINACAO DOS PRODUTOS	CORPO PORCATOR		CORPO REALIZADO		DATA
		1	2	3	4	
1-PARTE DO GINASIO DE ESPORTES CONSTRUIDO	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1
	3	1	1	1	1	1
	4	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
TOTAL DE CONTROLE		99		99		99

(32) RELACAO DAS FASES NO EXERCICIO

G	DENOMINACAO DA FASE	FASE		FASE		DATA
		1	2	3	4	
SERVICOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1
	3	1	1	1	1	1
MOVIMENTO DE TERRA	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1
	3	1	1	1	1	1
FUNDAÇÃO	1	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	1	1
	3	1	1	1	1	1

(33) POSICAO FINCA DAS FASES

G	IN-207	IN-208	IN-209	IN-210	IN-211	IN-212	IN-213	IN-214	IN-215	IN-216	IN-217	IN-218	IN-219	IN-220	IN-221	IN-222	IN-223	IN-224	IN-225	IN-226	IN-227	IN-228	IN-229	IN-230	IN-231	IN-232	IN-233	IN-234	IN-235	IN-236	IN-237	IN-238	IN-239	IN-240	IN-241	IN-242	IN-243	IN-244	IN-245	IN-246	IN-247	IN-248	IN-249	IN-250	IN-251	IN-252	IN-253	IN-254	IN-255	IN-256	IN-257	IN-258	IN-259	IN-260	IN-261	IN-262	IN-263	IN-264	IN-265	IN-266	IN-267	IN-268	IN-269	IN-270	IN-271	IN-272	IN-273	IN-274	IN-275	IN-276	IN-277	IN-278	IN-279	IN-280	IN-281	IN-282	IN-283	IN-284	IN-285	IN-286	IN-287	IN-288	IN-289	IN-290	IN-291	IN-292	IN-293	IN-294	IN-295	IN-296	IN-297	IN-298	IN-299	IN-300	IN-301	IN-302	IN-303	IN-304	IN-305	IN-306	IN-307	IN-308	IN-309	IN-310	IN-311	IN-312	IN-313	IN-314	IN-315	IN-316	IN-317	IN-318	IN-319	IN-320	IN-321	IN-322	IN-323	IN-324	IN-325	IN-326	IN-327	IN-328	IN-329	IN-330	IN-331	IN-332	IN-333	IN-334	IN-335	IN-336	IN-337	IN-338	IN-339	IN-340	IN-341	IN-342	IN-343	IN-344	IN-345	IN-346	IN-347	IN-348	IN-349	IN-350	IN-351	IN-352	IN-353	IN-354	IN-355	IN-356	IN-357	IN-358	IN-359	IN-360	IN-361	IN-362	IN-363	IN-364	IN-365	IN-366	IN-367	IN-368	IN-369	IN-370	IN-371	IN-372	IN-373	IN-374	IN-375	IN-376	IN-377	IN-378	IN-379	IN-380	IN-381	IN-382	IN-383	IN-384	IN-385	IN-386	IN-387	IN-388	IN-389	IN-390	IN-391	IN-392	IN-393	IN-394	IN-395	IN-396	IN-397	IN-398	IN-399	IN-400	IN-401	IN-402	IN-403	IN-404	IN-405	IN-406	IN-407	IN-408	IN-409	IN-410	IN-411	IN-412	IN-413	IN-414	IN-415	IN-416	IN-417	IN-418	IN-419	IN-420	IN-421	IN-422	IN-423	IN-424	IN-425	IN-426	IN-427	IN-428	IN-429	IN-430	IN-431	IN-432	IN-433	IN-434	IN-435	IN-436	IN-437	IN-438	IN-439	IN-440	IN-441	IN-442	IN-443	IN-444	IN-445	IN-446	IN-447	IN-448	IN-449	IN-450	IN-451	IN-452	IN-453	IN-454	IN-455	IN-456	IN-457	IN-458	IN-459	IN-460	IN-461	IN-462	IN-463	IN-464	IN-465	IN-466	IN-467	IN-468	IN-469	IN-470	IN-471	IN-472	IN-473	IN-474	IN-475	IN-476	IN-477	IN-478	IN-479	IN-480	IN-481	IN-482	IN-483	IN-484	IN-485	IN-486	IN-487	IN-488	IN-489	IN-490	IN-491	IN-492	IN-493	IN-494	IN-495	IN-496	IN-497	IN-498	IN-499	IN-500	IN-501	IN-502	IN-503	IN-504	IN-505	IN-506	IN-507	IN-508	IN-509	IN-510	IN-511	IN-512	IN-513	IN-514	IN-515	IN-516	IN-517	IN-518	IN-519	IN-520	IN-521	IN-522	IN-523	IN-524	IN-525	IN-526	IN-527	IN-528	IN-529	IN-530	IN-531	IN-532	IN-533	IN-534	IN-535	IN-536	IN-537	IN-538	IN-539	IN-540	IN-541	IN-542	IN-543	IN-544	IN-545	IN-546	IN-547	IN-548	IN-549	IN-550	IN-551	IN-552	IN-553	IN-554	IN-555	IN-556	IN-557	IN-558	IN-559	IN-560	IN-561	IN-562	IN-563	IN-564	IN-565	IN-566	IN-567	IN-568	IN-569	IN-570	IN-571	IN-572	IN-573	IN-574	IN-575	IN-576	IN-577	IN-578	IN-579	IN-580	IN-581	IN-582	IN-583	IN-584	IN-585	IN-586	IN-587	IN-588	IN-589	IN-590	IN-591	IN-592	IN-593	IN-594	IN-595	IN-596	IN-597	IN-598	IN-599	IN-600	IN-601	IN-602	IN-603	IN-604	IN-605	IN-606	IN-607	IN-608	IN-609	IN-610	IN-611	IN-612	IN-613	IN-614	IN-615	IN-616	IN-617	IN-618	IN-619	IN-620	IN-621	IN-622	IN-623	IN-624	IN-625	IN-626	IN-627	IN-628	IN-629	IN-630	IN-631	IN-632	IN-633	IN-634	IN-635	IN-636	IN-637	IN-638	IN-639	IN-640	IN-641	IN-642	IN-643	IN-644	IN-645	IN-646	IN-647	IN-648	IN-649	IN-650	IN-651	IN-652	IN-653	IN-654	IN-655	IN-656	IN-657	IN-658	IN-659	IN-660	IN-661	IN-662	IN-663	IN-664	IN-665	IN-666	IN-667	IN-668	IN-669	IN-670	IN-671	IN-672	IN-673	IN-674	IN-675	IN-676	IN-677	IN-678	IN-679	IN-680	IN-681	IN-682	IN-683	IN-684	IN-685	IN-686	IN-687	IN-688
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																					
		01 CODIFICAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJETO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>ANO</td><td>MÊS</td><td>DIA</td><td>SEGUNDA</td> </tr> <tr> <td>90</td><td>03</td><td>53</td><td>11</td><td>15</td><td>00</td><td>12</td><td>1</td><td>6</td><td>8</td> </tr> </table>										1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	ANO	MÊS	DIA	SEGUNDA	90	03	53	11	15	00	12	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	ANO	MÊS	DIA	SEGUNDA																														
90	03	53	11	15	00	12	1	6	8																														

02 PROJETO EXECUTIVO	CONCLUSÃO DA PRACA DA CULTURA - IGON BOA - MT.
----------------------	---

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01		
02		
03		
04		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS						Cr\$ 1.000,00	
13	14	15	16	17	18	19	20
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	DIA	MÊS
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	10000000				
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	20000008				

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
19 PAGAMENTOS PENDENTES		1.700,00
20 VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		1.700,00

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA
02	ANTIGA ALARCAÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DA
03	FURTO
04	PAISAGISMO DE RECONSTRUÇÃO DA
05	
06	
07	
08	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME	DATA
Dinair / MARIA FIGUEIREDO DE CARVALHO	12/04/95
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
eng.ª Civil / Técnica / Setor / Construção	Dinair / MARIA FIGUEIREDO DE CARVALHO
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
	- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor de Operações

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO PARA REGISTRO
90 0353 115 303 1 4 34 43

ACOMPANHAMENTO

PERÍODO DE REFERÊNCIA
JANEIRO A MARÇO

(12) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO
SUBPROJETO
POLAMAZONIA-POLO XINGU-ARAGUAIA
MELHORIAS URGAS NOS MUNICIPIOS DA AREA PROGRAMA
CONCLUSAO DA PRACA DA CULTURA EM AGUA SOA-NT
ORÇAO
MINISTERIO DO INTERIO-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE
SUB-ADMINISTRACAO DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-DESTE
RESP. P/ EXECUCAO
G. ACCORDANTE NATI GROSSO

(13) PENDENCIAS

SITUAÇÃO DO PROJETO

CONCLUSÃO

PARTE

CONCLUSÃO

(14) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS APPLICADOS PARA O INIMINUTU

PIN-PROGRAMADO

VALOR ALCANÇADO

1700,00

211512

TOTAL RECEBIDOS

99

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DAS FASES ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

Benedito Franço Bancelo
Diretor da Companhia

(21) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: POLARIZACAO-POLO JURUENA
OBJETO: MELHORIAS URBANAS NOS MUNICIPIOS DA AREA PROGRAMADA
PROJ. EXECUTIVO: MELHORIAS URB./INICIO DA CONSTRUCAO DO FOCUS DE COLABORACAO
ORÇAO: MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISONADAS
UNIDADE: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. EXECUCAO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(22) PENDENCIAS

(23) SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

EM EXECUCAO: 1
PARCIALMENTE: 2
CONCLUÍDO: 3

(24) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE EM CRÉDITO

ITEM	VALOR APLICADO	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
01	211318	01		
02		02		
03		03		
04		04		
05		05		

TOTALS RECEBIDOS 99

(25) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

PRIMEIRA FASE DE CONSTRUÇÃO FORAM CONCLUÍDA

ITEM	CODIGO INDICADOR	DATA PREVISTA P/O DESENVOLVIMENTO	DATA REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
01	12	01	
02		02	
03		03	
04		04	
05		05	
06		06	
07		07	
08		08	
09		09	
10		10	
11		11	
12		12	

TOTAL DE CONTROLE 99

(26) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

FASE	DATA	MES ANO	MES TRIMESTRE
01	01	07	03
02	01	08	11
03	01	11	03

SERVIÇOS PRELIMINARES
FUNDACAO
ESTRUTURA

(27) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CRÉDITO 1000.00)

PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	REALIZADO	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE
9259		2000		01
363636		4000		02
333333		4000		03

TOTAL DE CONTROLE 99

(28) CAUSAS DOS DESVIOS

CAUSAS DOS DESVIOS	DESCRIÇÃO
01	RECURSOS FEDERAIS NÃO RECEBIDOS PELO ÓRGÃO EXECUTOR
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

TOTAL 10000

(29) OBSERVAÇÕES

01 01/01/13 12/01/13

02 01/01/13 12/01/13

03 01/01/13 12/01/13

04 01/01/13 12/01/13

05 01/01/13 12/01/13

06 01/01/13 12/01/13

07 01/01/13 12/01/13

08 01/01/13 12/01/13

09 01/01/13 12/01/13

10 01/01/13 12/01/13

11 01/01/13 12/01/13

12 01/01/13 12/01/13

13 01/01/13 12/01/13

14 01/01/13 12/01/13

15 01/01/13 12/01/13

16 01/01/13 12/01/13

17 01/01/13 12/01/13

18 01/01/13 12/01/13

19 01/01/13 12/01/13

20 01/01/13 12/01/13

21 01/01/13 12/01/13

22 01/01/13 12/01/13

23 01/01/13 12/01/13

24 01/01/13 12/01/13

25 01/01/13 12/01/13

26 01/01/13 12/01/13

27 01/01/13 12/01/13

28 01/01/13 12/01/13

29 01/01/13 12/01/13

30 01/01/13 12/01/13

31 01/01/13 12/01/13

32 01/01/13 12/01/13

33 01/01/13 12/01/13

34 01/01/13 12/01/13

35 01/01/13 12/01/13

36 01/01/13 12/01/13

37 01/01/13 12/01/13

38 01/01/13 12/01/13

39 01/01/13 12/01/13

40 01/01/13 12/01/13

41 01/01/13 12/01/13

42 01/01/13 12/01/13

43 01/01/13 12/01/13

44 01/01/13 12/01/13

45 01/01/13 12/01/13

46 01/01/13 12/01/13

47 01/01/13 12/01/13

48 01/01/13 12/01/13

49 01/01/13 12/01/13

50 01/01/13 12/01/13

51 01/01/13 12/01/13

52 01/01/13 12/01/13

53 01/01/13 12/01/13

54 01/01/13 12/01/13

55 01/01/13 12/01/13

56 01/01/13 12/01/13

57 01/01/13 12/01/13

58 01/01/13 12/01/13

59 01/01/13 12/01/13

60 01/01/13 12/01/13

61 01/01/13 12/01/13

62 01/01/13 12/01/13

63 01/01/13 12/01/13

64 01/01/13 12/01/13

65 01/01/13 12/01/13

66 01/01/13 12/01/13

67 01/01/13 12/01/13

68 01/01/13 12/01/13

69 01/01/13 12/01/13

70 01/01/13 12/01/13

71 01/01/13 12/01/13

72 01/01/13 12/01/13

73 01/01/13 12/01/13

74 01/01/13 12/01/13

75 01/01/13 12/01/13

76 01/01/13 12/01/13

77 01/01/13 12/01/13

78 01/01/13 12/01/13

79 01/01/13 12/01/13

80 01/01/13 12/01/13

81 01/01/13 12/01/13

82 01/01/13 12/01/13

83 01/01/13 12/01/13

84 01/01/13 12/01/13

85 01/01/13 12/01/13

86 01/01/13 12/01/13

87 01/01/13 12/01/13

88 01/01/13 12/01/13

89 01/01/13 12/01/13

90 01/01/13 12/01/13

91 01/01/13 12/01/13

92 01/01/13 12/01/13

93 01/01/13 12/01/13

94 01/01/13 12/01/13

95 01/01/13 12/01/13

96 01/01/13 12/01/13

97 01/01/13 12/01/13

98 01/01/13 12/01/13

99 01/01/13 12/01/13

100 01/01/13 12/01/13

101 01/01/13 12/01/13

102 01/01/13 12/01/13

103 01/01/13 12/01/13

104 01/01/13 12/01/13

105 01/01/13 12/01/13

106 01/01/13 12/01/13

107 01/01/13 12/01/13

108 01/01/13 12/01/13

109 01/01/13 12/01/13

110 01/01/13 12/01/13

111 01/01/13 12/01/13

112 01/01/13 12/01/13

113 01/01/13 12/01/13

114 01/01/13 12/01/13

115 01/01/13 12/01/13

116 01/01/13 12/01/13

117 01/01/13 12/01/13

118 01/01/13 12/01/13

119 01/01/13 12/01/13

120 01/01/13 12/01/13

121 01/01/13 12/01/13

122 01/01/13 12/01/13

123 01/01/13 12/01/13

124 01/01/13 12/01/13

125 01/01/13 12/01/13

126 01/01/13 12/01/13

127 01/01/13 12/01/13

128 01/01/13 12/01/13

129 01/01/13 12/01/13

130 01/01/13 12/01/13

131 01/01/13 12/01/13

132 01/01/13 12/01/13

133 01/01/13 12/01/13

134 01/01/13 12/01/13

135 01/01/13 12/01/13

136 01/01/13 12/01/13

137 01/01/13 12/01/13

138 01/01/13 12/01/13

139 01/01/13 12/01/13

140 01/01/13 12/01/13

141 01/01/13 12/01/13

142 01/01/13 12/01/13

143 01/01/13 12/01/13

144 01/01/13 12/01/13

145 01/01/13 12/01/13

146 01/01/13 12/01/13

147 01/01/13 12/01/13

148 01/01/13 12/01/13

149 01/01/13 12/01/13

150 01/01/13 12/01/13

151 01/01/13 12/01/13

152 01/01/13 12/01/13

153 01/01/13 12/01/13

154 01/01/13 12/01/13

155 01/01/13 12/01/13

156 01/01/13 12/01/13

157 01/01/13 12/01/13

158 01/01/13 12/01/13

159 01/01/13 12/01/13

160 01/01/13 12/01/13

161 01/01/13 12/01/13

162 01/01/13 12/01/13

163 01/01/13 12/01/13

164 01/01/13 12/01/13

165 01/01/13 12/01/13

166 01/01/13 12/01/13

167 01/01/13 12/01/13

168 01/01/13 12/01/13

169 01/01/13 12/01/13

170 01/01/13 12/01/13

171 01/01/13 12/01/13

172 01/01/13 12/01/13

173 01/01/13 12/01/13

174 01/01/13 12/01/13

175 01/01/13 12/01/13

176 01/01/13 12/01/13

177 01/01/13 12/01/13

178 01/01/13 12/01/13

179 01/01/13 12/01/13

180 01/01/13 12/01/13

181 01/01/13 12/01/13

182 01/01/13 12/01/13

183 01/01/13 12/01/13

184 01/01/13 12/01/13

185 01/01/13 12/01/13

186 01/01/13 12/01/13

187 01/01/13 12/01/13

188 01/01/13 12/01/13

189 01/01/13 12/01/13

190 01/01/13 12/01/13

191 01/01/13 12/01/13

192 01/01/13 12/01/13

193 01/01/13 12/01/13

194 01/01/13 12/01/13

195 01/01/13 12/01/13

196 01/01/13 12/01/13

197 01/01/13 12/01/13

198 01/01/13 12/01/13

199 01/01/13 12/01/13

200 01/01/13 12/01/13

201 01/01/13 12/01/13

202 01/01/13 12/01/13

203 01/01/13 12/01/13

204 01/01/13 12/01/13

205 01/01/13 12/01/13

206 01/01/13 12/01/13

207 01/01/13 12/01/13

208 01/01/13 12/01/13

209 01/01/13 12/01/13

210 01/01/13 12/01/13

211 01/01/13 12/01/13

212 01/01/13 12/01/13

213 01/01/13 12/01/13

214 01/01/13 12/01/13

215 01/01/13 12/01/13

216 01/01/13 12/01/13

217 01/01/13 12/01/13

218 01/01/13 12/01/13

219 01/01/13 12/01/13

220 01/01/13 12/01/13

221 01/01/13 12/01/13

222 01/01/13 12/01/13

223 01/01/13 12/01/13

224 01/01/13 12/01/13

225 01/01/13 12/01/13

226 01/01/13 12/01/13

227 01/01/13 12/01/13

228 01/01/13 12/01/13

229 01/01/13 12/01/13

230 01/01/13 12/01/13

231 01/01/13 12/01/13

232 01/01/13 12/01/13

233 01/01/13 12/01/13

234 01/01/13 12/01/13

235 01/01/13 12/01/13

236 01/01/13 12/01/13

237 01/01/13 12/01/13

238 01/01/13 12/01/13

239 01/01/13 12/01/13

240 01/01/13 12/01/13

241 01/01/13 12/01/13

242 01/01/13 12/01/13

243 01/01/13 12/01/13

244 01/01/13 12/01/13

245 01/01/13 12/01/13

246 01/01/13 12/01/13

247 01/01/13 12/01/13

248 01/01/13 12/01/13

249 01/01/13 12/01/13

250 01/01/13 12/01/13

251 01/01/13 12/01/13

252 01/01/13 12/01/13

253 01/01/13 12/01/13

254 01/01/13 12/01/13

255 01/01/13 12/01/13

256 01/01/13 12/01/13

257 01/01/13 12/01/13

258 01/01/13 12/01/13

259 01/01/13 12/01/13

260 01/01/13 12/01/13

261 01/01/13 12/01/13

262 01/01/13 12/01/13

263 01/01/13 12/01/13

264 01/01/13 12/01/13

265 01/01/13 12/01/13

266 01/01/13 12/01/13

267 01/01/13 12/01/13

268 01/01/13 12/01/13

269 01/01/13 12/01/13

270 01/01/13 12/01/13

271 01/01/13 12/01/13

272 01/01/13 12/01/13

273 01/01/13 12/01/13

274 01/01/13 12/01/13

275 01/01/13 12/01/13

276 01/01/13 12/01/13

277 01/01/13 12/01/13

278 01/01/13 12/01/13

279 01/01/13 12/01/13

280 01/01/13 12/01/13

281 01/01/13 12/01/13

282 01/01/13 12/01/13

283 01/01/13 12/01/13

284 01/01/13 12/01/13

285 01/01/13 12/01/13

286 01/01/13 12/01/13

287 01/01/13 12/01/13

288 01/01/13 12/01/13

289 01/01/13 12/01/13

290 01/01/13 12/01/13

291 01/01/13 12/01/13

292 01/01/13 12/01/13

293 01/01/13 12/01/13

294 01/01/13 12/01/13

295 01/01/13 12/01/13

296 01/01/13 12/01/13

297 01/01/13 12/01/13

298 01/01/13 12/01/13

299 01/01/13 12/01/13

300 01/01/13 12/01/13

301 01/01/13 12/01/13

302 01/01/13 12/01/13

303 01/01/13 12/01/13

304 01/01/13 12/01/13

305 01/01/13 12/01/13

306 01/01/13 12/01/13

307 01/01/13 12/01/13

308 01/01/13 12/01/13

309 01/01/13 12/01/13

310 01/01/13 12/01/13

311 01/01/13 12/01/13

312 01/01/13 12/01/13

313 01/01/13 12/01/13

314 01/01/13 12/01/13

315 01/01/13 12/01/13

316 01/01/13 12/01/13

317 01/01/13 12/01/13

318 01/01/13 12/01/13

319 01/01/13 12/01/13

320 01/01/13 12/01/13

321 01/01/13 12/01/13

322 01/01/13 12/01/13

323 01/01/13 12/01/13

324 01/01/13 12/01/13

325 01/01/13 12/01/13

326 01/01/13 12/01/13

327 01/01/13 12/01/13

328 01/01/13 12/01/13

329 01/01/13 12/01/13

330 01/01/13 12/01/13

331 01/01/13 12/01/13

332 01/01/13 12/01/13

333 01/01/13 12/01/13

334 01/01/13 12/01/13

335 01/01/13 12/01/13

336 01/01/13 12/01/13

337 01/01/13 12/01/13

338 01/01/13 12/01/13

339 01/01/13 12/01/13

340 01/01/13 12/01/13

341 01/01/13 12/01/13

342 01/01/13 12/01/13

343 01/01/13 12/01/13

344 01/01/13 12/01/13

345 01/01/13 12/01/13

346 01/01/13 12/01/13

347 01/01/13 12/01/13

348 01/01/13 12/01/13

349 01/01/13 12/01/13

350 01/01/13 12/01/13

351 01/01/13 12/01/13

352 01/01/13 12/01/13

353 01/01/13 12/01/13

354 01/01/13 12/01/13

355 01/01/13 12/01/13

356 01/01/13 12/01/13

357 01/01/13 12/01/13

358 01/01/13 12/01/13

359 01/01/13 12/01/13

360 01/01/13 12/01/13

361 01/01/13 12/01/13

362 01/01/13 12/01/13

363 01/01/13 12/01/13

364 01/01/13 12/01/13

365 01/01/13 12/01/13

366 01/01/13 12/01/13

367 01/01/13 12/01/13

368 01/01/13 12/01/13

369 01/01/13 12/01/13

370 01/01/13 12/01/13

371 01/01/13 12/01/13

372 01/01/13 12/01/13

373 01/01/13 12/01/13

374 01/01/13 12/01/13

375 01/01/13 12/01/13

376 01/01/13 12/01/13

377 01/01/13 12/01/13

378 01/01/13 12/01/13

379 01/01/13 12/01/13

380 01/01/13 12/01/13

381 01/01/13 12/01/13

382 01/01/13 12/01/13

383 01/01/13 12/01/13

384 01/01/13 12/01/13

385 01/01/13 12/01/13

386 01/01/13 12/01/13

387 01/01/13 12/01/13

388 01/01/13 12/01/13

389 01/01/13 12/01/13

390 01/01/13 12/01/13

391 01/01/13 12/01/13

392 01/01/13 12/01/13

393 01/01/13 12/01/13

394 01/01/13 12/01/13

395 01/01/13 12/01/13

396 01/01/13 12/01/13

397 01/01/13 12/01/13

398 01/01/13 12/01/13

399 01/01/13 12/01/13

400 01/01/13 12/01/13

401 01/01/13 12/01/13

402 01/01/13 12/01/13

403 01/01/13 12/01/13

404 01/01/1

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 CODIFICAÇÃO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 10%;">U</td> <td style="width: 20%;">PROJETO</td> <td style="width: 10%;">SUBPROJETO</td> <td style="width: 20%;">PROJETO EXECUTIVO</td> <td style="width: 10%;">DIV</td> <td style="width: 10%;">F</td> <td style="width: 10%;">ANO</td> <td style="width: 10%;">T</td> <td style="width: 10%;">M</td> </tr> <tr> <td>970</td> <td>03453</td> <td>1155</td> <td>001</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </table>	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DIV	F	ANO	T	M	970	03453	1155	001	0	6	8	9	9
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DIV	F	ANO	T	M												
970	03453	1155	001	0	6	8	9	9												


02 PROJETO EXECUTIVO	TAMPONAMENTO DE BUEIRO E CIMENTAÇÃO DE LUCARIL - MT.
-----------------------------	---

03 MEDIDAS CORRETIVAS		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01		
02		
03		
04		

04 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS					Cr\$ 1.000,00
13 DENOMINAÇÃO DA FONTE	14 VALOR APLICADO	15 ITEM	16 Cód. DA FONTE	17 VALOR RECEBIDO	18 DATA DIA MÊS
FONTE NÃO PROGRAMADA	11111111	06	1000000		
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR	11111111	07	2000000		

05 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
19 PAGAMENTOS PENDENTES		111111
20 VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		111111

06 COMENTÁRIOS GERAIS	
ITEM	DESCRIÇÃO
01	RECURSOS FIDEJURADOS EM FAVOR DO PROJETO
02	EXECUTIVO
03	ORÇAMENTO INICIAL
04	
05	
06	
07	
08	

07 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME Maurício de Oliveira	DATA 12/01/85
CARGO/FUNÇÃO Coordenador de Administração	ASSINATURA 
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA 


CODEMAT
 Demétrio França Barreto
 Diretor de Operações

[illegible]

CH. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	DATA
Marcilda Conceição Calçada Garcia	12/04/85
Assinatura	12/04/85
Car. / Diretor Assessor e Controlador	

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																							
		01 CODIFICAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJETO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td><td></td> </tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td> </tr> </table>												1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M		1	1	1	1	1	6	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M																																	
1	1	1	1	1	6	1	1	1																																	

02 PROJETO EXECUTIVO	JUARA / MT.
----------------------	-------------

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	1	
02	1	
03	1	
04	1	

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS						Cr\$ 1.000,00						
13	DENOMINAÇÃO DA FONTE		14	VALOR APLICADO	15	ITEM	16	CÓD. DA FONTE	17	VALOR RECEBIDO	18	DATA
	FONTE NÃO PROGRAMADA					06	1	000000				
	APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR					07	2	000000				

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
19	PAGAMENTOS PENDENTES	
20	VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO	

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
31	32
ITEM	DESCRIÇÃO
01	ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS
02	RECEITAS DE RENDIMENTOS
03	DESEMBOLSOS
04	
05	
06	
07	
08	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME	DATA
Adriana da Conceição Silva	12/11/15
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Cco/Ch. Setor Acamp. e Controle	
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA


CODEMAT
 Benedito França Barreto
 Diretor de Operações

SISTEMA
SAPE/GRAFF



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

SECRETARIA GERAL
DE ADMINISTRAÇÃO

02 3354 154 004 31 4 94 4 23

(12) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: POLARIZADOR-POLO JUVUENA
OBJETIVO: MELHORIAS URBANAS NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA PROGRAMADA JUVUENA
ORÇÃO: MELHORIAS URB./CONST. DO MERCADO MUNICIPAL DE JUVUENA-NT
UNIDADE: MINISTÉRIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
INTER. P/ EXECUÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE
GOVERNO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- CODEMAT -

(13) SITUAÇÃO DO PROJETO: Execução Tratado

EM EXECUÇÃO: Até o trimestre anterior

(14) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE EM CR\$ 1.000,00

DENOMINAÇÃO DA FONTE	ITEM	VALOR APLICADO	CÓDIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO	01		213	518	01
	02				02
	03				03
	04				04
	05				05

TOTAIS RECEBIDOS

99

(15) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O PERÍODO	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
MERCADO MUNICIPAL CONSTRUÍDO	M2	180	
	01		
	02		
	03		
	04		

TOTAL DE CONTROLE

99

(16) RELACÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

DENOMINAÇÃO DA FASE	FASE	QTD.	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	
	02	01	
	03	01	
	04	01	
	05	01	

FUNDACÃO

ESTRUTURA METÁLICA

CODERTURA

PISO

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																					
		01 CODIFICAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>F</td> <td>ANO</td> <td>T</td> <td>M</td> <td></td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>0355</td> <td>133</td> <td>0101</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>84</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M		90	0355	133	0101	4	6	84	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M																															
90	0355	133	0101	4	6	84	4																																

02 PROJETO EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PARQUE MUNICIPAL - JUVINHA - MT.
----------------------	--

03 MEDIDAS CORRETIVAS	
10	11
ITEM	CÓDIGO
01	
02	
03	
04	

04 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS					Cr\$ 1.000,00				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA				
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000						
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000						

05 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE					Cr\$ 1.000,00				
DISCRIMINAÇÃO					REALIZADO NO TRIMESTRE				
19	PAGAMENTOS PENDENTES								
20	VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO								

06 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	RECURSOS FIDUCIÁRIOS, VALOR RECEBIDOS PELO OFICIAL
02	EXERCÍCIO
03	ORÇAMENTO INDETERMINADO
04	
05	
06	
07	
08	

07 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME	DATA
DINDIR MARIA FIDUCIÁRIO DE CARVALHO	12/04/85
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Engenheiro Técnico Setor Acompanhamento	Dindir Maria F. de Carvalho
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA


CODEMAT
 Benedito Franco Barreto
 Diretor de Operações

ACOMPANHAMENTO

20 IDENTIFICACAO

PROJETO	POLAMAZONIA-PCLO ARTIFUAL
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS NOS MUNICIPIOS DA AREA PROGRAMA
PROJ. EXECUTIVO	MELHORIAS URB./CONST. DA I ETAPA DO PACO MUNICIPAL DE JUINA
ORGAO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUCAO	GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDÊNCIAS

CODENAT

SITUAÇÃO DO PROJETO									
ATÉ O TRIMESTRE									
EM EXECUÇÃO									
PARALISADO									
CONCLUÍDO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE EM CR\$ 1.000,00									
DENOMINAÇÃO DA FONTE		VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA			
						DI	ME		
PIN-PROGRAMADO			01	211518					
			02						
			03						
			04						
			05						
TOTAIS RECEBIDOS			10	TOTAL RECEBIDO ATE O TRIMESTRE		10	TOTAL RECEBIDO ATE O PRIMEIRO TRIMESTRE	01	TOTAL RECEBIDO PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE									
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS			CÓDIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCÍCIO	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE				
1- ETAPA DO PACO MUNICIPAL CONSTRUÍDA			13	18	01				
					02				
					03				
					04				
					05				
					06				
					07				
					08				
					09				
					10				
					11				
					12				
					99				
TOTAL DE CONTROLE									

[illegible]

ARITICA FISICA DAS FALIAS

[illegible][illegible]

CAUSAS DOS DESVIOS		DENOMINAÇÃO
01	02	03
01	16123	Recursos Federais não recebidos pelo órgão executor
02		
03		
04		

OBSERVAÇÕES		DESCRIÇÃO
01	018RM: Voto Unificadora	
02		
03		

24 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES		DATA
Dinsir Mseia Figueiredo de Carvalho		12/04/85
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA	
Eng.º Civil / Técnica Setor Amp. Contato	D. Figueiredo de Carvalho	

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																					
		01 CODIFICAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJETO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>OV</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td><td></td> </tr> <tr> <td>9.0</td><td>0254</td><td>161</td><td>003</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>4</td><td>4</td><td></td> </tr> </table>										1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	ANO	T	M		9.0	0254	161	003	4	6	8	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	ANO	T	M																															
9.0	0254	161	003	4	6	8	4	4																															



02 PROJETO EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DA 3ª PARTE DO PAÇO MUNICIPAL - PORTO DOS GAUCHOS - MT.
----------------------	--

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0.1		
0.2		
0.3		
0.4		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS						Cr\$ 1.000,00	
13	14	15	16	17	18	19	20
DENOMINAÇÃO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA	DIA	MES
FONTE NÃO-PROGRAMADA	1 1 1 1 1 1	0 6	1 0 0 0 0 0	1 1 7 5 0 0	0 5	0 1	
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR.	1 1 1 1 1 1	0 7	2 0 0 0 0 0				

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00	
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE	
19	PAGAMENTOS PENDENTES		
20	VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
0.1	Atividade inicial de elaboração de projeto executivo
0.2	0.1
0.3	0.1
0.4	
0.5	
0.6	
0.7	
0.8	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME	DATA
Dinaia Maria Figueiredo de Carvalho	12/04/85
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Eng. Civil / TÉCNICA Setor Acamp. e controle	
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
	

Benedito França Barreto
Diretor de Operações

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO PARA USO DA GPC-CL

90: 0354 161 233 4 4 84 43

PERÍODO DE REFERÊNCIA

JANEIRO A MARÇO

ACOMPANHAMENTO

(20) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: POLAMAZONIA-POLO JURUENA
SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS NOS MUNICIPIOS DA AREA PROGRAMA
PROJ. EXECUTIVO: MELHORIAS URB./CONST. DA 3-PARTE DO P. MUNICIPAL EM P. GAUCHOS
ORGAO: MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE: SUP. TENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUCAO: GOV. DO CODENAT

(30) PENDÊNCIAS

Benedito Franco Barreto

SITUAÇÃO DO PROJETO EXERCÍCIO DE 1985
ATE O TRIMESTRE ANTERIOR
EM EXECUCAO: 1
PARALISADO: 2
CONCLUIDO: 3
EMITIDA: 4
PARALISADO: 5

(40) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS APLICADOS PARA O TRIMESTRE POR FONTE EM R\$ 1000,00

DENOMINAÇÃO DA FONTE: PIN-PROGRATADO
VALOR RECEBIDO: 7500
CÓDIGO FONTE: 211512
VALOR RECEBIDO: 7500 6501
TOTAIS RECEBIDOS: 7500

(50) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS: 3- ETAPA DO PACO MUNICIPAL CONSTRUÍDA
CÓDIGO INDICADOR: M2
VALOR PREVISTO: 140
VALOR ALCANÇADO: 140
TOTAIS DE CONTROLE: 99

(60) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINAÇÃO DA FASE: SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, ALVENARIA, COBERTURA, ESQUADRIA, INSTALAÇÕES, PISO, REVESTIMENTO, ACABAMENTO GERAL
FASE: 01 a 10
META: 01 a 10
MES INÍCIO: 01 a 10
MES TÉRMINO: 04 a 02

(70) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

QUANTIDADE: 180, 5, 4, 170, 140, 24, 340, 140, 35, 140
FASIS: 01 a 10
TOTAL DE CONTROLE: 99

(80) FINANÇAS DAS FASES EM R\$ 1000,00

VALOR EM R\$ 1000,00: 330000, 225000, 15000, 10714, 43750, 2647, 10714, 72857, 10714
VALOR REALIZADO: 1650, 900, 2550, 1500, 1050, 900, 1500, 2550, 1500
TOTAIS: 15000, 15000

(90) CAUSAS DOS DESVIOS

CAUSAS DOS DESVIOS: 1. OR. Atrazo na celebração de contratos e Convênios
OBSERVAÇÕES: obra em fase inicial

(100) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: MARIA Figueiredo de Carvalho
DATA: 12/04/85
Cargo: Eng.ª Técnica Seta de Acamp e Controle
Assinatura: Maria Figueiredo de Carvalho

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																									
		01 CODIFICAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>01 U</td> <td>02 PROJETO</td> <td>03 SUBPROJETO</td> <td>04 PROJETO EXECUTIVO</td> <td>05 COV</td> <td>06 F</td> <td>07 ANO</td> <td>08 T</td> <td>09 M</td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>035</td> <td>311</td> <td>501</td> <td>13</td> <td>6</td> <td>84</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </table>										01 U	02 PROJETO	03 SUBPROJETO	04 PROJETO EXECUTIVO	05 COV	06 F	07 ANO	08 T	09 M	010	035	311	501	13	6	84
01 U	02 PROJETO	03 SUBPROJETO	04 PROJETO EXECUTIVO	05 COV	06 F	07 ANO	08 T	09 M																			
010	035	311	501	13	6	84	4	3																			

02 PROJETO EXECUTIVO	Ampliação do prédio da Prefeitura do São Felix da Apolonia -
----------------------	--

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10 ITEM	11 CÓDIGO	12 DESCRIÇÃO
01		
02		
03		
04		

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS						Cr\$ 1.000,00	
13 DENOMINAÇÃO DA FONTE	14 VALOR APLICADO	15 ITEM	16 CÓD. DA FONTE	17 VALOR RECEBIDO	18 DATA DIA MÊS		
FONTE NÃO PROGRAMADA		06	1000000	175010315	04		
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR		07	2000000				

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE
19 PAGAMENTOS PENDENTES		175010315
20 VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		175010315

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21 ITEM	22 DESCRIÇÃO
01	Obriga municipal nº 1014
02	Antecipação de recursos para ressarcimento
03	Futuro
04	Pagamentos pendentes
05	
06	
07	
08	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME SINAI, MARIA Figueiredo & CARVALHO	DATA 12/04/85
CARGO/FUNÇÃO Eng. Civil / Técnica Setor Acompanhamento	ASSINATURA D. Figueiredo Carvalho
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA Benedito Franca Barreto

Benedito Franca Barreto
Diretor de Operações

**SISTEMA
SAPE/GRAFF**



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CODIFICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO
PROJETO
00 0555 115 001 3 4 34 43

PERÍODO DE REFERÊNCIA
JANEIRO A MARÇO

ACOMPANHAMENTO

(26) IDENTIFICAÇÃO

PROJETO: POLAKAZONIA-POLO XINGU-ARAGUAIA
SUBPROJETO: MELHORIAS URBANAS NOS MUNICIPIOS DA AREA PROGRAMADA
PROJ. EXECUTIVO: AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA
ORGAO: MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADES: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. P/ EXECUCAO: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO REG. CENTRO-OESTE-SUDECO

(27) PENDENCIA

Benedito Franco Barreto

(28) SITUAÇÃO DO PROJETO

EM EXECUCAO: 1
PARALISADO: 2
CONCLUIDO: 3
EM FASE: 4
PARALISADO: 5
CONCLUIDO: 6

(29) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE EM CR\$ 1.000,00

DENOMINACAO DA FONTE	VALOR APLICADO	ITEM	CODIGO DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
PIN-PROGRAMADO	7.500,00	01	211518	7.500,00	25/01
		02			
		03			
		04			
		05			
TOTAIS RECEBIDOS	7.500	99		7.500,00	

(30) METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

DENOMINACAO DOS PRODUTOS	CODIGO INDICADOR	QTD. PREVISTA P/ O EXERCICIO	ITEM	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA	M2	75	01	75
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
TOTAL DE CONTROLE			99	75

(31) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO

DENOMINACAO DA FASE	FASE	MES INICIO	MES FIM	MES INICIO	MES FIM
SERVICOS PRELIMINARES	01	01	04	01	04
FUNDACAO	02	01	05	01	05
ESTRUTURA	03	01	05	01	05
ALVENARIA	04	01	05	02	06
COBERTURA	05	01	06	02	06
ESQUADRIAS	06	01	08	02	09
PISO	07	01	08	02	09
REVESTIMENTO	08	01	09	02	10
FORRO	09	01	10	03	11
PINTURA	10	01	11	03	12
INST. HIDRO. SANITARIA	11	01	05	02	03
INST. ELETRICA	12	01	05	02	03
DIVERSOS	13	01	03	03	03

(32) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES

QUANTIDADE	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	QTD. REALIZADA NO TRIMESTRE
75				01	75
6				02	6
3				03	3
192				04	192
80				05	80
11				06	11
168				07	168
385				08	385
26				09	26
468				10	468
5				11	5
8				12	8
100				13	100
TOTAL DE CONTROLE				99	1577

(33) POSIÇÃO FINANCEIRA DAS FASES (EM CR\$ 1.000,00)

PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	ATE O TRIMESTRE	REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASE	REALIZADO NO TRIMESTRE
5880		441		01	441
95500		573		02	573
460333		1381		03	1381
6796		1305		04	1305
24037		1923		05	1923
60227		668		06	668
10184		1711		07	1711
5594		2154		08	2154
11592		881		09	881
3348		1567		10	1567
97200		486		11	486
28250		626		12	626
12840		1284		13	1284
SUBTOTAL		15000		99	15000
EQUIPAMENTOS				97	
TOTAL		15000		99	15000

(34) CAUSAS DOS DESVIOS

CAUSAS	DENOMINACAO
1.610.1	Antecipação de recursos p/ reassarcimento futuro
1.610.9	Pagamentos pendentes

(35) OBSERVAÇÕES

DESCRICAÇÃO
Obra concluída

(36) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome: Dinaire Maria Vieira de Carvalho
Cargo: Técnico de Planejamento e Controle
Assinatura: Dinaire Maria Vieira de Carvalho
Data: 12/04/85

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																					
		01 CODIFICAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJETO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>PROJETO EXECUTIVO</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td> </tr> <tr> <td>70</td><td>2552</td><td>1</td><td>5</td><td>0002</td><td>2</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td></td> </tr> </table>										1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M	70	2552	1	5	0002	2	6	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	PROJETO EXECUTIVO	F	ANO	T	M																														
70	2552	1	5	0002	2	6	1	1																															

02 PROJETO EXECUTIVO	Construção da Biblioteca Pública Municipal / Santa Terezinha
----------------------	--

40 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	111	
02	111	
03	111	
04	111	

41 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS / APLICADOS						Cr\$ 1.000,00	
13	DENOMINAÇÃO DA FONTE	14	VALOR APLICADO	15	ITEM	16	CÓD. DA FONTE
	FONTE NÃO PROGRAMADA				06	1000000	
	APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR				07	2000008	
17	VALOR RECEBIDO	18	DATA				
			DIA	MES			

42 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00	
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE	
19	PAGAMENTOS PENDENTES		
20	VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO		

43 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
01	Requisitos financeiros não preenchidos para a liberação dos recursos
02	Exatidão
03	Ordem não iniciada
04	
05	
06	
07	
08	

44 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME	DATA
DINAR MARIA Figueiredo de Carvalho	12/04/85
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
engenheiro civil / técnica sobre controle	D. Figueiredo de Carvalho
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA



- CODENAT -

Benedito França Barreto
Diretor de Operações

ACOMPANHAMENTO

(28) IDENTIFICAÇÃO		(29) POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES										(30) PENDÊNCIAS		(31) SITUAÇÃO DO PROJETO EM DATA		(32) RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS APLICADOS PARA O TRIMESTRE			
PROJETO	SUBPROJETO	PROJ. EXECUTIVO	ORÇAO	UNIDADE	RESP. P/ EXECUÇÃO														
POLAMAZONIA-POLO XINGU-ARAGUAIA																			
MELHORIAS URBANAS NOS MUNICIPIOS DA AREA PROGRAMA																			
CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL-STA TEREZINHA-MT																			
MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS																			
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE																			
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO																			
CODENAT																			
Benedito Franco Barreto Diretor de Operações																			
EM EXECUÇÃO																			
PARCELA																			
VALOR APLICADO																			
PIN-PROGRAMADO																			

[illegible]

RELACAO DAS FASES NO EXERCICIO		FASE		MES		ANO	
DI	DENOMINACAO DA FASE	01	02	03	04	05	06
	SERVICOS PRELIMINARES	01	01	04			
	FUNDACAO	02	01	05			
	ESTRUTURA	03	01	05			
	ALVENARIA	04	01	05			
	COBERTURA	05	01	06			
	ESQUADRIAS	06	01	06			
	PISO	07	01	03			
	REVESTIMENTO	08	01	09			
	FORRO	09	01	10			
	PINTURA	10	01	11			
	INSTALACAO HIDRO SANITARIA	11	01	05			
	INSTALACAO ELETRICA	12	01	05			
	DIVERSOS	13	01	03			

CALSAS DOS DESVIOS		DENOMINAÇÃO	
01	1613	Recursos Federais não recebidos pelo	
02		órgão executor.	
03			
04			
OBSERVAÇÕES		DESCRIÇÃO	
01	obra não iniciada		
02			
03			
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES		DATA	
Mário Maria Figueiredo de Carvalho		12/04/85	
Ass: Eng.ª Técnica Setor Acamp e Contato		Assinatura: <i>Mário Maria Figueiredo de Carvalho</i>	