

ACOMPANHAMENTO

[29] IDENTIFICAÇÃO	
PROJETO	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO - PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MEDIO PORTES
PROJ. EXECUTIVO	CONSTRUÇÃO DELEGACIA POLICIA EM SAO JOSE DO RIO CLARO-MT
ORGAO	MINISTERIO DO INTERIOR-ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO CENTRO-OESTE
RESP. PJ EXECUCAO	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PENDENCIAS - CODEMAT -

SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO					
ATE O PARALELA DE JANGA, BARRETO			NO TRIMESTRE		
EM EXECUÇÃO	PAPIMEIRO DE CONCLUSÃO	CONCLUIDO	EM EXECUÇÃO	PARALISADO	CONCLUIDO
1	2	3	1	2	3

RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS/APLICADOS PARA O TRIMESTRE, POR FONTE EM CR\$ 1.000,00									
19	DENOMINAÇÃO DA FONTE	20	VALOR APLICADO	ITEM	21	CODIGO DA FONTE	22	VALOR RECEBIDO	DATA
	PIN-PROGRAMADO		115.800	01		211518		111000.070	
				02					
				03					
				04					
			115.800	05					
TOTAIS RECEBIDOS →		ITENS	TOTAL RECEBIDO ATE O TRIMESTRE	(=)	TOTAL APLICADO ATE O FIM ANTERIOR	+	TOTAL RECEBIDO PARA O TRIMESTRE		
		99	115.800	=		+	111000		

METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE							
01	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS	02	CODIGO INDICADOR	03	QTD. PREVISTA P/O EXERCÍCIO	04	QTD. REALIZADA ATÉ O TRIMESTRE
01	DELEGACIA DE POLICIA CONSTRUIDA.		M2		73	01	
						02	
						03	
						04	
						05	
						06	
						07	
						08	
						09	
						10	
						11	
						12	
TOTAL DE CONTROLE →						99	

30) RELAÇÃO DAS FASES NO EXERCÍCIO									
21)	DENOMINAÇÃO DA FASE	22)		23) MES RÁPIDO			24) MES TRADICIONAL		
		FASE	META	25)	26)	27)	28)	29)	30)
	SERVIÇOS PRELIMINARES	01	01	04			04		
	FUNDAÇÃO	02	01	04			05		
	ESTRUTURA	03	01	05			06		
	ALVENARIA	04	01	05			06		
	COBERTURA	05	01	07			08		
	ESQUADRIAS	06	01	07			08		
	REVESTIMENTO	07	01	08			10		
	PISO	08	01	10			11		
	INSTALAÇÕES	09	01	06			11		
	ACABAMENTO	10	01	11			12		

35 - POSIÇÃO FÍSICA DAS FASES									
UNIDADE DE MEDIDA	FASIS	ACOMPANHAMENTO ATÉ O TRIMESTRE				ANO REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	FASI	OTD. REALIZADA NO TRIMESTRE	
		PRE. LEO	%	REALIZAÇÃO	%				
QUANTIDADE				QUANTIDADE					
M2		73					01		
M3		3					02		
M3		2					03		
M2		87					04		
M2		73					05		
M2		12					06		
M2		174					07		
M2		73					08		
PONTO		19					09		
PERCEN		100					10		
TOTAL DE CONTROLE							99		

POSICÃO FINANCEIRA DAS FASES ITEM C= 1.000,00					
MEIO UNITARIO - EM C= 1,00		ATE O TRIMESTRE		REALIZADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	REALIZADO NO TRIMESTRE
PREVISTO	VERIFICADO ATÉ O TRIMESTRE ANTERIOR	PREVISTO	REALIZADO		
9041		660			01
403333		1210			02
330000		660			03
21494		1870			04
15068		1100			05
64166		770			06
3793		660			07
15068		1100			08
98421		1870			09
11000		1100			10
SUBTOTAL		11000			99
EQUIPAMENTOS					97
TOTAL		11000			98

1) CAUSAS DOS DESVIOS		DENOMINAÇÃO	
01	11102	Atraso na celebração de Contratos e Convênios	
02			
03			
04			
2) OBSERVAÇÕES		DESCRIÇÃO	
01	OBRA EM FASE INICIAL		
02			
03			
3) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES		DATA	
Marta da Conceição Catado Garcia		12/04/85	
CARGO/FUNÇÃO		ASSINATURA	
Eng.º Civil - Extor. Acamp. e Controle		[Assinatura]	

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																							
		01 CODIFICAÇÃO <table border="1"> <tr> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>OV</td> <td>F</td> <td>ANO</td> <td>T</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>										PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	ANO	T	M	1	1	1	1	6	1
PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	ANO	T	M																		
1	1	1	1	6	1	1	1																		

02 PROJETO EXECUTIVO	1
----------------------	---

03 MEDIDAS CORRETIVAS		
10	11	12
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0,1	1	
0,2	1	
0,3	1	
0,4	1	

04 RECURSOS FINANCEIROS, RECEBIDOS/APLICADOS						Cr\$ 1.000,00	
13 DENOMINAÇÃO DA FONTE		14 VALOR APLICADO		15	16	17	18
FONTE NÃO PROGRAMADA				ITEM	CÓD. DA FONTE	VALOR RECEBIDO	DATA
APLICAÇÃO SEM CONTROLE PELO EXECUTOR							DIA MÊS
				0,5	1-000000		
				0,7	2-000000		

05 SITUAÇÃO FINANCEIRA PENDENTE		Cr\$ 1.000,00	
DISCRIMINAÇÃO		REALIZADO NO TRIMESTRE	
19 PAGAMENTOS PENDENTES			
20 VALOR ANTECIPADO PARA RESSARCIMENTO			

06 COMENTÁRIOS GERAIS	
21	22
ITEM	DESCRIÇÃO
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	
0,5	
0,6	
0,7	
0,8	

07 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
NOME	DATA
Maria da Conceição Lacerda	12/04/95
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco./Ch. Cont. Accont. e Cont. de	
ORDENADOR DA DESPESA	
NOME	DATA
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA

Benedito França Barreto
Diretor de Operações

SISTEMA	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	PROGRAMA
SAPE		CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 U PROJETO SUBPROJ PROJ EXEC DV F ANO T M 3 8 4 2 1

18 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	TROMAT
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas em cidades de pequeno e médio portes.
PROJETO EXECUTIVO	Construção de Praça Pública em Sinop/MT

19 CLASSIFICAÇÃO	
ORGAO	Ministério do Interior 11.9
UNIDADE	Secretaria Geral 1.02
FUNÇÃO	Habituação e Urbanismo 11.4
PROGRAMA	Urbanismo 15.8
SUBPROGRAMA	Planejamento Urbano 13.2.3

21 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
21.1 POSIÇÃO	21.2 FORMA DE EXECUÇÃO
21.1.1 NOVO EM EXECUÇÃO ☒ SIM ☐ NÃO	21.2.1 DIRETA ☐ 21.2.2 CONTRATO ☐ 21.2.3 CONVÊNIO ☒ 21.2.4 OUTRAS ☐
21.3 PRAZO	
21.3.1 INÍCIO MÊS ANO 04 84	21.3.2 TÉRMINO MÊS ANO 12 84

22 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
22.1 DISCRIMINAÇÃO	22.2 VALORES EM CR\$1000,00
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0.1
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0.2 1210 010 10
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0.3
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0.4
TOTAL	9.9 1210 010 10

23 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
23.1 DENOMINAÇÃO DA FONTE	23.2 VALORES EM CR\$1000,00
TROMAT	0.1 1210 010 10
	0.2
	0.3
	0.4
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.5
TOTAL	9.9 1210 010 10

24 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
24.1 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	24.2 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Sinop	MT
24.3 PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA	
UF	MT
MUNICÍPIO	
24.4	

25 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
25.1 DISCRIMINAÇÃO	25.2 VALOR (CR\$1.000,00)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0.1
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0.2
TOTAL	9.9

26 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
26.1 DISCRIMINAÇÃO	26.2 MOMENTOS
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0.1
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0.2
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	0.3
MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0.4
UNIVERSITÁRIO	0.5
TOTAL	9.9

27 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
27.1 A-NOME B-NATUREZA JURÍDICA C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA	27.2 PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
A-Governo do Estado de MT B-Órgão Público C-RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	0.1
A-Órgão Público B-Órgão Público C-EXECUTOR	0.2
A-Serviço B-Autarquia Federal C-COORDENADOR REGIONAL	0.3
A-Constituição B-Economia mista C-Coord. Estadual	0.4
A-	0.5
A-	0.6

28 ANOTAÇÕES GERAIS	
28.1	28.2 DESCRIÇÃO
0.1	
0.2	
0.3	
0.4	

29 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
29.1 NOME	29.2 DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	10 / 05 / 84
29.3 CARGO / FUNÇÃO	29.4 ASSINATURA
Eco/Ch. Setor Acomp. e Controle	

1. DINOPI É UMA CIDADE DE PEQUENO PORTE E QUE TEM A NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA COMO MEIO DE ILUSTRAR E RECREAR A PRAIA POPULAR, E UM LOCAL MAIS APROPRIADO NAS OCASIÕES DE ENCONTROS COM FIM DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.

07
PROGRAMAÇÃO PLURIANUAL DAS METAS

09 META 19	DENOMINAÇÃO DA META	
01	PRAÇA PÚBLICA CONSTRUÍDA	
	20 INDICADOR 1	21 QUANTIDADE 1
	M 2	20000
	22 INDICADOR 2	23 QUANTIDADE 2
	24 INDICADOR 3	25 QUANTIDADE 3
	26 TERMO MES, ANO	
	12/84	

08 META 19
DENOMINAÇÃO DA META

02	20 INDICADOR 1	21 QUANTIDADE 1	22 INDICADOR 2	23 QUANTIDADE 2	24 INDICADOR 3	25 QUANTIDADE 3	26 TERMO MES, ANO

09 META 19
DENOMINAÇÃO DA META

03	20 INDICADOR 1	21 QUANTIDADE 1	22 INDICADOR 2	23 QUANTIDADE 2	24 INDICADOR 3	25 QUANTIDADE 3	26 TERMO MES, ANO

10 META 19
DENOMINAÇÃO DA META

04	20 INDICADOR 1	21 QUANTIDADE 1	22 INDICADOR 2	23 QUANTIDADE 2	24 INDICADOR 3	25 QUANTIDADE 3	26 TERMO MES, ANO

09 9
INIQUE A SOMA DAS QUANTIDADES CITADAS

20000

00
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME

Maria da Conceição Calçada Garcia

TELEFONE

3220010

DATA

10 05/84

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

PROGRAMAÇÃO ANUAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U	PROJETO	SUBPROJ	PROJ EXEC	SV	F	ANO	F	M	D		
						3	8	4			

13 DENOMINAÇÃO

PROJETO	TRDMAT	
SUBPROJETO	Melhorias urbanas e em cidades de pequena e média portes	
PROJETO EXECUTIVO	Construção do terminal rodoviário em Poconé/MT	

14 CLASSIFICAÇÃO

ORÇÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA
Ministério do Interior	Secretaria Geral	Transporte	Transporte Rodoviário	Terminais Rodoviários

PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

17 POSIÇÃO	18 FORMA DE EXECUÇÃO	19 PRAZO
PROJ. EM EXECUÇÃO	DIRETA CONTRATO CONVÊNIO OUTRAS	INÍCIO TÉRMINO
1 ☒ 2 ☐	1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐	MÊS ANO MÊS ANO
ITEM 0 1		0 4 8 4 0 3 8 5

18 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINAÇÃO	ITEM	VALORES EM C\$ 1.000,00
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0 1	
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0 2	16001010
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0 3	
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0 4	
TOTAL	9 9	16001010

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE

DENOMINAÇÃO DA FONTE	ITEM	VALORES EM C\$ 1.000,00
TRM. PRONAT	0 1	
	0 2	
	0 3	
	0 4	
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 5	
TOTAL	9 9	16001010

23 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	ITEM	PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
Pocore	MT	0 1	UF
		0 2	MR
		0 3	MUNICÍPIO
		0 4	DV

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

DISCRIMINAÇÃO	ITEM	VALOR (C\$ 1.000,00)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0 1	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0 2	
TOTAL	9 9	

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS

DISCRIMINAÇÃO	ITEM	QUANTIDADE
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0 1	
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0 2	
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	0 3	
MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0 4	
UNIVERSITÁRIO	0 5	
TOTAL	9 9	

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES

A-NOME	B-NATUREZA JURÍDICA	C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA	ITEM	PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
Governo do Estado de MT	Órgão Público	C-RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	0 1	
Prefeitura Municipal	Órgão Público	C-EXECUTOR	0 2	
Sadeco			0 3	
Autoridade Federal		C-COORDENADOR REGIONAL	0 4	
Governo MT			0 5	
Economia Mista		C-Coord Estadual	0 6	

27 ANOTAÇÕES GERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO
0 1	
0 2	
0 3	
0 4	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	10 / 05 / 84
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Coord. Set. Acomp. e Controle	

SISTEMA

SAPE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	M	SO
					2		

02 PROJETO EXECUTIVO

Construção do Terminal Rodoviário - Poconé - MT.

03 OBJETIVO GERAL

9	10	DESCRICAÇÃO
01	V	Visa melhorar o setor de transporte rodoviário
02	R	o oferecendo condições de conforto e higi
03	E	ene ao embarque e desembarque dos usuários.
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

11	12	DESCRICAÇÃO
01	P	riorizar os usuários das intempéries.
02	O	oferecer melhores condições de higiene.
03	S	trouvenir a melhoria do aspecto urbano.
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

05 METODOLOGIA

13	14	DESCRICAÇÃO
01	S	eleger normas técnicas da ABNT.
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

DESCRIÇÃO

1 A AVE. N.º 16 DESPUÉS DE LA INTERSECCIÓN SE LOCALIZA UNO
 2 PUNTO CUYO FLUJO DE TRÁFICO ES INTENSIVO. TÁ E
 3 XISTE N.º 110 CUYA UNA PONTA DE MADERA QUE DEU
 4 IDO LA PROBLEMA DE TRÁFICO CITADA E TAMBIÉN
 5 AS FOLIAS ENCHIENTES SE ENCONTRAN EN CONDICIÓN
 6 S DESEMPESADA. AUNQUE LA SEGURANCIA EN TABICIA LES
 7 NES, MOTIVANDO LA VIABILIDAD CONSTRUCCIÓN DE UNA PO
 8 NTE DE CONCRETO. OI
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

07 PROGRAMAÇÃO PLURIANUAL DAS METAS

18 META	19	DENOMINAÇÃO DA META		20	21	22	23	24	25	26	27
01	INDICADOR 1	QUANTIDADE 1	INDICADOR 2	QUANTIDADE 2	INDICADOR 3	QUANTIDADE 3	TERMINO MES	ANO			
	113	410					03	85			
18 META	19	DENOMINAÇÃO DA META		20	21	22	23	24	25	26	27
02	INDICADOR 1	QUANTIDADE 1	INDICADOR 2	QUANTIDADE 2	INDICADOR 3	QUANTIDADE 3	TERMINO MES	ANO			
18 META	19	DENOMINAÇÃO DA META		20	21	22	23	24	25	26	27
03	INDICADOR 1	QUANTIDADE 1	INDICADOR 2	QUANTIDADE 2	INDICADOR 3	QUANTIDADE 3	TERMINO MES	ANO			
18 META	19	DENOMINAÇÃO DA META		20	21	22	23	24	25	26	27
04	INDICADOR 1	QUANTIDADE 1	INDICADOR 2	QUANTIDADE 2	INDICADOR 3	QUANTIDADE 3	TERMINO MES	ANO			
99	INDIQUE A SOMA DAS QUANTIDADES CITADAS										410

08 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME

TELEFONE

DATA

Maria da Conceição Calçada Garcia

322.01010

10/05/84

SISTEMA	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	PROGRAMAÇÃO ANUAL																													
SAPE		CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA) <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJ. EXEC. DIV.</td><td>F</td><td>ANO</td><td>F</td><td>M</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>8</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC. DIV.	F	ANO	F	M								3	2	4	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																						
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC. DIV.	F	ANO	F	M																								
					3	2	4	4	8																						

13 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	Melhorias urbanas em cidades de pequeno e médio portes
PROJETO EXECUTIVO	Construção da Escola Municipal do Bairro da Góbiens em Alto Araguaia/MT

14 CLASSIFICAÇÃO													
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA <table border="1"> <tr> <td>ITEM</td><td>ORGÃO</td><td>UNIDADE</td><td>FUN.</td><td>PROJ.</td><td>SUBPROJ.</td> </tr> <tr> <td>0,1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		ITEM	ORGÃO	UNIDADE	FUN.	PROJ.	SUBPROJ.	0,1					
ITEM	ORGÃO	UNIDADE	FUN.	PROJ.	SUBPROJ.								
0,1													
ORGÃO	Ministério do Interior 11,9												
UNIDADE	Secretaria Geral 10,2												
FUNÇÃO	Educação e Cultura 10,2												
PROGRAMA	Ensino de 1ª a 6ª 4,2												
SUBPROGRAMA	Educação Pré-escolar 11,9,10												

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
17 POSIÇÃO	18 FORMA DE EXECUÇÃO
NOVO ☒ EM EXERCÍCIO ☐	DIRETA ☐ CONTRATO ☐ CONVÊNIO ☒ OUTRAS ☐
19 PRAZO	
INÍCIO	TERMINO
MÊS ANO	MÊS ANO
10/8/4	03/8/5

18 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0,1
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0,2
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,3
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0,4
TOTAL	9,9

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	
PIN - PROMAT	
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	

20 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Alto Araguaia	MT

21 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
DISCRIMINAÇÃO	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0,1
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0,2
TOTAL	9,9

22 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
DISCRIMINAÇÃO	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0,1
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0,2
NÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA	0,3
NÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0,4
UNIVERSITÁRIO	0,5
TOTAL	9,9

23 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
A - NOME B - NATUREZA JURÍDICA C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA	
A - Governo do Estado	B - Responsável pela Execução
A - órgão Público	C - EXECUTOR
A - Prefeitura Municipal	C - COORDENADOR REGIONAL
A - Subsec	C - Coord. Estadual
A - Autarquia Federal	
A - Conselho	
A - Economia Mista	
A -	
A -	
A -	
A -	

24 ANOTAÇÕES GERAIS	
ITEM	DESCRIÇÃO
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	

25 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	14 / 05 / 84
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Escr. Setor Acomp. e Controle	

SISTEMA

SAPE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

(02) CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	EDV	T	M	SC		
								2	

(02) PROJETO EXECUTIVO

Construção da Escola Municipal do Bairro da
Gabirola em Alto Araguaia/MT

(03) OBJETIVO GERAL

9	10	D E S C R I Ç Ã O
01		DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, BAI
02		LOCAL DO SETOR EDUCACIONAL
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		

(04) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

12	13	D E S C R I Ç Ã O
01		PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE UMA VIDA ESCOLAR
02		REGULAR A POPULAÇÃO DESSA FAIXA ETÁRIA
03		INCENTIVAR AOS PAIS DO BARRIO A MATRICULAR
04		EM SEUS FILHOS
05		DIARIAMENTE AOS CRIANÇAS CARENTES DE F
06		REQUERER EM A ESCOLA
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

(05) METODOLOGIA

14	15	D E S C R I Ç Ã O
01		SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INICIAL DA ABIN
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL																											
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																											
		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJ. EXEC.</td><td>DI</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>8</td><td>4</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	DI	F	ANO	T	M							3	8	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	DI	F	ANO	T	M																					
						3	8	4																					

38 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	TRONAT
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas em cidades de pequeno e médio portes.
PROJETO EXECUTIVO	Construção de praça em frente ao Clube Recreativo em Baixo de Melgão / MT

39 CLASSIFICAÇÃO																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td> </tr> <tr> <td>ITEM</td><td>ORÇ.</td><td>UNID.</td><td>FUN.</td><td>PROG.</td><td>SUBPROG.</td> </tr> <tr> <td>0.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA						1	2	3	4	5	6	ITEM	ORÇ.	UNID.	FUN.	PROG.	SUBPROG.	0.1					
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA																									
1	2	3	4	5	6																				
ITEM	ORÇ.	UNID.	FUN.	PROG.	SUBPROG.																				
0.1																									
ORÇÃO	Ministério do Interior 1.9																								
UNIDADE	Secretaria Geral 1.2																								
FUNÇÃO	Habitacao e Urbanismo 1.0																								
PROGRAMA	Urbanismo 1.5																								
SUBPROGRAMA	Planejamento Urbano 1.2.3																								

41 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO															
17 POSIÇÃO	18 FORMA DE EXECUÇÃO														
<table border="1"> <tr> <td>NOVO EM EXECUÇÃO</td> <td>1</td><td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>☒</td><td>☐</td> </tr> </table>	NOVO EM EXECUÇÃO	1	2		☒	☐	<table border="1"> <tr> <td>DIRETA</td><td>CONTRATO</td><td>CONVÊNIO</td><td>OUTRAS</td> </tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td> </tr> </table>	DIRETA	CONTRATO	CONVÊNIO	OUTRAS	☐	☐	☒	☐
NOVO EM EXECUÇÃO	1	2													
	☒	☐													
DIRETA	CONTRATO	CONVÊNIO	OUTRAS												
☐	☐	☒	☐												
19 PRAZO															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">INÍCIO</td><td colspan="2">TÉRMINO</td> </tr> <tr> <td>MÊS</td><td>ANO</td><td>MÊS</td><td>ANO</td> </tr> <tr> <td>10</td><td>84</td><td>03</td><td>85</td> </tr> </table>	INÍCIO		TÉRMINO		MÊS	ANO	MÊS	ANO	10	84	03	85			
INÍCIO		TÉRMINO													
MÊS	ANO	MÊS	ANO												
10	84	03	85												

42 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0.1
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0.2
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0.3
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0.4
TOTAL	9.9

43 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	
FIN. TRONAT	
ITEM	VALORES EM R\$ 1.000,00
0.1	1.510.010
0.2	
0.3	
0.4	
0.5	
9.9	1.510.010


44 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
45 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	46 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Baixo de Melgão	MT
47	48

45 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
DISCRIMINAÇÃO	
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0.1
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0.2
TOTAL	9.9

46 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
DISCRIMINAÇÃO	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0.1
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0.2
MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA	0.3
MÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0.4
UNIVERSITÁRIO	0.5
TOTAL	9.9

47 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
A - NOME B - NATUREZA JURÍDICA C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA	
A - Governo do Estado de Mato Grosso	0.1
B - Ação Pública	0.2
C - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	0.3
A - Prefeitura Municipal	0.4
B - Órgão Público	0.5
C - EXECUTOR	0.6
A - Subseq.	
B - Autarquia Federal	
C - COORDENADOR REGIONAL	
A - Coordint	
B - Comissão Mista	
C - Coord. Estadual	

48 ANOTAÇÕES GERAIS	
ITEM	DESCRIÇÃO
0.1	
0.2	
0.3	
0.4	

49 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	10 / 05 / 84
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Coord. Setor Acompanh. e Controle	

SAFE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

01 CODIFICAÇÃO									
1	2	3	4 PROJETO	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUB-PROJETO	EXECUTIVO	DV		F	M	30	
						2			

02 PROJETO EXECUTIVO

02 PROJETO EXECUTIVO Construção de praça em frente ao Clube Recreativo - em Adão de Melo, MT

03 OBJETIVO GERAL

9	ITEM	10	D E S C R I Ç Ã O
0	1		DIOTIAIR ALCIDADE DE EQUI PLAMINTO: URBANO: DE LAZ
0	2		EIR
0	3		
0	4		
0	5		
0	6		
0	7		
0	8		
0	9		
1	0		
1	1		

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

[illegible]

05 METODOLOGIA

ITEM	DESCRICAÇÃO
01	SIGRÃO DIADOTADAS UNIFORMES TÉCNICAS DIABNIT
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL																				
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																				
		<table border="1"> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>0</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0													

12 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas em cidades de pequeno e médio portes
PROJETO EXECUTIVO	Construção de uma ponte sobre Corrego Areias, que corta a rua Tanio Quadros - Arenópolis - MT.

13 CLASSIFICAÇÃO	
ORÇÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR
UNIDADE	SECRETARIA GERAL
FUNÇÃO	TRANSPORTE
PROGRAMA	TRANSPORTE URBANO
SUBPROGRAMA	Vias Urbanas

14 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
14.1 POSIÇÃO	14.2 FORMA DE EXECUÇÃO
14.1.1 NOVO	14.2.1 DIRETA
14.1.2 EM EXECUÇÃO	14.2.2 CONTRATO
14.1.3 OUTRO	14.2.3 CONVÊNIO
14.1.4 OUTRO	14.2.4 OUTRO
14.1.5 OUTRO	14.2.5 OUTRO
14.1.6 OUTRO	14.2.6 OUTRO
14.1.7 OUTRO	14.2.7 OUTRO
14.1.8 OUTRO	14.2.8 OUTRO
14.1.9 OUTRO	14.2.9 OUTRO
14.1.0 OUTRO	14.2.0 OUTRO

15 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
15.1 DISCRIMINAÇÃO	15.2 VALORES EM R\$ 1.000,00
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	01
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	02
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	03
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	04
TOTAL	09

16 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
16.1 DENOMINAÇÃO DA FONTE	16.2 VALORES EM R\$ 1.000,00
PIN - PROMAT	01
	02
	03
	04
	05
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	09
TOTAL	09

17 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
17.1 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	17.2 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
ARENÓPOLIS	MT
17.3 ITEM	17.4 PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
01	UF
02	MR
03	MUNICÍPIO
04	05

18 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
18.1 DISCRIMINAÇÃO	18.2 VALOR (R\$ 1.000,00)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	02
TOTAL	09

19 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
19.1 DISCRIMINAÇÃO	19.2 VALOR (R\$ 1.000,00)
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	01
TECNICO DE NIVEL MEDIO	02
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	03
MÃO DE OBRA NÃO ESPECIALIZADA	04
UNIVERSITARIO	05
TOTAL	09

20 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
20.1 A - NOME	20.2 B - NATUREZA JURÍDICA
20.3 C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA	20.4 D - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
20.5 E - EXECUTOR	20.6 F - COORDENADOR REGIONAL
20.7 G - COORDENADOR LOCAL	20.8 H - COORDENADOR GERAL
20.9 I - COORDENADOR GERAL	20.10 J - COORDENADOR GERAL
20.11 K - COORDENADOR GERAL	20.12 L - COORDENADOR GERAL
20.13 M - COORDENADOR GERAL	20.14 N - COORDENADOR GERAL
20.15 O - COORDENADOR GERAL	20.16 P - COORDENADOR GERAL
20.17 Q - COORDENADOR GERAL	20.18 R - COORDENADOR GERAL
20.19 S - COORDENADOR GERAL	20.20 T - COORDENADOR GERAL

21 ANOTAÇÕES GERAIS	
21.1 ITEM	21.2 DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	

22 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
22.1 NOME	22.2 DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	29.04.85
22.3 CARGO / FUNÇÃO	22.4 ASSINATURA
Coord. Setor Acamp. e Controle	

Ficha encaminhada a Suduco
com of. nº 00331-30-4-85

SISTEMA
SAPE


MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

01 CODIFICAÇÃO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	M	SQ	
							2	

02 PROJETO EXECUTIVO CONSTRUÇÃO de uma ponte s/Carreço Areias, que corta a rua Jânio Quadros - Arapápolis - MT.

03 OBJETIVO GERAL

9	10	DESCRICAÇÃO
01		DIOTIAIRI IA CIIDIAIE DIE IINFIRAI EISTRUTUTURIA IBÁISICIA INIO
02		SEITIORI DIE ITIRAINIS AORTIE
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

12	13	DESCRICAÇÃO
01		1 FAICINLITAIRI IO IINTERICÂMBIO I MUNICÍPIAL
02		2 OFEIRIEIERI CIONDIOEIS DIE SEIGUIRANICIAI AIO ITIRÁFIEIO
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

05 METODOLOGIA

14	15	DESCRICAÇÃO
01		SEIRIAO IOBIEIDIECIDIAS INDIRMIAS ITIECINICIAIS DIAI IABINTI
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CADASTRAMENTO 01 CODIFICAÇÃO <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">6</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">7</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">8</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">9</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V</td> <td style="text-align: center;">PROJETO</td> <td style="text-align: center;">SUBPROJETO</td> <td style="text-align: center;">PROJETO EXECUTIVO</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">N</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	V	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	D	F	M	S	A	N										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
V	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	D	F	M	S	A	N																							

02 PROJETO EXECUTIVO	<i>obras complementares do Ginásio de Esportes Anísio Martins em Boreó do Garças/MT</i>
-----------------------------	--

03 OBJETIVO GERAL	
9	D E S C R I Ç Ã O
01	<i>PROPORCIONAR Lazer e DESPOTAR A POPULAÇÃO</i>
02	<i>PARA A PRÁTICA SADIAS DO DESPORTO</i>
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	
12	D E S C R I Ç Ã O
01	<i>PROPORCIONAR CONGRESSAMENTO SOCIAL A POPULAÇÃO LOCAL</i>
02	<i>EXERCER A POPULAÇÃO OPIÇÃO DE Lazer</i>
03	<i>DESPOTAR A POPULAÇÃO JOVEM PARA A PRÁTICA DO DESPORTO</i>
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

05 METODOLOGIA	
14	D E S C R I Ç Ã O
01	<i>SEGUINDO O NORMAS DIA A DIUT</i>
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

19) PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE			
23)	DENOMINAÇÃO DA FONTE	24) ITEM	25) VALORES EM R\$ 1.000,00
	PIB - PRONAT	011	110.010,00
		012	
		013	
		014	
	SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	015	
	TOTAL	919	110.010,00

(22) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
 NOME Maria da Conceição Calçada Garcia DATA 10 / 05 / 84
 CARGO / FUNÇÃO Eco/Cb. setor Acamp. e Controle ASSINATURA (Assinatura)

SISTEMA

SAPE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

01 CODIFICAÇÃO

U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	OV	F	N	SO
					2		

02 PROJETO EXECUTIVO

Pavimentação de Av. Getúlio Vargas e Av. Francisco Dourado em Barra do Garças / MT.

03 OBJETIVO GERAL

9	10	DESCRIPÇÃO
01		DOTAR A CIDADANIA DE INFRAESTRUTURA NO SETOR D
02		E ITENS DE TRANSPORTE MELHORANDO AS CONDIÇÕES DAS VI
03		AS URBANAS.
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

13	14	15	DESCRIPÇÃO
01			DIRECIONAR O SISTEMA VIÁRIO.
02			ELABORAMENTO E CONTROLE DAS ÁGUAS PLUVIAIS.
03			PREVENIR E CONTROLAR O DEGRADAMENTO FÍSICO.
04			PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA AO TRÁFEGO.
05			GO.
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

05 METODOLOGIA

19	20	DESCRIPÇÃO
01		SERIAR E ORDEENAR AS INDICAÇÕES DA ALINHA.
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		

SISTEMA		RAMAÇÃO ANUAL																																																																																																				
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																																																																																																				
		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																													

16 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas nas cidades de pequeno e médio portes
PROJETO EXECUTIVO	Obras Complementares do Balneário Águas Quentes em Barra do Garças-MT.

18 CLASSIFICAÇÃO	
ORGÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR 11.91
UNIDADE	Secretaria Geral 10.21
FUNÇÃO	Indústria Comércio e Serviços 11.11
PROGRAMA	Turismo 16.51
SUBPROGRAMA	Empreendimentos Turísticos 1316.41

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
17 POSIÇÃO	18 FORMA DE EXECUÇÃO
NOVO ☐ EM EXECUÇÃO ☒	DIRETA ☐ CONTRATO ☐ CONVÊNIO ☒ OUTRAS ☐
19 PRAZO	
INÍCIO	TÉRMINO
MÊS ANO	MÊS ANO
04/84	09/84

18 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
20 DISCRIMINAÇÃO	21 VALORES EM R\$ 1.000,00
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	01 117.610,00
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	02 113.410,00
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	03
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	04
TOTAL	99 131410,00

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
22 DENOMINAÇÃO DA FONTE	23 VALORES EM R\$ 1.000,00
PIN - PROMAT	01 1121010,00
	02
	03
	04
	05
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	140,00
TOTAL	99 1131410,00

22 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
27 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	28 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
BARRA DO GARÇAS	MT
29	30
01	02
03	04

25 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
31 DISCRIMINAÇÃO	32 ITEM
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	01
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	02
TOTAL	99

26 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
34 DISCRIMINAÇÃO	35 ITEM
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	01
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	02
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	03
MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA	04
UNIVERSITÁRIO	05
TOTAL	99

28 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
36 A-NOME B-NATUREZA JURÍDICA C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA	37 ITEM
A- Governo do Estado de MT.	01
B- Órgão Público	02
A- Prefeitura Municipal	03
B- Órgão Público	04
A- SUDECO	05
B- Autarquia Federal	06
A- Codemat	
B- Economia Mista	
A-	
B-	
A-	
B-	

29 ANOTAÇÕES GERAIS	
38 ITEM	39 DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	

30 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	10/05/84
CARGO/FUNÇÃO	ASSINATURA
Ecol/Ch. Setor Acomp. e Controle	

17.600
1400
19.000

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CADASTRAMENTO <table border="1"> <tr> <td colspan="10">01 CODIFICAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>PROJETO</td> <td>SUBPROJETO</td> <td>PROJETO EXECUTIVO</td> <td>DV</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>S</td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> </table>	01 CODIFICAÇÃO										U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	M	S	D				1							2
		01 CODIFICAÇÃO																														
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	M	S	D																								
		1							2																							

02 PROJETO EXECUTIVO	Obras complementares do Balneário Águas - Quentes - Barra do Garças - MT. - - - -
----------------------	--

03 OBJETIVO GERAL	
9	10
D E S C R I Ç Ã O	
01	PRESERVAÇÃO DE ÁREA VERDE E FONTES DE ÁGUAS
02	QUENTES MATURIAIS DE GRANDE VALOR TURÍSTICO
03	GAIRANTINDIO SUA UTILIZAÇÃO PÚBLICA
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	
13	14
D E S C R I Ç Ã O	
01	VISITA DIÁRIA A CIDADE DE UM LOCAL ADEQUADO P
02	ÁREA LÁZIO E RECREAÇÃO
03	2 PROPORCIONAR LOCAL DE GRANDE INTERESSE TUR
04	2 ISTICO NA REGIÃO
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

05 METODOLOGIA	
19	20
D E S C R I Ç Ã O	
01	SERIAO ADOTADAS MODAIS TÉCNICAS DIA ABINT
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

PROGRAMAÇÃO ANUAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXECUTIVO	F	ANO	T	M		
				3	8	4	8	D

26 DENOMINAÇÃO

PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE
PROJETO EXECUTIVO	Reforma da Praça Unibaldo em Chapada dos Guimarães

27 CLASSIFICAÇÃO

		PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA					
		01	02	03	04	05	06
ORÇÃO	MINISTERIO DO INTERIOR						1,9
UNIDADE	Secretaria Geral						10,2
FUNÇÃO	Habituação e Urbanismo						1,0
PROGRAMA	Urbanismo						15,8
SUBPROGRAMA	Planejamento Urbano						5,2

28 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

29 POSIÇÃO		30 FORMA DE EXECUÇÃO				31 PRAZO			
NOVO EM EXECUÇÃO		DIRETA		CONVÊNIO		INÍCIO		TÉRMINO	
01	☒	☐	☐	☒	☐	MÊS	ANO	MÊS	ANO
01						04	84	12	84

29 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO

30 DISCRIMINAÇÃO		31 ITEM	32 VALORES EM R\$ 1.000,00
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR		01	
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO		02	15,0
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE		03	0,0
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES		04	
T O T A L		99	15,0

30 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE

31 DENOMINAÇÃO DA FONTE		32 ITEM	33 VALORES EM R\$ 1.000,00
PIN - PROMAT		01	15,0
		02	
		03	
		04	
		05	
BALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		99	15,0
T O T A L			

29 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

30 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO		31 UNIDADE DA FEDERAÇÃO	32 ITEM	33 PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA			
CHAPADA DOS GUIMARÃES		MT	01	UF	NR	MUNICÍPIO	OV
			02				
			03				
			04				

29 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

30 DISCRIMINAÇÃO		31 ITEM	32 VALOR (C/S 1.000,00)
AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS		01	
AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS		02	
T O T A L		99	

29 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS

30 DISCRIMINAÇÃO		31 ITEM	32 HOMEMES
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR		01	
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		02	
MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA		03	
MÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA		04	
UNIVERSITÁRIO		05	
T O T A L		99	1,5

29 ÓRGÃOS INTERVENIENTES

30			31			32		
A - NOME		B - NATUREZA JURÍDICA	C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA		ITEM	PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA		
		A	B	C		A	B	C
A - Governo do Estado de MT					0 1			0 1
B - Órgão Público								
C - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO								
A - Prefeitura Municipal					0 2			0 2
B - Órgão Público								
C - EXECUTOR								
A - Sudeco					0 3			0 3
B - Autarquia Federal								
C - COORDENADOR REGIONAL								
A - CODEMINT					0 4			
B - Economia Mista								
C - Coordenador Estadual								
A -					0 5			
B -								
C -								
A -					0 6			
B -								
C -								

29 ANOTAÇÕES GERAIS

30 ITEM	31 DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	

29 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	DATA
Monia da Conceição Caldeira Garcia	10 / 05 / 84
CARGO / FUNÇÃO	ASS. NATURA
Coord. Setor Acom. e Controle	

SISTEMA

SAPE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

(02) CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	ID.	T	M	S		
								2	

(02) PROJETO EXECUTIVO

Reforma da Praça Wunibaldo em Chapada
dos Guimarães - MT.

(03) OBJETIVO GERAL

9	10	D E S C R I Ç Ã O
01	10	Dotar a cidade de equipamento urbano de LAZ
02		er
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		

(04) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

11	12	D E S C R I Ç Ã O
01	12	1. Promover a melhoria da qualidade de vida de
02		1. Melhorar a integração social
03		2. Melhorar as condições de habitação da população
04		3. Dotar a cidade de áreas verdes
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

(05) METODOLOGIA

13	14	D E S C R I Ç Ã O
01	14	1. Seleção de equipamentos técnicos para a
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	PROGRAMAÇÃO ANUAL																									
		CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA) <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJ. EXECUTIVO</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>M</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXECUTIVO	F	ANO	T	M							3	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9																			
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXECUTIVO	F	ANO	T	M																				
					3	8	4	2																			

1) DENOMINAÇÃO	
PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas em cidades de pequena e média porte.
PROJETO EXECUTIVO	Construção da 3ª Parte do Centro Operacional - Secretaria de Finanças - Códices - MT.

18) CLASSIFICAÇÃO											
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA <table border="1"> <tr> <td>ITEM</td><td>UNID</td><td>FUN</td><td>MOD</td><td>SUBPROJ.</td> </tr> <tr> <td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		ITEM	UNID	FUN	MOD	SUBPROJ.	01				
ITEM	UNID	FUN	MOD	SUBPROJ.							
01											
ORÇÃO	MINISTERIO DO INTERIOR 11.91										
UNIDADE	SECRETARIA GERAL 10.21										
FUNÇÃO	Administração e Planejamento 10.21										
PROGRAMA	Administração 10.71										
SUBPROGRAMA	Edificações Públicas 10.81										

17) SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
17) POSIÇÃO	18) FORMA DE EXECUÇÃO
19) ITEM 01 1 ☐ 2 ☒	DIRETA ☐ CONTRATO ☐ CONVÊNIO ☒ OUTRAS ☐
20) PRAZO INÍCIO: MÊS 04 ANO 84 TÉRMINO: MÊS 03 ANO 85	

19) VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
20) DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	01 161210010
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	02 131210010
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	03
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	04
TOTAL	99 110101010

18) PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
20) DENOMINAÇÃO DA FONTE	
PROMAT	01 13101010
	02
	03
	04
SALDO DO EXERCÍCIO(S) ANTERIORE(S)	05 18201
TOTAL	99 138101010

23) LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA																					
24) DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	25) UNIDADE DA FEDERAÇÃO																				
CACERES	MT																				
26) PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA <table border="1"> <tr> <td>UF</td><td>NR</td><td>MUNICÍPIO</td><td>OV</td> </tr> <tr> <td>01</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>02</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>03</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>04</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		UF	NR	MUNICÍPIO	OV	01				02				03				04			
UF	NR	MUNICÍPIO	OV																		
01																					
02																					
03																					
04																					

24) PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
25) DISCRIMINAÇÃO	
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	01
ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	02
TOTAL	99

25) RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
26) DISCRIMINAÇÃO	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	01
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	02
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	03
MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA	04
UNIVERSITÁRIO	05
TOTAL	99

26) ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
27) A-NOME B-NATUREZA JURÍDICA C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA	
A- Governo do Estado de MT.	01
B- Organ. Pública C- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
A- Prefeitura Municipal	02
B- Organ. Pública C- EXECUTOR	
A- SUBDECA	03
B- Autarquia Federal C- COORDENADOR REGIONAL	
A- COGEMT	04
B- Economia Mista C- Coord. Estadual	
A-	05
B-	
A-	06
B-	

27) ANOTAÇÕES GERAIS	
28) ITEM	29) DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	

28) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Maria da Conceição Calazans Garcia	11/05/84
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Coord. Setor Admin. e Contro. e	

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	M	SO
					2		

Construção da 3ª Parte do Centro Operacional - Secretaria de Fazenda - Cáceres - MT.

9	10	D E S C R I Ç Ã O	
01		CENTRALIZARI DOS ORGAOS	PUBLICACOES DA PREFEITURA
02		A	
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			

11	12	13	D E S C R I Ç Ã O
0.1	1		MELHORIAIR. DO ATENDIMENTO DO PÙBLICO
0.2	2		DOTAR. A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SIGDE PR
0.3	2		OPRIAR.
0.4	3		FIACILITAR. O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES
0.5			
0.6			
0.7			
0.8			
0.9			
1.0			
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			

D E S C R I Ç Ã O	
01	SIGLA Odiotadas: Nio rimalis: TIEC WICIAS DIA IAB NT
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

SISTEMA

SAPE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

PROGRAMAÇÃO ANUAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJ	PROJEXEC	UN	PROJ	ANO	F	M	D
						3	4	2	7

15 DENOMINAÇÃO

PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas em cidades de pequeno e médio portes
PROJETO EXECUTIVO	Pavimentação Asfáltica das Ruas e Avenidas centrais de D. Aquino - MT

16 CLASSIFICAÇÃO

ORÇÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR	1.91
UNIDADE	SECRETARIA GERAL	10.21
FUNÇÃO	Transporte	1.61
PROGRAMA	Transporte Urbano	19.11
SUBPROGRAMA	Vias Urbanas	15.71.5

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

ITEM	POSICÃO	FORMA DE EXECUÇÃO	PRAZO			
				NOVO EM EXECUÇÃO	DIRETA	CONTRATO
0.1	☒ 1 ☐ 2	☐ DIRETA ☐ CONTRATO ☒ CONVÊNIO ☐ OUTRAS	MÊS	ANO	MÊS	ANO
			04	84	12	84

18 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINAÇÃO	ITEM	VALORES EM R\$1.000,00
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0.1	
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0.2	121501010
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0.3	
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0.4	
TOTAL	0.9	121501010

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE

DENOMINAÇÃO DA FONTE	ITEM	VALORES EM R\$1.000,00
PROMAT	0.1	121501010
	0.2	
	0.3	
	0.4	
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.5	
TOTAL	0.9	121501010

23 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	ITEM	PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
D. AQUINO	MT	0.1	UF
		0.2	MR
		0.3	MUNICÍPIO
		0.4	CV

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

DISCRIMINAÇÃO	ITEM	VALOR (C/ R\$1.000,00)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0.1	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0.2	
TOTAL	0.9	

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS

DISCRIMINAÇÃO	ITEM	QUANTIDADE
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0.1	1
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0.2	1
MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA	0.3	1
MÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0.4	15
UNIVERSITÁRIO	0.5	
TOTAL	0.9	18

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES

A - NOME	B - NATUREZA JURÍDICA	C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA	ITEM	PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
A - Governo do Estado de MT	B - Órgão Público	C - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	0.1	UF
A - Prefeitura Municipal	B - Órgão Público	C - EXECUTOR	0.2	MR
A - SUDECO	B - Órgão Público	C - COORDENADOR REGIONAL	0.3	MUNICÍPIO
A - Autarquia Federal	B - Órgão Público	C - COORDENADOR ESTADUAL	0.4	CV
A - CODEMAT	B - Órgão Público	C - COORDENADOR ESTADUAL	0.5	
A - Economia Alista	B - Órgão Público	C - COORDENADOR ESTADUAL	0.6	

27 ANOTAÇÕES GERAIS

ITEM	DESCRIÇÃO
0.1	
0.2	
0.3	
0.4	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	DATA
Maria da Conceição Calenda Garcia	14 / 05 / 84
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco/eh Setor Aramp e Controle	

SISTEMA
SAPE


MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

01 CODIFICAÇÃO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	M	S	SO
					2			

02 PROJETO EXECUTIVO Pavimentação Asfáltica das Ruas e Avenidas Centrais de D. AQUINO-MT

03 OBJETIVO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO
01	DIOTIAR A CIDADE E DE INFRRAESTRUTURA NO SETOR D
02	E. TRANSPORT E MELHORANDO AS CONDIÇÕES DA S VII
03	AS URBANIAS
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIÇÃO
01	1 ORDENAR O SISTEMA VIÁRIO O
02	2 CIRCUIAMENTO E CIRCUNTO E DAI AIGUAS PLOVIAIS
03	3 PREVENIR CIRCUNTO D CIRCUNTO FÍSICO
04	4 PROPORCIONAR CIRCUNTO E SEGURANÇA AO TRAF E
05	4 CIO
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

05 METODOLOGIA

ITEM	DESCRIÇÃO
01	SERVAO DE DE CIDA S NORMAS DA ABNT
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

PROGRAMAÇÃO ANUAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

16 DENOMINAÇÃO

PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas em cidades de pequeno e médio portes
PROJETO EXECUTIVO	Início da Construção do Ginásio de Esportes - Diamantino - MT

18 CLASSIFICAÇÃO

ORÇÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR	1.1.91
UNIDADE	SECRETARIA GERAL	10.2
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO E CULTURA	10.8
PROGRAMA	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	14.6
SUBPROGRAMA	DESPORTO AMADOR	12.2.41

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

17	18	19
POSICÃO	FORMA DE EXECUÇÃO	PRAZO
NOVO ☒ EM EXECUÇÃO ☐	DIRETA ☐ CONTRATO ☐ CONVÊNIO ☒ OUTRAS ☐	INÍCIO ☐ TÉRMINO ☐
ITEM 0.1		MÊS ANO MÊS ANO 04 84 03 85

19 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO

20	21	22
DISCRIMINAÇÃO	ITEM	VALORES EM R\$ 1.000,00
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0.1	
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0.2	1315 01010
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0.3	
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0.4	
TOTAL	9.9	1315 01010

20 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE

23	24	25
DENOMINAÇÃO DA FONTE	ITEM	VALORES EM R\$ 1.000,00
PROMAT	0.1	1315 01010
	0.2	
	0.3	
	0.4	
	0.5	
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.9	1315 01010
TOTAL		

22 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

23	24	25	26
DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	ITEM	PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
DIAMANTINO	MT	0.1	UF MR MUNICÍPIO DV
		0.2	
		0.3	
		0.4	

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

25	26	27
DISCRIMINAÇÃO	ITEM	VALOR (R\$ 1.000,00)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0.1	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0.2	
TOTAL	9.9	

26 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS

27	28	29
DISCRIMINAÇÃO	ITEM	DE HOMENS/MÊS
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0.1	
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0.2	
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	0.3	
MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0.4	1.15
UNIVERSITÁRIO	0.5	
TOTAL	9.9	1.15

28 ÓRGÃOS INTERVENIENTES

29	30	31	32
A-NOME	B-NATUREZA JURÍDICA	C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA	ITEM
A- Governo do Estado	B- Órgão Público	C- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	0.1
A- Prefeitura Municipal	B- Órgão Público	C- EXECUTOR	0.2
A- SUDECO	B- Autarquia Federal	C- COORDENADOR REGIONAL	0.3
A- CODEMAT	B- Economia Mista	C- Coord. Estadual	0.4
A-	B-	C-	0.5
A-	B-	C-	0.6

27 ANOTAÇÕES GERAIS

28	29
ITEM	DESCRIÇÃO
0.1	
0.2	
0.3	
0.4	

29 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

30	31	32
NOME	CARGO / FUNÇÃO	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	Eco/Ch. Setor Acomp. e Controle	14.05.84

SISTEMA

SAPE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	M	SO		
					2				

02 PROJETO EXECUTIVO

INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES-DAMIANINO

03 OBJETIVO GERAL

9	10	DESCRIPÇÃO
01		PROPORCIONAR LAZER E DESPERTAR A POPULAÇÃO
02		PARA A PRÁTICA ISOLADA DO ESPORTE
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

11	12	13	DESCRIPÇÃO
01	1		OFERECER A POPULAÇÃO DE LAZER
02	2		DEPERTAR A POPULAÇÃO JOVEM PARA A PRÁTICA
03	2		DO ESPORTE
04	3		PROPORCIONAR CONVIVÊNCIA ENTRE OS CIDADÃOS POPULARES
05			COM O LÍDICE
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

05 METODOLOGIA

14	15	DESCRIPÇÃO
01		SERVIÇO DE EDUCAÇÃO MORAL E TÉCNICA DA ABNT
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
 SECRETARIA GERAL

PROGRAMAÇÃO ANUAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJ	PROJ EXECUTIVO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
				3	4	2	5		

36 DENOMINAÇÃO

PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	Melhorias urbanas em cidades de pequeno e médio portes.
PROJETO EXECUTIVO	Complementação da Construção do Raio Municipal em Juscimeias/MT

10 CLASSIFICAÇÃO

PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
0	1								

ORÇÃO	Ministério do Interior	11,9
UNIDADE	Secretaria Geral	10,3
FUNÇÃO	Administração e Planejamento	10,3
PROGRAMA	Administração	10,3
SUBPROGRAMA	Edificação Pública	10,3

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

17	18	19
POSICÃO	FORMA DE EXECUÇÃO	PRazo
NOVO EM EXECUÇÃO 1 ☒ 2 ☐	DIRETA CONTRATO CONVÊNIO OUTRAS 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐	INÍCIO TÉRMINO MÊS ANO MÊS ANO 04/84 09/84

18 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO

20	21	22
DISCRIMINAÇÃO	ITEM	VALORES EM R\$ 1.000,00
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	01	
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	02	110.010,00
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	03	
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	04	
TOTAL	99	110.010,00

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE

23	24	25	26
DENOMINAÇÃO DA FONTE	ITEM	VALORES EM R\$ 1.000,00	
FUN - PROMAT	01	110.010,00	
	02		
	03		
	04		
	05		
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES			
TOTAL	99	110.010,00	

23 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

27	28	29	30
DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	ITEM	PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
Juscimeias	MT	01	UP
		02	UF
		03	MUNICÍPIO
		04	DV

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

31	32	33
DISCRIMINAÇÃO	ITEM	VALOR (R\$ 1.000,00)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	01	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	02	
TOTAL	99	

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS

34	35	36
DISCRIMINAÇÃO	ITEM	QUANTIDADE
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	01	
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	02	
MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA	03	
MÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA	04	
UNIVERSITÁRIO	05	
TOTAL	99	

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES

37	38	39	40
A - NOME	B - NATUREZA JURÍDICA	C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA	ITEM
A - Governo do Estado	B - Orgão Público	C - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	01
A - Prefeitura Municipal	B - Orgão Público	C - EXECUTOR	02
A - União	B - Autarquia Federal	C - COORDENADOR REGIONAL	03
A - Câmara	B - Companhia Mista	C - COOP. Estrada	04
A -	B -	C -	05
A -	B -	C -	06

27 ANOTAÇÕES GERAIS

41	42
ITEM	DESCRIÇÃO
01	
02	
03	
04	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

43	44
NOME	DATA
Maria L. Caracina Patçada Garcia	10/05/84
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Coord. Setor Acorp. e Contab.	[Assinatura]

SISTEMA

SAPE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

01 CODIFICAÇÃO							
1	2	3	4	5	6	7	8
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	M	SO
					2		

02 PROJETO EXECUTIVO

Complementação da Construção do Paço Municipal - Juscelmeira - MT.

03 OBJETIVO GERAL

03	ITEM	10	D E S C R I Ç Ã O
01	01		GENERALIZAR OS DEGRÁUS MUNICIPAIS PARA UM A M
02	02		ELIMINAR A ADMINISTRAÇÃO
03	03		
04	04		
05	05		
06	06		
07	07		
08	08		
09	09		
10	10		
11	11		

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

04	ITEM	13	D E S C R I Ç Ã O
01	01		DOTAR A PREFEITURA DE SEDE PRÓPRIA
02	02		MELHORAR O DESEMPENHO DO PÚBLICO
03	03		PROPORCIONAR CUMPRIMENTO DOS SEUS FUNCIONAMENTO
04	04		S
05	05		
06	06		
07	07		
08	08		
09	09		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		
16	16		
17	17		
18	18		

05 METODOLOGIA

05	ITEM	15	D E S C R I Ç Ã O
01	01		SEGUIR NORMAS DA ABNT
02	02		
03	03		
04	04		
05	05		
06	06		
07	07		
08	08		
09	09		
10	10		
11	11		
12	12		

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME Maria da Conceição Calçada Garcia DATA 10 / 05 / 84

CARGO / FUNÇÃO Eco/Ch. Sotor Acamp. e Controle ASSINATURA Cel. J. A. A.

OBJETIVO GERAL		C E S		C R I C A O	
01	OTARAI A CADA DIA QUE NIFERECER UTUELA, JAS I C A NIO				
02	SITIOEI DEI ITIENW SIFOREITE MEIENW JOI MOI VIAS UEBIA				
03	MA S.				
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					

02	PROJETO EXECUTIVO.	Calçamento de Ruas - Borda do Bugres - MT.
----	--------------------	--

[illegible]

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

SISTEMA
SAFE

SISTEMA		PROGRAMA ANUAL																											
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																											
		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ</td><td>PROJ EXECUTIVO</td><td>ANO</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	U	PROJETO	SUBPROJ	PROJ EXECUTIVO	ANO	1	2	3	4									
1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
U	PROJETO	SUBPROJ	PROJ EXECUTIVO	ANO	1	2	3	4																					

12 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas em cidades de pequeno e médio portes
PROJETO EXECUTIVO	Construção de uma cobertura para abrigio da fábrica de Artefatos de Concreto em Tucumã - MT.

13 CLASSIFICAÇÃO													
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA													
<table border="1"> <tr> <td>ITEM</td><td>ORÇÃO</td><td>UNIDADE</td><td>FUNÇÃO</td><td>PROGRAMA</td><td>SUBPROGRAMA</td> </tr> <tr> <td>0,1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		ITEM	ORÇÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	0,1					
ITEM	ORÇÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA								
0,1													
ORÇÃO	MINISTERIO DO INTERIOR 11,91												
UNIDADE	SECRETARIA GERAL 10,2												
FUNÇÃO	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 11,1												
PROGRAMA	INDÚSTRIA 16,2												
SUBPROGRAMA	Produção Industrial 154,7												

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO															
17 POSIÇÃO	18 FORMA DE EXECUÇÃO														
NOVO EM EXECUÇÃO	DIRETA CONTRATO CONVÊNIO OUTRAS														
<table border="1"> <tr> <td>ITEM</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>0,1</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	ITEM	1	2	0,1	☒	☐	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	1	2	3	4	☐	☐	☒	☐
ITEM	1	2													
0,1	☒	☐													
1	2	3	4												
☐	☐	☒	☐												
19 PRAZO															
INÍCIO	TÉRMINO														
MÊS ANO	MÊS ANO														
0,4 8,4	0,6 8,4														

18 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	ITEM VALORES EM R\$ 1.000,00
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0,1 15.010,0
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0,2
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0,3
TOTAL	0,4 15.010,0

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
DISCRIMINAÇÃO	
ITEM	VALORES EM R\$ 1.000,00
0,1	15.010,0
0,2	
0,3	
0,4	
0,5	
TOTAL	15.010,0


23 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
61 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	62 UNIDADE DA FEDERAÇÃO
TUCUMÃ	MT
ITEM	63 PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
0,1	UF
0,2	MUNICÍPIO
0,3	
0,4	

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
DISCRIMINAÇÃO	
61 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	ITEM
62 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0,1
TOTAL	0,2
	9,9

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
DISCRIMINAÇÃO	
61 TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	ITEM
62 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0,1
63 NÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA	0,2
64 NÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0,3
65 UNIVERSITÁRIO	0,4
TOTAL	0,5
	9,9

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
DISCRIMINAÇÃO	
61 A - NOME	ITEM
62 B - NATUREZA JURÍDICA	0,1
63 C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA	0,2
A - Governo do Estado de MT.	0,3
B - Órgão Público	0,4
C - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	0,5
A - Prefeitura Municipal	0,6
B - Órgão Público	
C - EXECUTOR	
A - SUBDECO	
B - Autarquia Federal	
C - COORDENADOR REGIONAL	
A - CADENAT	
B - Economia Mista	
C - Coordenador Estadual	

27 ANOTAÇÕES GERAIS	
ITEM	DESCRIÇÃO
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Maria da Conceição Colada Garcia	10.05.84
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco/Ch. Setor Acomp. e Controle	

SISTEMA

SAPE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DIV	F	M	S	S
						2		

02 PROJETO EXECUTIVO

Construção de uma cobertura para abrigo de
fábrica de selatos de concreto / Tucumã-MT

03 OBJETIVO GERAL

03	OBJETIVO GERAL	DESCRIÇÃO
01	PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE CONFORTO PARA MIST	
02	ORIENTAR O INDIVÍDUO PARA A UTILIZAÇÃO	
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

04	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	DESCRIÇÃO
01	MAIOR PRODUTIVIDADE DE	
02	MELHORIA DA QUALIDADE DO MATERIAL FABRICADO	
03		
04	CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM EM GRANDE QUANTIDADE	
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

05 METODOLOGIA

05	METODOLOGIA	DESCRIÇÃO
01	SELEÇÃO DAS MÁQUINAS DA FABRICAÇÃO	
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

PROGRAMA ANUAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJ	PROJ EXECUTIVO	ANO	T.M				
				3	8	4	2	F	

16 DENOMINAÇÃO

PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas em Cidades de pequeno e médio portes
PROJETO EXECUTIVO	Conclusão do Rêdio da Câmara Municipal em Mirassol D'Oeste

18 CLASSIFICAÇÃO

PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
0,1									
ORÇÃO	MINISTERIO DO INTERIOR								
UNIDADE	SECRETARIA Geral								
FUNÇÃO	Administração e Planejamento								
PROGRAMA	Administração								
SUBPROGRAMA	Edificação Pública								

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

17 POSIÇÃO		18 FORMA DE EXECUÇÃO				19 PRAZO			
NOVO EM EXECUÇÃO		DIRETA	CONTRATO	CONVÊNIO	OUTRAS	INÍCIO		TERMINO	
1	☒	1	☐	1	☐	MÊS	ANO	MÊS	ANO
0,1						0,4	84	0,5	85

19 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO

20 DISCRIMINAÇÃO		21 ITEM	22 VALORES EM R\$ 1.000,00
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR		0,1	
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO		0,2	12,5 01010
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		0,3	
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES		0,4	
TOTAL		9,9	12,5 01010

20 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE

23 DENOMINAÇÃO DA FONTE		24 ITEM	25 VALORES EM R\$ 1.000,00
PIN - PROMAT		0,1	12,5 01010
		0,2	
		0,3	
		0,4	
		0,5	
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		9,9	12,5 01010
TOTAL			

23 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

24 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO		25 UNIDADE DA FEDERAÇÃO	26 ITEM	27 PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA			
Mirassol D'Oeste		MT	0,1	UF	MR	MUNICÍPIO	DV
			0,2				
			0,3				
			0,4				

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

25 DISCRIMINAÇÃO		26 ITEM	27 VALOR (R\$ 1.000,00)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS		0,1	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS		0,2	
TOTAL		9,9	

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS

26 DISCRIMINAÇÃO		27 ITEM	28 HOMENOS
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR		0,1	1
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		0,2	1
MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA		0,3	1
MÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA		0,4	10
UNIVERSITÁRIO		0,5	1
TOTAL		9,9	13

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES

27 A - NOME		B - NATUREZA JURÍDICA		C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA		28 ITEM	29 PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA			
A - Governo do Estado de MT		B - Órgão Público		C - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		0,1	A	B	C	D
A - Prefeitura Municipal		B - Órgão Público		C - EXECUTOR		0,2				
A - Sindicato		B - Autarquia Federal		C - COORDENADOR REGIONAL		0,3				
A - CODEMAT		B - Economia Mista		C - Coord. Estadual		0,4				
A -		B -		C -		0,5				
A -		B -		C -		0,6				

27 ANOTAÇÕES GERAIS

28 ITEM	29 DESCRIÇÃO
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	10 / 05 / 84
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco/Ch. Sotor. Acomp. e Controle	

SISTEMA		PROGRAMAÇÃO ANUAL																														
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																														
		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJ. EXEC.</td><td>DI</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	DI	1	2	3	4	5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	DI	1	2	3	4	5																							

3 DENOMINAÇÃO

PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas em cidades de pequeno e médio portes
PROJETO EXECUTIVO	Construção de uma Praça no Bairro Chapada - Nobres - MT.

16 CLASSIFICAÇÃO

ORÇÃO	MINISTERIO DO INTERIOR	11.9
UNIDADE	SECRETARIA GERAL	10.2
FUNÇÃO	HABITAÇÃO E URBANISMO	11.0
PROGRAMA	Urbanismo	15.8
SUBPROGRAMA	Planejamento Urbano	13.2.2

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

17	PÓSICÃO	18	FORMA DE EXECUÇÃO	19	PRAZO
ITEM 0.1	NOVO EM EXECUÇÃO	1	1. ☐ DIRETA 2. ☐ CONTRATO 3. ☒ CONVÊNIO 4. ☐ OUTRAS	INÍCIO	TÉRMINO
				MÊS ANO	MÊS ANO
				04/89	12/94

18 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO

20	DISCRIMINAÇÃO	21	ITEM	22	VALORES EM R\$ 1.000,00
	APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR		0.1		
	PREVISTO PARA O EXERCÍCIO		0.2		11501010
	PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE		0.3		
	PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES		0.4		
	T O T A L		9.9		11501010

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE

23	DENOMINAÇÃO DA FONTE	24	ITEM	25	VALORES EM R\$ 1.000,00
	PROMAT		0.1		11501010
			0.2		
			0.3		
			0.4		
	SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.5		
	T O T A L		9.9		11501010

23 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

27	DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	28	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	29	ITEM	30	PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
	NOPRES		MT		0.1		
					0.2		
					0.3		
					0.4		

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

31	DISCRIMINAÇÃO	32	ITEM	33	VALOR (R\$ 1.000,00)
	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS		0.1		
	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS		0.2		
	T O T A L		9.9		

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS

34	DISCRIMINAÇÃO	35	ITEM	36	QUANTIDADE
	TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR		0.1		1
	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		0.2		1
	NÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA		0.3		1
	NÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA		0.4		16
	UNIVERSITÁRIO		0.5		1
	T O T A L		9.9		


26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES

37	A - NOME	B - NATUREZA JURÍDICA	C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA	38	ITEM	39	PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
	A - Governo do Estado de MT.				0.1		5.1
	B - Órgão Público		C - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		0.2		0.2
	A - Prefeitura Municipal				0.3		0.3
	B - Órgão Público		C - EXECUTOR		0.4		
	A - Fundação				0.5		
	B - Autarquia Federal		C - COORDENADOR REGIONAL		0.6		
	A - Colégio						
	B - Economia mista		C - Coordenador Estadual				
	A -						
	B -		C -				
	A -						
	B -		C -				

27 ANOTAÇÕES GERAIS

40	ITEM	41	DESCRIÇÃO
	0.1		
	0.2		
	0.3		
	0.4		

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

42	NOME	43	DATA
	Maria da Conceição Calçada Garcia		11 / 05 / 84
44	CARGO / FUNÇÃO	45	ASSINATURA
	Coord. Setor Acompanh. e Controle		

02 PROJETO EXECUTIVO Construção de uma fregua no Bairro chapada - Nobres-MT

CODIFICAÇÃO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

PROJETO

SUB-PROJETO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO

CADASTRAMENTO



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

SISTEMA
SAPE

03 OBJETIVO GERAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

04 OBJETIVOS ESPECIFICOS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

05 METODOLOGIA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

PROGRAMAÇÃO ANUAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC.	UNID.	ANO	T	M		
					3	8	4	4	7

16 DENOMINAÇÃO

PROJETO	PRONAT
SUBPROJETO	Melhorias urbanas em cidades de pequeno e médio portes
PROJETO EXECUTIVO	Início da Construção do Pça municipal 1ª etapa em Pórcão Oeste/MT

18 CLASSIFICAÇÃO

		PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA					
10	ITEM	11	12	13	14	15	16
		0	1				
ORÇÃO	Ministério do Interior						11,9
UNIDADE	Secretaria Geral						10,2
FUNÇÃO	Administração e Planejamento						10,3
PROGRAMA	Administração						10,7
SUBPROGRAMA	Edificação Pública						10,8,5

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

17		18		19									
POSICÃO		FORMA DE EXECUÇÃO				PRAZO							
NOVO EM EXECUÇÃO		DIRETA		CONTRATO		CONVÊNIO		OUTRAS		INÍCIO		TÉRMINO	
1 ☒ 2 ☐		1 ☐ 2 ☐		3 ☒ 4 ☐		MÊS		ANO		MÊS		ANO	
0,1						10		84		03		85	

19 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO

20 DISCRIMINAÇÃO		21 ITEM	22 VALORES EM CR\$ 1.000,00
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR		0,1	
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO		0,2	12001010
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		0,3	
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES		0,4	
TOTAL		9,9	12001010

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE

23 DENOMINAÇÃO DA FONTE		24 ITEM	25 VALORES EM CR\$ 1.000,00
	PRONAT	0,1	12001010
		0,2	
		0,3	
		0,4	
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,5	
TOTAL		9,9	12001010

23 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

27	28	29	30
DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	ITEM	PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
Pórcão Oeste	MT	0,1	UF
		0,2	MR
		0,3	MUNICÍPIO
		0,4	DV

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

31 DISCRIMINAÇÃO		32 ITEM	33 VALOR (CR\$ 1.000,00)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS		0,1	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS		0,2	
TOTAL		9,9	

25 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS

34 DISCRIMINAÇÃO		35 ITEM	36 QUANTIDADE
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR		0,1	
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		0,2	
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA		0,3	
MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA		0,4	
UNIVERSITÁRIO		0,5	
TOTAL		9,9	19

26 ÓRGÃOS INTERVENIENTES

37	38	39	40
A-NOME	B-NATUREZA JURÍDICA	C-FORMA DE INTERVENIÊNCIA	ITEM
A-Governo do Estado de MT.	B-Órgão Público	C-RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	0,1
A-Prefeitura Municipal	B-Órgão Público	C-EXECUTOR	0,2
A-Sococo	B-	C-	0,3
A-Autarquia Federal	B-	C-COORDENADOR REGIONAL	0,4
A-CODEMAT	B-	C-	0,5
A-Economia Mista	B-	C-Coop. Cotadual	0,6

27 ANOTAÇÕES GERAIS

28	29
ITEM	DESCRIÇÃO
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	

28 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	10 / 05 / 84
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Coord. Setor Acamp. e Controle	

CODIFICAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO

U

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

CADASTRAMENTO

02 PROJETO EXECUTIVO

Itôcio de Construção do Lago Municipal - 1ª etapa / Posseio Oeste - MT

03 OBJETIVO GERAL

01 CRIAÇÃO DE 10.000.000,00 DE RECURSOS PARA O LAGO MUNICIPAL

02 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

03 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

04 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

05 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

06 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

07 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

08 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

09 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

10 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01 DOTAÇÃO DE RECURSOS PARA O LAGO MUNICIPAL

02 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

03 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

04 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

05 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

06 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

07 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

08 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

09 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

10 ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

05 METODOLOGIA

01 SISTEMA DE REGISTRO DE CONTAS

02 SISTEMA DE REGISTRO DE CONTAS

03 SISTEMA DE REGISTRO DE CONTAS

04 SISTEMA DE REGISTRO DE CONTAS

05 SISTEMA DE REGISTRO DE CONTAS

06 SISTEMA DE REGISTRO DE CONTAS

07 SISTEMA DE REGISTRO DE CONTAS

08 SISTEMA DE REGISTRO DE CONTAS

09 SISTEMA DE REGISTRO DE CONTAS

10 SISTEMA DE REGISTRO DE CONTAS

12) PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE				
13) DENOMINAÇÃO DA FONTE	14) ITEM	15) VALORES EM R\$ 1.000,00	16) VALORES EM R\$ 1.000,00	17) VALORES EM R\$ 1.000,00
PIN - PROMAT	0.1			11617912
	0.2			
	0.3			
	0.4			
	0.5			
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES				
TOTAL	9.9			11617912

28) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	10 / 05 / 84
CARGO / FUNÇÃO	SIGNATURA
Eco/Ch. Setor Acamp. e Controle	

SISTEMA

SAPE



MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	M	SQ	
					2			

02 PROJETO EXECUTIVO

Execução da Estação de Televisão em Nortelândia MT.

03 OBJETIVO GERAL

03	ITEM	04	DESCRICAÇÃO
01			DIFERENCIAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA BÁSICA NO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES.
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

04	ITEM	05	DESCRICAÇÃO
01			ATIVIDADE DE INSTALAÇÃO DE TV.
02			PROMOÇÃO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA TV.
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

05 METODOLOGIA

05	ITEM	06	DESCRICAÇÃO
01			SEGUINDO NORMAS DA ELETROBRÁS.
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

PROGRAMAÇÃO ANUAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROV	PROJ EXEC	DI	ANO	T	M		
					3	8	4	1	1

12 DENOMINAÇÃO

PROJETO

PROMAT

SUBPROJETO

Melhorias Urbanas em cidades de pequeno e médio porte

PROJETO EXECUTIVO

Construção de Ponte sobre o Córrego Nortelândia - NORTELÂNDIA - MT.

13 CLASSIFICAÇÃO

ORÇÃO

MINISTÉRIO DO INTERIOR

UNIDADE

SECRETARIA GERAL

FUNÇÃO

TRANSPORTE

PROGRAMA

Transporte Urbano

SUBPROGRAMA

Vias Urbanas

PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ITEM	ORÇÃO	UNID	FUN	PROG	SUBPROG				
0,1									

14,9

10,2

11,6

19,1

157,5

17 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

17 POSIÇÃO

18 FORMA DE EXECUÇÃO

19 PRAZO

20 ITEM

NOVO EM EXECUÇÃO

DIRETA

CONTRATO

CONVÊNIO

OUTRAS

INÍCIO

TÉRMINO

MÊS

ANO

MÊS

ANO

0,1

☒☐☐☒☐

0,1

8,5

0,3

8,5

18 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINAÇÃO

APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR

PREVISTO PARA O EXERCÍCIO

PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE

PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES

TOTAL

ITEM

VALORES EM R\$ 1.000,00

0,1

0,2

1320,8

0,3

0,4

9,9

1320,8

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE

DENOMINAÇÃO DA FONTE

ITEM

VALORES EM R\$ 1.000,00

PIN - PROMAT

0,1

1320,8

0,2

0,3

0,4

0,5

9,9

1320,8

SALDO DO EXERCÍCIO(S) ANTERIORES

TOTAL

22 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO

UNIDADE DA FEDERAÇÃO

ITEM

PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA

UF

MP

MUNICÍPIO

DV

NORTELÂNDIA

MT

0,1

0,2

0,3

0,4

24 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

DISCRIMINAÇÃO

ITEM

VALOR (C/ \$ 1.000,00)

AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS

0,1

AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS

0,2

TOTAL

9,9

26 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS

DISCRIMINAÇÃO

ITEM

HOMENS

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR

0,1

1

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

0,2

MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA

0,3

2

MÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA

0,4

4

UNIVERSITÁRIO

0,5

TOTAL

9,9

16

28 ÓRGÃOS INTERVENIENTES

29 A - NOME B - NATUREZA JURÍDICA C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA

ITEM

PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA

A - Governo do Estado de MT

0,1

1

B - Órgão Público

0,2

2

A - Prefeitura Municipal

0,3

3

B - Órgão Público

0,4

4

A - Sindicato

0,5

5

B - Autarquia Federal

0,6

6

A - CODEMAT

0,7

7

B - Economia Mista

0,8

8

A -

0,9

9

B -

1,0

10

A -

1,1

11

B -

1,2

12

27 ANOTAÇÕES GERAIS

ITEM

DESCRICAÇÃO

0,1

0,2

0,3

0,4

29 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME

DATA

Maria da Conceição Calçada Garcia

10 / 05 / 84

CARGO / FUNÇÃO

ASSINATURA

Eco/Ch. Setor Acamp. e Controle

Assinatura

SISTEMA

SAPE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	M	SO
					2		

02 PROJETO EXECUTIVO

Construção de Ponte sobre o Córrego Nortelândia - MT.

03 OBJETIVO GERAL

03	ITEM	10	DESCRIPÇÃO
01	01		DIAGNOSTICAR AS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NO
02	02		SECTOR DE TRANSPORTES
03	03		
04	04		
05	05		
06	06		
07	07		
08	08		
09	09		
10	10		
11	11		

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

04	ITEM	13	DESCRIPÇÃO
01	01		1. FACILITAR O INTERCÂMBIO MUNICIPAL
02	02		2. OFERECER CONDIÇÕES DE SEGURANÇA AO TRAFEGO
03	03		
04	04		
05	05		
06	06		
07	07		
08	08		
09	09		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		
16	16		
17	17		
18	18		

05 METODOLOGIA

05	ITEM	15	DESCRIPÇÃO
01	01		SERÃO OBEDECIDAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT
02	02		
03	03		
04	04		
05	05		
06	06		
07	07		
08	08		
09	09		
10	10		
11	11		
12	12		

SISTEMA SAPE	 MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	PROGRAMAÇÃO ANUAL CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ</td><td>PROJ EXEC. DIV</td><td>F</td><td>ANO</td><td>T</td><td>U</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>8</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJ	PROJ EXEC. DIV	F	ANO	T	U								3	8	4	2	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJ	PROJ EXEC. DIV	F	ANO	T	U																									
					3	8	4	2	8																							

29	LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	30	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	31	ITEM	32 PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA			
33	DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO					UF	MP	MUNICÍPIO	DV
	Santo Antônio do Leverger		MT		0 1				
					0 2				
					0 3				
					0 4				

SISTEMA
SAPE


MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

02 CODIFICAÇÃO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DI	F	M	S		
								2	

02 PROJETO EXECUTIVO Construção de Praça Pública - S. Antonio Leverger-MT.

03 OBJETIVO GERAL

9	10	D E S C R I Ç Ã O									
01	1	D O T A R I A R A C I D A D E D E E Q U I P A M E N T O U R B A N O D E L I A Z									
02	2	E I R									
03											
04											
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

11	12	13	D E S C R I Ç Ã O									
01	1	1	P R O P I C I A R I D A D E S A C I O M U N I D A D E C O M O M E I O D E									
02	1	2	M A I O R I N T E G R A Ç Ã O S O C I A L									
03	2	1	D A R C O N D I Ç Õ E S D E L I Z E R A P O P U L A Ç Ã O									
04	3	1	D O T A R A C I D A D E D E Á R E A U R B A N A									
05												
06												
07												
08												
09												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												

05 METODOLOGIA

14	15	D E S C R I Ç Ã O									
01	1	S E R I A R I D O B E D I E Ç Õ E S A S I N O R M A S T É C N I C A S D A A R B I T									
02											
03											
04											
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

PROGRAMAÇÃO ANUAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXEC. DIV.	F	ANO	Y	M	D	
					3	2	4	3	

1) DENOMINAÇÃO

PROJETO	TRANMAT
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas em cidades de pequeno e médio porte
PROJETO EXECUTIVO	Implantação de guias, sarjetas e galerias de águas pluviais em S. José dos Campos

10) CLASSIFICAÇÃO

PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ITEM	ORGÃO	UNID.	FUN.	PROG.	SUBPROG.				
0,1									

ORGÃO	Ministério do Interior	11,9
UNIDADE	Secretaria Geral	10,2
FUNÇÃO	Transporte	11,6
PROGRAMA	Transporte Urbano	19,11
SUBPROGRAMA	Vias Urbanas	15,7,51

17) SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

17	18 POSIÇÃO		19 FORMA DE EXECUÇÃO				20 PRAZO			
	NOVO	EM EXECUÇÃO	DIRETA	CONTRATO	CONVÊNIO	OUTRAS	INÍCIO		TÉRMINO	
ITEM							MÊS	ANO	MÊS	ANO
0,1	☒	☐	☐	☐	☒	☐	07	84	03	85

18) VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO

20 DISCRIMINAÇÃO		21 ITEM	22 VALORES EM CR\$ 1.000,00
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR		0,1	
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO		0,2	115,010
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE		0,3	
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES		0,4	
TOTAL		9,9	115,010

19) PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE

23 DENOMINAÇÃO DA FONTE		24 ITEM	25 VALORES EM CR\$ 1.000,00
P.V. - TRANMAT		0,1	115,010
		0,2	
		0,3	
		0,4	
		0,5	
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		9,9	115,010
TOTAL			

23) LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

27 DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO		28 UNIDADE DA FEDERAÇÃO	29 ITEM	30 PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA			
				UF	MR	MUNICÍPIO	DV
S. José dos Campos		MT	0,1				
			0,2				
			0,3				
			0,4				

24) PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

31 DISCRIMINAÇÃO		32 ITEM	33 VALOR (CR\$ 1.000,00)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS		0,1	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS		0,2	
TOTAL		9,9	

25) RECURSOS HUMANOS PREVISTOS

34 DISCRIMINAÇÃO		35 ITEM	36 HOMENOS
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR		0,1	1
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		0,2	1
MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA		0,3	1
MÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA		0,4	1
UNIVERSITÁRIO		0,5	1
TOTAL		9,9	110

26) ÓRGÃOS INTERVENIENTES

37 A - NOME B - NATUREZA JURÍDICA C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA			38 ITEM	39 PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA			
				A	B	C	D
Governo do Estado de MT			0,1				0,1
Órgão Público							
Prefeitura Municipal			0,2				0,2
Órgão Público							
SUDEC			0,3				0,3
Autarquia Federal							
CODEMAT			0,4				
Economia Mista			0,5				
Coordenador Estadual							
			0,6				

27) ANOTAÇÕES GERAIS

28 ITEM	29 DESCRIÇÃO
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	

28) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	14/05/84
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Eco/Ch. Setor Acomp. e Controle	

08 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME

Maria da Conceição Calçada Garcia

TELEFONE

32200110

DATA

11/05/84

07 PROGRAMAÇÃO PLURIANUAL DAS METAS

18 META

01

INDICADOR 1

QUANTIDADE 1

INDICADOR 2

QUANTIDADE 2

INDICADOR 3

QUANTIDADE 3

19 META

02

INDICADOR 1

QUANTIDADE 1

INDICADOR 2

QUANTIDADE 2

INDICADOR 3

QUANTIDADE 3

19 META

03

INDICADOR 1

QUANTIDADE 1

INDICADOR 2

QUANTIDADE 2

INDICADOR 3

QUANTIDADE 3

19 META

04

INDICADOR 1

QUANTIDADE 1

INDICADOR 2

QUANTIDADE 2

INDICADOR 3

QUANTIDADE 3

19 META

05

INDICADOR 1

QUANTIDADE 1

INDICADOR 2

QUANTIDADE 2

INDICADOR 3

QUANTIDADE 3

19 META

INDIQUE A SOMA DAS QUANTIDADES CITADAS

1700

06 JUSTIFICATIVA TÉCNICA

09 META

DESCRICAÇÃO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

SISTEMA

SAPE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	M	SO
					2		

02 PROJETO EXECUTIVO

Construção da Delegacia de Polícia em São José do Rio Preto / MT

03 OBJETIVO GERAL

9	10	D E S C R I Ç Ã O
01		DIFERENCIAR CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

13	14	D E S C R I Ç Ã O
01		DOTAR A CIDADE DE POLICIAMENTO CIVIL
02		DIFERENCIAR CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO PRONTO À
03		COMUNIDADE
04		PROPORCIONAR À POPULAÇÃO UM CLIMA DE TRANQUILIDADE
05		VILIDADE
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

05 METODOLOGIA

19	20	D E S C R I Ç Ã O
01		SEGUIR NORMAS DA ABIT
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

PROGRAMAÇÃO ANUAL

CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJ. EXECUTIVO	F	ANO	T	M		
					3	3	4	2	7

1) DENOMINAÇÃO

PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	Melhorias urbanas em cidades de pequeno e médio portes
PROJETO EXECUTIVO	Construção da Oficina Mecânica e Aquisição de Equipamentos - S. José do Rio Claro - MT.

16) CLASSIFICAÇÃO

ORÇÃO	MINISTÉRIO DO INTERIOR	11.9
UNIDADE	SECRETARIA GERAL	10.2
FUNÇÃO	TRABALHO	11.6
PROGRAMA	RELAÇÕES DE TRABALHO	12.0
SUBPROGRAMA	ORGANIZ. DO EMPREGO E DO SALARIO	14.7.1

PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
2) ITEM 1) UNIDADE 3) ANO 4) FUN 5) PROJE 6) SUBPROJ
0.1

17) SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

17) POSIÇÃO	18) FORMA DE EXECUÇÃO	19) PRAZO
NOVO EM EXECUÇÃO	DIRETA CONTRATO CONVÊNIO OUTRAS	INÍCIO TÉRMINO
1) ☒ 2) ☐	1) ☐ 2) ☐ 3) ☒ 4) ☐	MÊS ANO MÊS ANO
0.1		04 84 09 84

18) VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO

20) DISCRIMINAÇÃO	21) ITEM	22) VALORES EM R\$ 1.000,00
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0.1	
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0.2	19 010 10
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0.3	
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0.4	
TOTAL	9.9	19 010 10

19) PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE

23) DENOMINAÇÃO DA FONTE	24) ITEM	25) VALORES EM R\$ 1.000,00
PROMAT	0.1	19 010 10
	0.2	
	0.3	
	0.4	
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.5	
TOTAL	9.9	19 010 10

23) LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

27) DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	28) UNIDADE DA FEDERAÇÃO	29) ITEM	30) PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO	MT	0.1	UF MR MUNICÍPIO DV
		0.2	
		0.3	
		0.4	

24) PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

31) DISCRIMINAÇÃO	32) ITEM	33) VALOR (R\$ 1.000,00)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0.1	4000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0.2	
TOTAL	9.9	4000

25) RECURSOS HUMANOS PREVISTOS

34) DISCRIMINAÇÃO	35) ITEM	36) HOMENS
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0.1	
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0.2	
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA	0.3	
MÃO-DE-OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0.4	
UNIVERSITÁRIO	0.5	
TOTAL	9.9	

26) ÓRGÃOS INTERVENIENTES

37) A - NOME	B - NATUREZA JURÍDICA	C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA	38) ITEM	39) PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA
A - GOVERNO DO ESTADO DE MT.			0.1	1 1 1 1 1 1 1 1
B - ORGAO PÚBLICO		C - RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	0.2	
A - PREFEITURA MUNICIPAL			0.3	
B - ORGAO PÚBLICO		C - EXECUTOR	0.4	
A - SUVECO			0.5	
B - BULETIN FISCAL - COORDENADOR REGIONAL			0.6	
A - COLEMAT				
B - ECONOMIA MISTA - COORD. ESTADUAL				

27) ANOTAÇÕES GERAIS

27) ITEM	28) DESCRIÇÃO
0.1	
0.2	
0.3	
0.4	

28) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME	DATA
Maria da Conceição Volpeza Garcia	11 / 05 / 84
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Ench. Setor Acamp. e Controle	

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

01 CODIFICAÇÃO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	DV	F	M	S		
							2		

02 PROJETO EXECUTIVO

Construção da Oficina Mecânica e Aquisição de Equipamentos - S.J. do Rio Claro - MT.

03 OBJETIVO GERAL

03	10	DESCRICAÇÃO
01	1	DIARIAS PREFEITURARIAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONDIÇÕES
02	2	PREFATURAS MUNICIPAIS, DE JUIZ DE FORA, DE JUIZ DE FORA, DE JUIZ DE FORA
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

04	11	12	13	DESCRICAÇÃO
01	1	1	1	PROPOSTA DE EMPREGO DA PRODUÇÃO DE PRODUTOS
02	2	1	1	DIARIAS CONDIÇÕES DE APROPRIAÇÃO DA AÇÃO DE ME
03	2	1	1	CONDIÇÃO DE QUE SE INTERESSAM PELO TRABALHO
04	2	1	1	LIMPO
05	3	1	1	REDUÇÃO DE DESPESAS COM CONSUMO DE MATERIAIS
06	3	1	1	DIARIAS PREFEITURARIAS CONDIÇÕES
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

05 METODOLOGIA

05	14	15	DESCRICAÇÃO
01	1	1	SERIALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRABALHO
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			

19 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE				
23	DENOMINAÇÃO DA FONTE	24 ITEM	25 PARA USO DA ANÁLISE SINTÉTICA ESTRUTURADO	26 VALORES EM C\$ 1.000,00
	PIU - PROMAT	01		12010010
		02		
		03		
		04		
	SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	05		
	TOTAL	99		12010010

28) RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME Adriana da Conceição Calçada Garcia DATA 10 / 05 / 84

CARGO / FUNÇÃO Escr. Ch. Setor Acamp. e Controle ASSINATURA [Assinatura]

SISTEMA

SAPE


 MINISTÉRIO DO INTERIOR
SECRETARIA GERAL

CADASTRAMENTO

01 CODIFICAÇÃO

1	2	3	4	5	6	7	8
U	PROJETO	SUBPROJETO	PROJETO EXECUTIVO	IDV	F	M	SO
					2		

02 PROJETO EXECUTIVO

 Pavimentação asfáltica da Av. Sebastião Oliveira,
Av. Principal da Vila Pontal / TORIXOREO - MT

03 OBJETIVO GERAL

03	ITEM	10	DESCRIÇÃO
01	01		DOTAR A CIDADANIA DE INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO
02	02		S BASTANTE DE TRAMPO DE CORTA A MELHORIA DA
03	03		VILAS URBANAS
04	04		
05	05		
06	06		
07	07		
08	08		
09	09		
10	10		
11	11		

04 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

04	ITEM	13	DESCRIÇÃO
01	01		PROPORCIONAR COMFORTO E SEGURANÇA AO TRÁFICO
02	02		GO.
03	03		PREVENIR CONTRA O DESGASTE FÍSICO DAS VIAS
04	04		URBANAS
05	05		EXERCÍCIO DE CONTROLE DAS ÁGUAS PLUVIAIS
06	06		ORDENAR O SISTEMA VIÁRIO
07	07		
08	08		
09	09		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		
16	16		
17	17		
18	18		

05 METODOLOGIA

05	ITEM	15	DESCRIÇÃO
01	01		SERÃO OBTIDAS INFORMAÇÕES DA ADMT.
02	02		
03	03		
04	04		
05	05		
06	06		
07	07		
08	08		
09	09		
10	10		
11	11		
12	12		

SISTEMA		PROGRAMA ANUAL																														
SAPE	MINISTÉRIO DO INTERIOR SECRETARIA GERAL	CODIFICAÇÃO (PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA)																														
		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>U</td><td>PROJETO</td><td>SUBPROJ.</td><td>PROJ. EXECUTIVO</td><td>F</td><td>ANO</td><td>Y</td><td>M</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>8</td><td>4</td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXECUTIVO	F	ANO	Y	M								3	8	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
U	PROJETO	SUBPROJ.	PROJ. EXECUTIVO	F	ANO	Y	M																									
					3	8	4																									

11 DENOMINAÇÃO	
PROJETO	PROMAT
SUBPROJETO	Melhorias Urbanas em cidades de pequeno e médio portes
PROJETO EXECUTIVO	A DEFINIR

12 CLASSIFICAÇÃO													
PARA USO DA GERÊNCIA DO SISTEMA													
<table border="1"> <tr> <td>ITEM</td><td>ORÇÃO</td><td>UNID.</td><td>FIN.</td><td>PROJ.</td><td>SUBPROJ.</td> </tr> <tr> <td>0,1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		ITEM	ORÇÃO	UNID.	FIN.	PROJ.	SUBPROJ.	0,1					
ITEM	ORÇÃO	UNID.	FIN.	PROJ.	SUBPROJ.								
0,1													
ORÇÃO													
UNIDADE													
FUNÇÃO													
PROGRAMA													
SUBPROGRAMA													

13 SITUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO															
13.1 POSIÇÃO	13.2 FORMA DE EXECUÇÃO														
<table border="1"> <tr> <td>ITEM</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>0,1</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	ITEM	1	2	0,1	☐	☐	<table border="1"> <tr> <td>ORÇÃO</td> <td>CONTRATO</td> <td>CONVÊNIO</td> <td>OUTRAS</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	ORÇÃO	CONTRATO	CONVÊNIO	OUTRAS	1	☐	☐	☐
ITEM	1	2													
0,1	☐	☐													
ORÇÃO	CONTRATO	CONVÊNIO	OUTRAS												
1	☐	☐	☐												
13.3 PRAZO															
<table border="1"> <tr> <td>INÍCIO</td> <td>TERMINO</td> </tr> <tr> <td>MÊS</td> <td>MÊS</td> </tr> <tr> <td>ANO</td> <td>ANO</td> </tr> </table>		INÍCIO	TERMINO	MÊS	MÊS	ANO	ANO								
INÍCIO	TERMINO														
MÊS	MÊS														
ANO	ANO														

14 VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO	
DISCRIMINAÇÃO	
APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	0,1
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO	0,2
PREVISTO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	0,3
PREVISTO PARA OS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES	0,4
T O T A L	9,9

15 PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE	
DENOMINAÇÃO DA FONTE	
PROMAT	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	9,9
T O T A L	9,9

16 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA	
DENOMINAÇÃO DO MUNICÍPIO	UNIDADE DA FEDERAÇÃO
ITIQUEIRA	MT

17 PREVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	
DISCRIMINAÇÃO	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NACIONAIS	0,1
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS IMPORTADOS	0,2
T O T A L	9,9

18 RECURSOS HUMANOS PREVISTOS	
DISCRIMINAÇÃO	
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	0,1
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	0,2
MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA	0,3
MÃO - DE - OBRA NÃO ESPECIALIZADA	0,4
UNIVERSITÁRIO	0,5
T O T A L	9,9

19 ÓRGÃOS INTERVENIENTES	
A - NOME B - NATUREZA JURÍDICA C - FORMA DE INTERVENIÊNCIA	
A - Governo do Estado de MT	0,1
B - Órgão Público	0,2
A - Prefeitura Municipal	0,3
B - Órgão Público	0,4
A - Sudecca	0,5
B - Juiz de Paz Federal	0,6
A - COPENH	
B - Economia Mista	
A -	
B -	
A -	
B -	

20 ANOTAÇÕES GERAIS	
ITEM	DESCRIÇÃO
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	

21 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Luiz Carlos Correia Colpa Garcia	14/05/84
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Coord. Setor Acompanhamento e Controle	

19) PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO, POR FONTE

23) DENOMINAÇÃO DA FONTE	24) ITEM	25) VALORES EM C=1.000,00
	01	
	02	
	03	
	04	
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	05	11000
TOTAL	99	11000

20 RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES	
NOME	DATA
Maria da Conceição Calçada Garcia	14 / 05 / 84
CARGO / FUNÇÃO	ASSINATURA
Colch Setor de Emp. e Controle	M. A. S.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROMAT/CODEMAT/84

Cr\$ 1.000,

* ALTO ARAGUAIA

1- Constr. da Escola Municipal do Bairro da Gabiroba - 15.000,

* ARENÁPOLIS

1- Constr. da Infraestrutura da ponte da Av. Sesquicentenário- 20.000,

* BARRA DO GARÇAS

1- Pavimentação da Av. Getúlio Vargas e Av. Francisco Dourado- 10.000,

2- Obras complementares do Balneário Águas Quentes / - 12.000,

3- Obras complementares do Ginásio de Esportes / - 8.000,

BARRA DO BUGRES

1- Calçamento de Ruas - 20.000,

* BARÃO DE MELGAÇO

1- Constr. de Praça em frente ao Clube Recreativo - 15.000,

CHAPADA DOS GUIMARÃES

1- Reforma da Praça Wunibaldo - 15.000,

CÁCERES

1- Constr. da 3ª parte do Centro Operacional - 30.000,

D. AQUINO

1- Pavimentação Asfáltica das Ruas e Avenidas Centrais - 25.000,

* DIAMANTINO

1- Início da Constr. do Ginásio de Esportes - 35.000,

JUSCIMEIRA

* 1- Complementação da Constr. do Paço Municipal - 10.000,

2- Constr. de 01 cobertura p/ abrigo da fábrica de artefatos de concreto - 5.000,

* MIRASSOL D'OESTE

1- Conclusão do Prédio da Câmara Municipal - 25.000,

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação

NORTELÂNDIA

- 1- Energização da Estação de TV - 16.792,
 *2- Constr. de ponte s/ o cór. Nortelândia - 3.208,

NOBRES

- 1- Constr. de Ol Praça no Bairro Chapada - 15.000,

*POCONÉ

- 1- Constr. do terminal Rodoviário - 60.000,

ROSÁRIO OESTE

- 1- Início da Constr. do Paço Municipal - 1ª etapa - 20.000,

*STº ANTONIO DE LEVERGER

- 1- Constr. de Ol praça pública - 20.000,

*S. JOSÉ DO RIO CLARO

- 1- Constr. da Delegacia de Polícia - 11.000,
 2- Constr. da Oficina mecânica e aquisição de equipamentos - 9.000,

*S. JOSÉ DOS 4 MARCOS

- 1- Impl. de guias e sarjetas e galeria de águas pluvias - 15.000,

*SINOP

- 1- Constr. de praça pública - 20.000,

TORIXORÉO

- 1- Pav. Asfáltica da Av. Sebastião Oliveira, Av. Principal da Vila Pon
 tal - 20.000,

*OBS: ITIQUIRA - 15.000,

FALTA DEFINIR O PROJETO

Barra do Garças

1. Construção da Praça da Estação Rodoviária - salch

1.000.000

S. Acomp. e Controle

PROMAT - 84
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ITEM	MINISTÉRIOS SETORIAIS/ SUBPROJETOS/ PROJETOS EXECUTIVOS	MUNICÍPIOS	T R I M E S T R E S				TOTAL
I	DESENVOLVIMENTO URBANO		1º	2º	3º	4º	
	MELHORIAS URBANAS EM CIDADES DE PEQUENO E ME DIO PORTES - ADPC.						
01	Construção da Escola Municipal do Bairro da Gabiroba.	ALTO ARAGUAIA	-	-	5.600,	9.400,	15.000*
02	Construção da Infraestrutura da Ponte da Av. Sesquicentenário	ARENÁPOLIS	-	4.000,	8.000,	8.000,	20.000/
03	Calçamento de Ruas	B. DO BUGRES	-	6.100,	5.000,	8.900,	20.000/
04	Construção de Praça em frente ao Clube Recreativo.	B. MELGAÇO	-	-	7.000,	8.000,	15.000*
05	Pavimentação da Av. Getúlio Vargas e Av. Francisco Dourado	B. DO GARÇAS	5.000,	5.000,	-	-	10.000/
06	Obras complementares do Balneário Águas Quentes	B. DO GARÇAS	6.000,	6.000,	-	-	12.000/
07	Obras complementares do Ginásio de Esportes Arnaldo Martins	B. DO GARÇAS	4.000,	4.000,	-	-	8.000/
08	Construção da 3ª Parte do Centro Operacional	CÁCERES	8.200,	7.500,	7.000,	7.300,	320.000*
09	Reforma da Praça Wunibaldo	C. GUIMARÃES	5.000,	5.000,	5.000,	-	15.000*
10	Pavimentação asfáltica das Ruas e Av. Centrais	D. AQUINO	9.000,	8.000,	8.000,	-	25.000*
11	Início da Construção do Ginásio de Esportes	DIAMANTINO	11.000,	8.000,	8.000,	8.000,	35.000,
12	Pavimentação de 1.339,45m ² de ruas em Blocos e aquisição de equipamento p/a fabricação	ITIQUEIRA	5.000,	5.000,	5.000,	-	15.000/
13	Complementação da Construção do Paço Municipal	JUSCIMEIRA	5.000,	5.000,	-	-	10.000*

Transporte...

PROMAT - 84
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor em R\$ 1.000,00

ITEM	MINISTÉRIOS SETORIAIS/ SUBPROJETOS/PROJETOS EXECUTIVOS	MUNICÍPIOS	T R I M E S T R E S				TOTAL
I	DESENVOLVIMENTO URBANO		1º	2º	3º	4º	
14	Construção da cobertura p/abrigo da fábrica de artefatos de concreto	JUSCIMEIRA	5.000,	-	-	-	5.000,
15	Conclusão do Prédio da Câmara Municipal	MIRASSOL	8.000,	5.000,	6.000,	6.000,	25.000,*
16	Construção de uma Praça no Bairro da Chapada	NOBRES	5.000,	5.000,	5.000,	-	15.000,*
17	Energização da Estação de TV.	NORTELÂNDIA	-	-	2.000,	14.792,	16.792,*
18	Construção de Ponte s/ o Córrego Nortelândia	NORTELÂNDIA	-	-	-	3.208,	3.208,*
19	Construção do Terminal Rodoviário	POCONÉ	15.000,	15.000,	15.000,	15.000,	60.000,*
20	Início da Construção do Paço Municipal - 1ª Etapa	ROSÁRIO OESTE	-	-	10.000,	10.000,	20.000,*
21	Construção da Delegacia de Polícia	S.J.R.CLARO	5.000,	3.000,	3.000,	-	11.000,*
22	Construção da Oficina Mecânica e aquisição de equipamentos	S.J.R. CLARO	5.000,	4.000,	-	-	9.000,*
23	Implantação de guias e sarjetas e galerias de águas pluviais	S.J.IV.MARCOS	-	5.000,	5.000,	5.000,	15.000,*
24	Construção de uma Praça Pública	S.A.LEVERGER	8.000,	4.000,	4.000,	4.000,	20.000,*
25	Construção de Praça Pública	SINOP	8.000,	6.000,	6.000,	-	20.000,*
26	Pavimentação asfáltica da Av. Sebastião Oliveira, Av.Principal da Vila Pontal	TORIXOREO	-	7.000,	3.000,	10.000,	20.000,*
	TOTAL		117.200,	117.600,	117.600,	117.600,	470.000,

RELACÃO DE CONVENIOS ADPC DAS FONTES PROMAT, POLOCENTRO E POLAMAZONIA

CODEMAT / GPC QUE FORAM ASSINADOS E PAGOS COM OUTRAS FONTES

1.984

255.000

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº CONV.	PREFEITURAS	OBJETIVOS	F.DO CONVÊNIO	Vr.CONVENIADO	Vr. PAGO	SALDO A PAG.
001/84	X NORTELÂNDIA	Energização da Estação de TV	* PROMAT/CODEMAT	16.792.000	16.792.000	-0-
004/84	X TORIXOÉU	Pavimentação asfáltica da Av. Sebastião A.Oliveira.(Av.Principal da Vila Pontal).	* PROMAT/CODEMAT	20.000.000	20.000.000	-0-
009/84	X ROSÁRIO, OESTE	Início da Constr. do Paço Municipal 1ª Etapa.	* PROMAT/CODEMAT	20.000.000	20.000.000	-0-
018/84	ACORIZAL	Construção da Estação Rodoviária.	POLOCENTRO	20.000.000	-	20.000.000
030/84	ÁGUA BOA	Conclusão da Praça.	POLAM/CODEMAT	20.000.000	8.000.000	12.000.000
033/84	X ALTO ARAGUAIA	Const. da Escola Municipal do Bairro da Gabriela.	* PROMAT/CODEMAT	15.000.000	8.000.000	7.000.000

CEA/Dop

RELAÇÃO DE CONVENÍOS ADPC DAS FONTES PROMAT, POLOCENTRO E POLAMAZÔNIA

CODEMAT / GPC QUE FORAM ASSINADOS E PAGOS COM OUTRAS FONTES

1.984

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº CONV.	PREFEITURAS	OBJETIVOS	F.DO CONVÊNIO	Vr.CONVENIADO	Vr. PAGO	SALDO A PAG.
036/84	X NOBRES	Constr. de Praça Pública	* PROMAT/CODEMAT PROMAT/GPC	15.000.000 15.000.000	30.000.000	-0-
039/84	X JUSCIMEIRA	Complementação Constr. do Paço Municipal.	* PROMAT/CODEMAT	10.000.000	7.000.000	3.000.000
041/84	JUSCIMEIRA	Constr. do Barracão para abrigar garagem e Oficina.	POLOCENTRO/GPC	10.000.000	5.000.000	5.000.000
042/84	JUSCIMEIRA	Constr. de Ponte de Madeira.	POLOCENTRO/GPC	15.000.000	15.000.000	-0-
048/84	X CHAPADA DOS GUIMARÃES	Reforma de Praça	* PROMAT/CODEMAT	15.000.000	5.000.000	10.000.000
051/84	" DOS GUIMARÃES	Constr. Pontes de Mad. sobre o Rio Coxipó.	PROMAT/GPC	20.000.000	10.000.000	10.000.000
074/84	COLIDER	Início da Constr. do Forum.	POLAM/CODEMAT	10.000.000	-	10.000.000
080/84	DOM AQUINO	Pavimentação Asfáltica.	* PROMAT/CODEMAT * POLOC/GPC	25.000.000 15.000.000	40.000.000	-0-
084/84	SÃO JOSÉ RIO CLARO	Coloc. de Guias na Av. Mato Grosso 6.000mt.	PROMAT/GPC	25.000.000	-	25.000.000

CEA/Dop

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS ADPC DAS FONTES PROMAT, POLOCENTRO E POLAMAZÔNIA

CODEMAT / GPC QUE FORAM ASSINADOS E PAGOS COM OUTRAS FONTES

1.984

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº CONV.	PREFEITURAS	OBJETIVOS	F.DO CONVÊNIO	Vr.CONVENIADO	Vr. PAGO	SALDO A PAG.
099/84	PONTES E LACERDA	Constr. de 07 Escolas Rurais	PROMAT/GPC	15.000.000	11.000.000	4.000.000
108/84	CÁCERES	Constr. da Secretaria de Finanças.	PROMAT/CODEMAT	30.000.000	30.000.000	-0-
114/84	VILA BELA Ss. TRINDADE	Calçamento de Ruas.	PROMAT/GPC	15.000.000	10.000.000	5.000.000
140/84	LUCIARA	Implantação de Guias e Sargentas.	POLAM/CODEMAT POLAM/GPC	15.000.000 15.000.000	15.000.000	15.000.000
164/84	ÁGUA BOA	Constr. de uma Ponte de Madeira.	POLOCENTRO/GPC	25.000.000	12.000.000	13.000.000
127/84	CANARANA	Implantação de uma rede de alta e baixa tensão, e constr. de um prédio p/abrigar grupo gerador e demais instalações.	PROMAT/GPC	15.000.000	7.500.000	7.500.000
128/84	SÃO FELIX DO ARAGUAIA	Ampliação do Prédio da Pref.	PROMAT/CODEMAT	15.000.000	7.500.000	7.500.000
132/84	SANTA TEREZINHA	Constr. uma Biblioteca Pública	POLAM/CODEMAT	15.000.000	7.500.000	7.500.000
		TOTAL		446.792.000	285.292.000	161.500.000

CEA/DOP

170.000 rubis

181.792 convênios

11.792 este saldo será abatido da 2ª parcela

Senhor Coordenador,

14/12/84

3º TAIM/84

Remetemos em anexo, conforme nota explicativa abaixo, os formulários F-4 (fichas de acompanhamento do Sistema SAPE/GRAFF) relativos ao 3º trimestre/84 (meses de outubro/dezembro).

Para melhor compreensão e desempenho no processo de acompanhamento, chamamos atenção para alguns pontos e reiteramos orientações já fornecidas:

- 1- preencher obrigatoriamente para cada projeto executivo a ficha anexa F-6 Informações Complementares.
 - a) preencher codificação, nome do projeto executivo;
 - b) se houver medidas corretivas a serem tomadas deverão ser indicadas;
 - c) se houver aplicação de recursos não programados indicar valor recebido e aplicado; —
 - d) no caso de pagamentos pendentes e antecipação de recursos, os valores efetivamente existentes deverão ser indicados;
 - e) é obrigatório o preenchimento, em todos os casos, do campo de "Identificação dos Responsáveis".
- 2- caso existam incorreções e/ou ajustes no F-4 a serem feitos, é indispensável o preenchimento de um novo F-3
 - a) caso haja possibilidade as alterações deverão ser feitas no F-4 emitido, em conformidade com informações prestadas no novo F-3;
 - b) caso não exista esta possibilidade preencher manualmente um F-4 novo.
- 3- todo e qualquer preenchimento deverá ser feito apenas com lápis, nunca com máquina e/ou à tinta;
- 4- preencher todos os campos pontilhados, inclusive datas;
- 5- informações referentes ao trimestre anterior, não deverão ser preenchidas e/ou alteradas, a não ser que tenha havido erro de processamento. Nos casos de ajustes, preencher novo F-3;
- 6- efetuar a análise de consistência a respeito das informações prestadas;
- 7- toda ficha analisada deverá vir assinada pelo técnico que efetuou a análise, usando carimbo e/ou indicar nome legível. Usar o campo 30 do F-4 (pendências) para esta finalidade;
- 8- causas de desvios deverão ser indicadas, tendo em vista as situações reais de cada projeto e as informações prestadas. Deverá haver coerência entre causa de desvio e informações de cada F-4;
- 9- adiantamento à Prefeituras e/ou empreiteiras não será considerado como desempenho financeiro;
- 10- as informações financeiras devem guardar conformidade com prestação de contas e demonstrativos mensais. Lembramos que as prestações de contas junto à SUDECO e T.C.U. serão feitas sempre a partir do SAPE/GRAFF;
- 11- solicito montar um esquema de assessoramento e orientação junto a cada órgão executor, de forma que prazos, coerências e retidão sejam cumpridos;

SCBPP GRAMAS / PROJETOS

(VALORES EM CR\$ 1.000,00)
RECURSOS PROGRAMADOS FONTES MINISTÉRIOS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

1. INVESTIMENTO

TRANSPORTES

Implantação e Melhoramentos de Rodovias:

MT-274: Entroncamento 110-A/Cantilado/Diamantino/Entroncamento MT-100
MT-024: Faramitanga/Retiro (Rio Coluene)
MT-374: Entroncamento BR-136 - (Mineirinho-Itiguita)
MT-294: Entroncamento 163 - Entroncamento MT-464

DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidades agropecuárias
Equipamento de unidade armazenadora em Santa Cruz
Implantação e operacionalização de unidades de pesquisa: Cuiabá, Poconé, Jaciara,
Rondópolis, Chapada dos Guimarães, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio do Leverger
Assistência técnica rural
Fomento animal
Diagnóstico do setor florestal
Implantação do Parque do Pantanal Matogrossense

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Implantação
apoio a expansão de ofertas educacionais
apoio ao Desenvolvimento Comunitário **503 E C**

ENERGIA

Ampliação de rede de distribuição de energia elétrica (em todo Estado)

EDIFÍCIOS PÚBLICOS

Construção, reforma e ampliação de edifícios públicos (em todo Estado)
Conclusão de obras (em todo Estado)
Construção de cadeia pública:
Rondópolis
Mirasol D'Oeste

DESENVOLVIMENTO URBANO

Melhorias urbanas em cidades de pequeno e médio portes
Abastecimento de água:
Em cidades de pequeno porte:
Em comunidades de grande e médio portes

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Desenvolvimento industrial
Pesquisa de fontes alternativas de energia

TRANSPORTES

Obras de Artes Especiais
Construção de pontes de madeira

Implantação e Melhoramentos de Rodovias:

MT-214 - Entroncamento MT-130 (Marcelândia) Entroncamento BR-163
BR-088 - Entroncamento BR-163 - Rio Xingó
S/Nº Entroncamento MT-163 Colidinha
S/Nº Entroncamento MT-140 Corrego Amarelinho

Outorga de campo de pouso:

Faramitanga
Fontes e Lacerda
São José do Rio Claro

ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Administração e acompanhamento de projetos do PROMAT
apoio financeiro ao Conselho de Mato Grosso

TOTAL

20.000.000

→ **CODEN 17**

5.000.000	PIN	MINTAN
405.000	PIN	MINTAN
405.000		
110.000		
120.000		
150.000		
25.000		
945.000	PIN	MINTAN
120.000		
140.000		
125.000		
400.000		
85.000		
15.000		
40.000		
400.000	PIN	MINTAN
200.000		
200.000		
200.000		
140.000	PIN	MINTAN
140.000		
397.000	PIN	MINTAN
105.000		
100.000		
92.000		
100.000		
1.678.000	PIN	MINTAN
470.000		
608.000		
600.000		
200.000	PIN	MINTAN
179.000		
21.000		
565.000	PIN	MINTAN
200.000		
200.000		
245.000		
120.000		
45.000		
30.000		
50.000		
120.000	PIN	MINTAN
40.000		
40.000		
40.000		
250.000	PIN	MINTAN
250.000		
15.000.000	PIN	MINTAN

PROGRAMA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRONAT
 PLANO DE APLICAÇÃO PARA 1984, SOB A RESPONSABILIDADE DOS MINISTÉRIOS
 DOS TRANSPORTES, DA AGRICULTURA E DO INTERIOR
 RECURSOS PROVENIENTES DO FII

(VALORES EM CR\$ 1.000,00)

UNIDADE DA FEDERAÇÃO/ÁREA/SUBPROGRAMA/PROJETO	C R O N O G R A M A D A S L I B E R A Ç Õ E S												TOTAL
	1 9 8 4												
	A B R	M A I	J U N	J U L	A G O	S E T	O U T	N O V	D E Z	J A N	F E V	M A R	
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	55.000	40.000	100.000	60.000	60.000	60.000	30.000	-	-	-	-	-	405.000
IMPLANTACÃO E MELHORAMENTOS DE RODOVIAS:	55.000	40.000	100.000	60.000	60.000	60.000	30.000	-	-	-	-	-	405.000
MT-170: Entre MT-110 - Alcantilado/Diamanti	30.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000
MT-100: Entre MT-100	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000
MT-299: Entre MT-100 - Entre MT-464	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	120.000
MT-370: Entre BR-136 (Hineirama-Itiquira)	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	150.000
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	50.000	152.000	132.000	132.000	132.000	92.000	80.000	55.000	55.000	35.000	25.000	25.000	965.000
DESENVOLVIMENTO RURAL	50.000	152.000	132.000	132.000	132.000	92.000	80.000	55.000	55.000	35.000	25.000	25.000	965.000
Defesa agropecuária	-	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	120.000
Equipamento de unidade armazenadora em Santa Cruz do Xingu (Luciara)	-	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	180.000
Implantação e operacionalização de unidades de pesquisa em: Cuiabá, Poconé, Jaciara, Ron Donópolis, Chapada dos Guimarães, Nossa Sg. dos Reis do Livramento e Santo Antonio do Leverger	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	-	-	-	-	-	125.000
Assistência técnica rural	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000	400.000
Fomento animal	-	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	-	-	-	-	-	-	85.000
Diagnóstico do setor florestal	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000
Implantação do Parque do Pantanal Matogrossense	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	40.000
MINISTÉRIO DO INTERIOR	237.813	389.813	456.033	445.033	442.033	364.033	280.033	240.033	220.033	225.033	170.033	160.033	3.630.000
ENERGIA	-	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	-	-	-	-	140.000
Aplicação de rede de distribuição de energia elétrica em todo o Estado	-	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	-	-	-	-	140.000
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	-	400.000
Programa de expansão de ofertas educacionais (em todo o Estado)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	200.000
APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	200.000
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000	30.000	60.000	60.000	82.000	40.000	40.000	20.000	20.000	25.000	10.000	-	397.000
Construção, reforma e ampliação de edifícios públicos (em todo o Estado)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	-	-	105.000
Manutenção de obras (em todo o Estado)	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	100.000
Construção de escolas públicas	-	-	30.000	30.000	42.000	-	-	-	-	-	-	-	92.000
Manutenção de escolas públicas	-	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	100.000

PROGRAMA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE APLICAÇÃO PARA 1984, SOB A RESPONSABILIDADE DOS MINISTÉRIOS
DA AGRICULTURA, DOS TRANSPORTES E DO INTERIOR
RECURSOS PROVENIENTES DO PIN

(VALORES EM R\$ 1.000,00)

UNIDADE DA FEDERAÇÃO/ÁREA/SUBPROGRAMA/PROJETO	C R O N O G R A M A D A S L I B E R A Ç Õ E S												TOTAL
	1 9 8 4												
	A B R	M A I	J U N	J U L	A G O	S E T	O U T	N O V	D E Z	J A N	F E V	M A R	
<u>DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</u>	-	30.000	51.000	40.000	40.000	39.000	-	-	-	-	-	-	200.000
Desenvolvimento industrial	-	30.000	30.000	40.000	40.000	39.000	-	-	-	-	-	-	179.000
Pesquisa de fontes alternativas de energia	-	-	21.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000
<u>DESENVOLVIMENTO URBANO</u>	147.000	139.000	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	1.678.000
Melhorias urbanas em cidades de pequeno e médio portes	39.000	39.000	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	470.000
Abastecimento de água:													
Em comunidades de grande e médio portes	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
Em comunidades de pequeno porte	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
<u>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>	20.000	90.000	130.000	130.000	105.000	70.000	20.000	-	-	-	-	-	565.000
<u>OBRAS DE ARTES ESPECIAIS</u>	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	200.000
Construção de pontes de madeira	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	200.000
<u>IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTOS DE RODÓVIAS</u>	10.000	2.000	60.000	60.000	45.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	245.000
MT-141: Entrª MT-130 (Marcelândia)/Entrª BR-163	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	120.000
BR-020: Entrª BR-163-Rio Xingú	-	-	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	45.000
MT-141: Entrª MT-163 - Colidinha	-	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
MT-141: Entrª MT-140 - Córrego Amarelinho	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000
<u>IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE POUSO</u>	10.000	20.000	30.000	30.000	20.000	10.000	-	-	-	-	-	-	120.000
Paraisópolis	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000
Pontes e Ladeira	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	40.000
São José do Rio Claro	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	40.000
<u>ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO</u>	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	250.000
Administração e acompanhamento de projetos do PROMAT	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	250.000
TOTAL	342.833	581.833	688.033	617.033	634.033	516.033	390.033	295.033	275.033	260.033	195.033	185.033	5.000.000